

Stoplicht rapportage inclusief output van 28 Mar 2018 10:06

zeer achter op planning	achter op planning	volgens planning	voorsprong op planning	niet bekend / n.v.t.
-------------------------	--------------------	------------------	------------------------	----------------------

Aantal inspanningen: **87**

Uw selectie:

Periode: **1 april - 30 juni 2017**

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.1	Kernboodschap en vuistregels ontwikkelen	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	Er is een heldere kernboodschap en vuistregels tbv het Actieplan de 1e 1000 dagen	Q1: Een kernboodschap over het belang van de eerste 1000 dagen voor sleutelfiguren uit de wijk en een voor JGZ professionals. Q2: Implementatie kernboodschappen. Vuistregels voor de eerste 1000 dagen. Q3: In co-creatie met ouders vaststellen hoe belang en vuistregels eerste 1000 dagen het meest effectief met ouders gecommuniceerd kan worden, resulterend in een communicatieplan Q4: -	Beide kernboodschappen zijn gereed. De kernboodschap voor sleutelfiguren is ingezet tbv de dialoog met sleutelfiguren uit Zuid Oost en Nieuw West over hun inzet voor de eerste 1000 dagen. Ook bij activiteiten met gezonde tour ambassadeurs werkt de kernboodschap goed. De kernboodschap voor de JGZ wordt gebruikt bij alle activiteiten en communicatie over de eerste 1000 dagen binnen de JGZ en zal in de JGZ pilot Q4 ook een belangrijke rol spelen.	De vuistregels voor de eerste 1000 dagen zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd in 2 producten; een kalender voor de periode van de zwangerschap en een boekje over het eerste jaar. In deze periodes zijn specifieke aanvullende informatie voor (as) ouders nodig naast de bestaande vuistregels die vanaf 1 jaar voldoende aansluiten. Oplevering en verspreiding zal plaats vinden in Q3.
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.2	Gedragsinzichten inzetten om ouders te stimuleren tot gezonde leefstijl	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	Er is op ten minste 2 gedragingen een pilot met het toepassen van gedragsinzichten gedaan en geëvalueerd	Q1: - Q2: Customer journeys in de periode van -9 maanden tot 1 jaar en aan de hand hiervan 2 plannen voor (on)bewuste gedragsbeïnvloeding minimaal 3 bijeenkomsten ZO stakeholdersanalyse buurt ZO minimaal 3 bijeenkomsten NW stakeholdersanalyse buurt NW Q3: Start van ten minste 2 pilots toepassing gedragsinzichten. PvA in beide buurten in uitvoering Q4: Rapportage met aanbevelingen tav eerste uitkomsten pilots gedragsbeïnvloeding	Er zijn clientjourneys -9 mnd tot 1 jaar uitgevoerd bij VoorZorg cliënten. Deze doelgroep heeft veel kenmerken die overeenkomen met de risicogroep van de eerste 1000 dagen en is daardoor heel relevant. De mogelijkheid voor een interventie bij de Voorzorg cliënten wordt momenteel onderzocht. Ook een interventie voor zwangere vrouwen die begeleid worden door verloskundigen is in onderzoek.	Een relatief eenvoudige nudge met groot effect is de afgelopen maanden helaas niet naar voren gekomen. Kwalitatieve aanpassing aan de ondersteuning van ouders met een jonge baby biedt wel mogelijkheden. Onderzocht wordt of dit te realiseren is binnen de financiële en organisatorische mogelijkheden.
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.3	Verbinden van formele en informele netwerken in de buurt	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	In 2 AAGG-buurten draagt de buurt en community bij aan een gezondere leefstijlstart van Amsterdamse kinderen	Q1: - Q2: Minimaal 3 bijeenkomsten ZO Stakeholdersanalyse buurt ZO Minimaal 3 bijeenkomsten NW Stakeholdersanalyse buurt NW Q3: Plan van aanpak in beide buurten in uitvoering Q4: -	geen informatie ontvangen	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.4	Excellentere uitvoering JGZ-richtlijn Overgewicht 0-2 jaar	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	Het PvA tbv de excellentere uitvoering richtlijn overgewicht is in uitvoering Er is een 'tool' ontwikkeld voor JGZ-professionals 0-4 jaar om (nog) beter bij ouders aan te sluiten.	Q1: AAGG lunchmeeting 'aansluiting vinden bij ouders' Opdrachtverlening tbv een methode voor professionals hoe bij ouders aan te sluiten 4 JGZ bijscholingen tav de eerste 1000 dagen Q2: JGZ Refereeravond over eerste 1000 dagen Inventarisatie kansen/ verbeterpunten uitvoering richtlijn overgewicht Start Vliegende keepteam; consulatie op locatie bij JGZ 0-4 over hoe te signaleren en handelen bij (dreigend) overgewicht Start pilot quick wins nav inventarisatie Q3: Oplevering W&I voorstel voor methode aansluiten bij ouders PvA excellentere uitvoering richtlijn overgewicht Start implementatie excellentere uitvoering richtlijn overgewicht Q4: PvA W&I/JGZ voor pilot methode aansluiten bij ouders Scholing 50 JGZ obv state of the art kennis en vaardigheden	Op de refereeravond zijn de eerste uitkomsten van het onderzoekstraject met JGZers over "Aansluiten bij ouders" besproken. Met de JGZ leiding is de gewenste richting van de uitkomsten besproken; het gaat om ondersteunende tools. De JGZer blijft altijd haar eigen professionele afweging maken of en hoe ze de tools wil gebruiken. Er is een presentatie geweest van de kansen en verbeterpunten uitvoering richtlijn overgewicht 0-2 jaar met hoofd JGZ en AAGG. Dit resulteerde in de afspraak voor een pilot 0-2 jaar binnen twee JGZ teams eind Q3 en in Q4. In de pilot wordt ingezet op vroege preventie van overgewicht, op vroegsignalering van (dreigend) overgewicht al voor het 2de jaar en op gespreksvoering met ouders. Overige uitkomsten: - brede communicatie binnen de JGZ over de eerste 1000 dagen in Q3 en Q4 - onderzoek naar verbinding eerste 1000 dagen en Samen Starten protocol - verspreiden vuistregels 0-1 jaar via JGZ - meer aansluiting bij het Sarphati Cohort	Het W&I onderzoekstraject is ivm afstemming met de JGZ leiding iets vertraagd. De tools zullen in de pilot 0-2 jaar worden getoetst in de praktijk. Vliegende keep team en Quick wins zullen in iets aangepaste vorm terugkomen in het plan van aanpak voor de pilot 0-2 jaar.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.5	Verbeteren van het aanbod voor (aanstaande) ouders	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer- Oost	De verkenning naar kansrijke mogelijkheden om de HENRY-methodiek in Amsterdam te benutten is gereed	Q1: goedkeuring organisatie van een 2-daagse core training in de Henry-methode voor een brede groep deelnemers uit het sociaal domein Q2: uitvoering 2-daagse Henry core training Q3: overzicht van bestaand aanbod in ten minste de buurten van inspanning 1.4 aanbevelingen tav inzet Henry methodiek in Amsterdam Q4: inzicht in de behoeftes van ouderen mbt ondersteuning en zorg in ten minste de buurten van inspanning 1.4 Analyse van behoeftes aan ondersteuning en zorg en mate waarin huidig aanbod daaraan voldoet, incl aanbevelingen	lom met in- en externe partners is afgesproken de training eind Q3/begin Q4 te organiseren. Deze zomer wordt voorbereidende informatie over de methodiek Henry tov andere methodieken opgeleverd.	
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.6	Opschalen actieplan de eerste 1000 dagen	Internationaal Landelijk Focusburten	De uitvoering van de borgingsstrategie van het actieplan de 1e 1000dagen is going concern	Q1: voorbereiding AAGG-team werkatelier 'Scaling Early Childhood Initiatives' Q2: deelname met AAGG-team aan werkatelier opstellen borgingsstrategie Q3: uitvoering borginsstrategie is going concern p&c cyclus Actieplan de 1e 1000 dagen Q4:-	Het AAGG team heeft deelgenomen aan het werkatelier en veel geleerd over de kansen, beperkingen en voorwaarden rondom het scalen (deelbaar maken) van interventies en programma's. Dit heeft geresulteerd in een kort onderzoekstraject naar mogelijke organisatievormen om de werkzame elementen en ervaringen van de AAGG deelbaar te maken met andere gemeenten in en buiten Nederland. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het nieuwe AAGG MeerjarenProgramma	
Scholenaanpak: Jump-in op de voorschool	02.1.1	Jump-in bij welzijnsorganisaties	Stedelijk	Adviseurs Jump-in begeleiden 6 grote welzijnsorganisaties in de uitvoering van het Jump-in programma voor voorscholen	Q1: Adviseurs Jump-in begeleiden 6 grote welzijnsorganisaties in de uitvoering van het Jump-in programma voor voorscholen Q2: De 6 grote welzijnsorganisaties zijn begeleid bij het Jump-in programma voor voorscholen Q3: - Q4: -	De 6 grootste aanbieders van voorscholen aangehaakt bij het Jump-in programma voor voorscholen. Samen hebben zij 80% van alle Amsterdamse voorscholen in hun beheer.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Scholenaanpak: Jump-in op de voorschool	02.1.2	Jump-in op voorschoollocaties	Stedelijk	Adviseurs Jump-in begeleiden 100 voorschoollocaties in de uitvoering van het Jump-in programma.	Q1: 18 voorschoollocaties doen mee aan Jump-in Q2: 30 voorschoollocaties Q3: 60 voorschoollocaties Q4: 100 voorschoollocaties	De 4 grote organisaties die reeds betrokken waren bij de pilot voeren de aanscherping van het voedingsbeleid geleidelijk door binnen alle locaties.	
Scholenaanpak: Jump-in op de voorschool	02.1.3	Jump-in op kleinere voorschoolorganisaties	Stedelijk	De strategie voor begeleiding van kleinere voorschoollocaties in het uitvoeren van het jump-in programma voor voorscholen is gereed en voorschoolhouders zijn geïnformeerd over het programma	Q1: Jump-in adviseurs verzorgen workshop gezonde voorschool op Amsterdamse conferentie 'Jong geleerd' voor alle voorscholen Q2: Helpdesk (vraaggerichte begeleiding) voor kleinere organisaties is beschikbaar Q3: Helpdesk en toolkit voor kleinere organisaties zijn beschikbaar Q4: Strategie voor begeleiding kleinere organisaties is gereed. Adviseurs Jump-in verzorgen een workshop tijdens een bijeenkomst waarbij alle houders van Amsterdamse voorscholen aanwezig zijn.	Kleinere organisaties kunnen met vragen bij team Jump-in terecht. Er komen af en toe vragen binnen.	
Scholenaanpak: Jump-in op de voorschool	02.1.4	Aangepaste training 'Gezonde Start'	Stedelijk	De trainingen 'Gezonde Start' zijn in aangepaste vorm 2 keer uitgevoerd en minimaal 30 interne coaches van welzijnsorganisaties zijn getraind.	Q1: Voedingscentrum maakt samen met Jump-in een aangepaste training 'Gezonde Start' voor Amsterdamse voorscholen Q2: De voor Amsterdam aangepaste training 'Gezonde Start' is gereed. Q3: De training is 1x uitgevoerd en minimaal 15 interne coaches van welzijnsorganisaties zijn getraind. Q4: De training is 2x uitgevoerd en minimaal 30 interne coaches van welzijnsorganisaties zijn getraind.	De bestaande training 'Gezonde Start' is samen met het Voedingscentrum aangepast voor de Amsterdamse situatie. In deze training leren de coaches en/of locatiemanagers vanuit de organisaties zelf op welke manier zij de doelen van de aanpak kunnen realiseren op locatieniveau. De eerste training vindt in september plaats.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Scholenaanpak: Jump-in op de basisschool	02.2.1	Adviseurs Jump-in begeleiden (s)bo scholen bij Jump-in	Stedelijk	132 scholen krijgen begeleiding bij het jump-in traject of hebben het traject reeds afgerond 65 scholen hebben het jump-in traject afgerond 33 scholen ontvangen het jump-in certificaat	Q1: 113 (S)BO scholen worden begeleid bij Jump-in traject of hebben dit traject reeds afgerond Op 30 scholen is het Jump-in traject afgerond 14 scholen hebben alle resultaten volledig behaald en zijn daarvoor beloond met het Jump-in certificaat Q2: 119 (S)BO scholen worden begeleid bij Jump-in traject of hebben dit traject reeds afgerond Op 40 scholen is het Jump-in traject afgerond 20 scholen hebben alle resultaten volledig behaald en zijn daarvoor beloond met het Jump-in certificaat Q3: 125 (S)BO scholen worden begeleid bij Jump-in traject of hebben dit traject reeds afgerond Op 55 scholen is het Jump-in traject afgerond 26 scholen hebben alle resultaten volledig behaald en zijn daarvoor beloond met het Jump-in certificaat Q4: 132 (S)BO scholen worden begeleid bij Jump-in traject of hebben dit traject reeds afgerond Op 65 scholen is het Jump-in traject afgerond 33 scholen hebben alle resultaten volledig behaald en zijn daarvoor beloond met het Jump-in certificaat	115 scholen voor (S)BO worden begeleid bij het Jump-in traject of hebben dit reeds afgerond (drie minder dan beoogd) Eind juni hadden in totaal 35 scholen hun traject afgerond (vijf minder dan beoogd), waarvan 17 alle resultaten volledig hadden behaald en daarvoor beloond zijn met het Jump-in certificaat (3 minder dan beoogd).	Rond de zomer staan een heel aantal scholen gepland voor de afronding van hun traject. de kleine achterstand op dat vlak verwachten we nog in te kunnen halen. De kleine achterstand in de instroom, zal moeilijker in te halen zijn. De 'voorraad' aan scholen die we nog niet in het programma hebben gehad is beperkt. Met alle scholen is contact geweest, een deel daarvan zit momenteel nog in de wervingsfase. Ook is er een heel aantal scholen dat heeft aangegeven dat het voor hen nu niet het moment is om te starten. Naast Jump-in op het regulier en speciaalbasisonderwijs, zijn we gestart met de uitvoering van Jump-in op het speciaal onderwijs als onderdeel van de aanpak gezond gewicht in het speciaal onderwijs. De inzet van team Jump-in verschuift daardoor iets in de oorspronkelijke planning, waarin het speciaal onderwijs niet was mee genomen.
Scholenaanpak: Jump-in op de basisschool	02.2.2	Sportmakelaars begeleiden en ondersteunen scholen bij sport en bewegen	Stedelijk	132 Scholen hebben intensievere begeleiding in extra sport- en beweegaanbod en advies bij motorische achterstand en remedial teaching gekregen.	Extra sport- en beweegaanbod en advies bij motorische achterstand en remedial teaching bij: Q1: 113 (S)BO scholen Q2: 119 (S)BO scholen Q3: 125 (S)BO scholen Q4: 132 (S)BO scholen	Dit betreft de 115 scholen die in het Jump-in traject zitten of dit reeds hebben afgerond. dat zijn er 3 minder dan gepland.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Scholenaanpak: Jump-in op de basisschool	02.2.3	Vignet gezonde school, deelvignet sport en bewegen	Stedelijk	70 Scholen hebben het landelijk vignet Gezonde School, deelthema sport en bewegen.	Aantal scholen met het landelijk vignet Gezonde School, deelthema sport en bewegen Q1: 25 scholen Q2: 37 scholen Q3: 50 scholen Q4: 70 scholen.	32 (S)BO scholen hebben het deelvignet sport en bewegen van het landelijk vignet gezonde school.	
Scholenaanpak: Jump-in op de basisschool	02.2.4	Doorontwikkelen voedingsinterventie-onderdelen van Jump-in	Stedelijk	Voedingseducatie is standaard onderdeel van Jump-in programma geworden. Nieuwe interventies zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd	Q1: Plan van aanpak voor voedingseducatie als onderdeel van Jump-in is goedgekeurd, relevante partners (o.a. schooltuinen) zijn aangehaakt. Q2: Op basis van tweede versie van interactief theater voor kinderen zijn pilot voorstellingen uitgevoerd. De invulling van nieuwe interventies gericht op ouders is bepaald. Q3: Eerste uitvoering van de nieuwe scènes van het interactief theater voor ouders is geweest. Workshop voedingsbeleid voor team is vernieuwd en bijbehorende startpakket is gereed voor gebruik. Q4: Voedingseducatie is standaard onderdeel van Jump-in programma geworden. De nieuwe ouderinterventies worden op scholen uitgevoerd.	Op twee scholen is voor meerdere klassen de tweede versie van het kindertheater als pilot uitgevoerd. De invulling van het kindertheater is inmiddels definitief. Een ouder-panel van stadspashouders is geraadpleegd over onderwerpen voor interactief theater voor ouders. op basis daarvan zijn 2 nieuwe scènes ontwikkeld. Daarnaast zijn er zijn verschillende ideeën voor nieuwe ouderinterventies. De definitieve invulling is nog niet bepaald.	
Scholenaanpak: doorontwikkeling en onderzoek	02.3.1	Pilot verdubbeling uitbreiding lessen bewegingsonderwijs	stadsdeel Zuidoost	Obv de pilot verdubbeling uitbreiding lessen bewegingsonderwijs is een advies uitgebracht aan Onderwijs.	Q1: Pilot wordt uitgevoerd op enkele scholen in Amsterdam Zuidoost Q2: Pilot is geëvalueerd en afgerond. HVA onderzoekt effecten pilot op motorische ontwikkeling Q3: Conclusies onderzoek naar effecten pilot door HVA zijn beschikbaar Q4: Scholenaanpak heeft een advies uitgebracht aan Onderwijs op basis van conclusies pilot verdubbeling lessen beweegonderwijs	Afronding van de pilot heeft volgens planning plaatsgevonden in tweede kwartaal. Pilot is geëvalueerd. Conclusies komen in september beschikbaar via enkele publicaties door HVA.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Scholenaanpak: doorontwikkeling en onderzoek	02.3.2	Faciliteren onderzoek naar resultaten Gym+	Stedelijk	Op basis van uitkomsten van onderzoek Gym+ en iom afdeling Sport de is de opdracht Gym+ binnen Jump-in bijgesteld.	Q1: Sportmedewerkers en scholen hebben input geleverd voor kwalitatief onderzoek naar achtergrond, opzet, doelstellingen en uitkomstverwachtingen van Gym+ Q2: Sportmedewerkers en scholen hebben input geleverd voor kwantitatief onderzoek naar Gym+ Q3: - Q4: Op basis van uitkomsten van onderzoek Gym+ en iom afdeling Sport de is de opdracht Gym+ binnen Jump-in bijgesteld.	sportmedewerkers en scholen hebben zoals gepland input gegeven voor het kwalitatieve onderzoek naar Gym+	
Scholenaanpak: doorontwikkeling en onderzoek	02.3.3	Faciliteren Gymmersoog op Jump-in scholen en verwerken uitkomsten	Stedelijk	Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de HvA, brengt Jump-in een advies uit aan vakleerkrachten	Q1: Gevolgen van nieuwe afkapwaarden bij de motorische vaardigheden test is verwerkt in advisering vanuit Jump-in aan vakleerkrachten Q2: Projectleiding uitvoeren bij pilot signalerings- en doorverwijsrouten binnen scholen voor leerlingen met motorische achterstanden Q3: Projectleiding uitvoeren bij Werkpakket 7: Evaluatie Zorgprotocol Q4: Uitkomsten van onderzoek MRT is verwerkt in advisering vanuit Jump-in aan vakleerkrachten	Projectgroep is opnieuw samengesteld. Pilot is voorbereid en uitvoering kan begin september van start.	
Scholenaanpak: doorontwikkeling en onderzoek	02.3.4	Faciliteren onderzoek VU naar effectiviteit voedingsinterventies Jump-in	Stedelijk	De metingen zijn verricht en de volgende fase van het onderzoek kan starten.	Voormetingen uitgevoerd op: Q1: 5 startende Jump-in scholen Q2: 8 startende Jump-in scholen Q3: 10 startende Jump-in scholen Q4: 10 startende Jump-in scholen. Op minimaal 1 school is een nameting uitgevoerd	de doelstelling van het includeren van 10 scholen in het onderzoek is behaald. bij 10 scholen zijn de voormetingen uitgevoerd. Voor elke school is een factsheet gemaakt waarin ze de resultaten van de nulmeting voor hun school kunnen zien.	
Jongeren en gezonde Leefstijl	03.1	ontwikkelen basisboodschap en huisstijl jongeren	Stedelijk	Basisboodschap gereed en huisstijl is ontwikkeld.	Q1: basisboodschap gereed Q2: PvE voor 3 offerte aanvragen huisstijl + opdrachtverlening geselecteerde partij Q3: oplevering huisstijl Q4: -	Naar aanleiding van de feedback is een nieuw voorstel opgeleverd voor de communicatiestrategie richting intermediairs en jongeren. Het definitieve concept is aan beide voorgelegd. Het adviestraject is afgerond.	Op een aantal onderdelen blijkt het concept onvoldoende aan te sluiten bij de behoefte. In Q3 gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een beeldstijl die aansprekend is voor jongeren en communicatiemiddelen die intermediairs kunnen inzetten. Gaandeweg breiden we deze toolkit uit.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Jongeren en gezonde Leefstijl	03.2	Participatief onderzoek naar jongens en gezonde leefstijl	Stedelijk	onderzoek is uitgevoerd en op basis hiervan zijn adviezen geformuleerd om de inzichten verder te gebruiken	Q1: Diverse interviews met jongeren & start groepen Noord en Zuid-Oost Q2: Slotbijeenkomst met jongeren, analyse resultaten en formuleren kernadviezen jongeren Q3:- Q4:-	De dataverzameling is zo goed als gereed en grotendeels geanalyseerd. De eerste conclusies en aanbevelingen staan op papier en worden tijdens de zomer verder uitgewerkt.	Omdat er onvoldoende animo was bij beide groepen jongens om elkaar te ontmoeten is er geen bijeenkomst georganiseerd.
Jongeren en gezonde Leefstijl	03.3	inzet rolmodellen jongeren	Stedelijk	Start gemaakt met inzetten van rolmodellen	Q1: Opdrachtformulering gereed. Bijdrage geleverd aan AAGG brede visie rolmodellen. Bespreking eerste concept voorstel met buurtmanagers. Q2: Voorstel uitwerking rolmodellen gereed en besproken kernteam Q3: Start uitvoering. Q4: -	eerste aanzet voor plan van aanpak ten aanzien van de inzet van rolmodellen richting jongeren is gereed.	Vanwege personele wisselingen is het traject om plan van aanpak te maken on hold gezet. Desalniettemin worden rolmodellen wel degelijk ingezet binnen verschillende onderdelen van de aanpak gezond gewicht; dit gebeurt binnen de in Q1 opgestelde kaders.
Jongeren en gezonde Leefstijl	03.4	een gezondere middelbare school creëren	Stedelijk	De ondersteuning door GS en adviseurs wordt verder verbeterd en de deelname van het aantal scholen aan Topscore Fit is toegenomen.	Q1: Toolbox GS en scans gereed Advisering adviseurs versterkt Topscore Fit uitbreiden Q2: scans tav slapen gereed Advisering adviseurs versterkt Inventariseren behoefte scholen en hiaten in kaart brengen Informatie/activiteiten voor ouders versterken of (laten) ontwikkelen Topscore Fit uitbreiden Voorstel doorontwikkeling Alla uitwerken Q3: Behalen vignetten Behalen gezonde schoolkantine schalen Topscore Fit uitbreiden Q4: Topscore Fit uitbreiden		

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Kinderen in het speciaal onderwijs	04.1	Inzetten op bewustwording, kennisdeling en creëren van draagvlak	Stedelijk	Getekende convenanten met minimaal 3 scholen en daar waar nuttig en nodig zijn professionals getraind	<p>Q1: Inventarisatie van aanwezige kennis en behoefte aan kennis bij onderwijs-, sport- en zorg- professionals is afgerond</p> <p>Q2: Kennisdelings-bijeenkomst met Edgar van Mil (Roadshow), voor onderwijs-, zorg- en sport-professionals is uitgevoerd</p> <p>Q3: Concepten voor convenanten met schoolbesturen en scholen en pact met zorgpartners zijn opgesteld</p> <p>Q4: Convenanten en pacts zijn ondertekend met minstens 3 scholen, betrokken schoolbesturen en zorgpartners</p>	De Kennisdelings-bijeenkomst met Edgar van Mil (Roadshow), voor onderwijs-, zorg- en sport-professionals uit het speciaal onderwijs heeft 18 april plaatsgevonden.	
Kinderen in het speciaal onderwijs	04.2	Ondersteunen van SO scholen en ontwikkelen van specifieke materialen en interventies	Stedelijk		<p>Q1: -</p> <p>Q2: Drie scholen krijgen ondersteuning van een adviseur Leefstijl en Gezondheid bij invoering Gezonde School beleid en aanvraag vignet Gezonde School</p> <p>Q3: Bestaande materialen en interventies worden uitgetoetst op drie scholen (cluster 2, 3, 4) om te testen of het bruikbaar is binnen het SO</p> <p>Q4: Tien scholen krijgen ondersteuning van adviseur Leefstijl en Gezondheid bij invoering Gezonde School en aanvraag vignet Gezonde School. Materialen en interventies zijn aangepast aan de doelgroep</p>	Er zijn drie SO scholen, uit drie verschillende clustervoorzieningen, die deel gaan nemen aan de pilot van de aanpak voor kinderen in het speciaal onderwijs. Op maat en in samenwerking met scholen wordt de aankomende tijd gekeken hoe de pijlers sport, hoe de doelen en inzet van het Jump-in programma kan worden aangepast en toegepast voor de SO scholen. De adviseurs gezondheid en leefstijl Jump-in nemen hierbij de verantwoordelijkheid voor de Jump-in onderdelen en het begeleiden naar het vignet gezonde school.	
Buurtaanpak Noord	05.1.1	Opknappen plein overslag + speelvoorziening speciaal voor meisjes in Noord-west	stadsdeel Noord Noord: De Banne	Kunstgrasveld en meidenspeelvoorziening zijn opgeleverd	<p>Q1: uitvoering en oplevering kunstgrasveld en meidenspeelvoorziening</p> <p>Q2: -</p> <p>Q3: -</p> <p>Q4: -</p>	<p>Op 22 maart is het multifunctionele veld aan het overslag geopend. Er is kunstgras aangelegd waar veelvuldig gebruik van gemaakt wordt.</p> <p>29 maart is de speelvoorziening in de Banne geopend waarvan de speelvoorzieningen zijn uitgekozen door de meiden uit de buurt.</p>	opgeleverd.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Noord	05.1.2	Vrienden van de voedselbank (Oud-Noord)	stadsdeel Noord Noord: Oud-Noord	Er is een start gemaakt met het realiseren van gezondere voedselpakketten	Q1: ism Rotary Noord, lokale ondernemers en het leefkringhuis worden afspraken gemaakt om te komen tot gezondere voedselpakketten. Deze inspanning is doorlopend in 2017 en loopt door tot 2019 Q2: idem Q3: idem Q4: idem	ism Rotary Noord, lokale ondernemers en het leefkringhuis worden afspraken gemaakt om te komen tot gezondere voedselpakketten.	De Rotary Noord heeft dit project geadopteerd. Er is een aanvraag gedaan bij een fonds van de rabobank en diverse bedrijven worden benaderd zodat de voedselpakketten van de voedselbank structureel gezonder worden.
Buurtaanpak Noord	05.1.3	Sport en gezondheidsmarkten in de molenwijk en op het waterlandplein (N0ord-oost en Noord-west)	stadsdeel Noord	Tweemaal en sport en gezondheidsmarkt.	Q1: - Q2: - Q3: Organisatie Sport en gezondheidsmarkten in de molenwijk en op het waterlandplein Q4: -	9 September is de sport- en gezondheidsmarkt in de Waterlandpleinbuurt. Deze wordt gekoppeld aan de Waterlandrun. 30 september vindt de sport- en gezondheidsmarkt in Noord-west plaats.	
Buurtaanpak Noord	05.1.4	Op Gezonde Tour (Oud-Noord en Noord-oost)	stadsdeel Noord	Eén nieuwe getrainde groep, die bestaat uit minimaal 12 tot maximaal 14 personen. Per groep worden er min 4 tot max 10 acties in de buurt uitgevoerd om andere (moeilijk bereikbare) gezinnen te stimuleren gezonder te leven	Q1: - Q2: OGT Noord-oost Q3: OGT Oud-Noord Q4: OGT Oud-Noord	12 buurtbewoners zijn opgeleid tot gezondheidsambassadeurs. De cursus vond plaats in de Waterlandpleinbuurt. 6 september start de volgende op gezonde tour in Oud-Noord. Er wordt een borgingstraject gestart waardoor de gezondheidsambassadeurs structureel ingezet kunnen worden in de wijk.	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.1	Uitrol Community Aanpak Gv SLM	stadsdeel Nieuw-West	Er worden 4 bijeenkomsten met de verschillende doelgroepen georganiseerd	Q1: - Q2: 4 bijeenkomsten zijn georganiseerd Q3: evaluatie en plan voor vervolg gereed Q4: -	Op 4 juli heeft de nieuwe lichte Gezondheidsambassadeurs hun certificaat ontvangen. Na de zomer gaan zij aan de slag met de activiteiten van hun keuze, en met de organisatie van een gezondheidsfestival in het najaar.	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.2	Organiseren vaderdebatten GV SLM	stadsdeel Nieuw-West	Er wordt 1 serie met maximaal 15 vaders georganiseerd. Bij succes kunnen meer rondes volgen. Uit de deelnemers worden 2 sleutelfiguren getraind en begeleid bij het zelf organiseren van opvoeddebatten.		Twee groepen vaders zullen in aansluiting op een serie opvoeddebatten, vier extra debatten voeren over de gezonde leefstijl. Op verzoek van de groepen zal dat in september plaatsvinden.	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.3	Verdiepen Pact Gezond Gewicht en samenwerking met minimaal 5 welzijnsorganisaties GV SLM	stadsdeel Nieuw-West	Er is structurele samenwerking opgebouwd met minstens 5 welzijnsorganisaties	Q1: start samenwerkingstraject Q2: - Q3: - Q4: -	Op 23 mei jl was een bijeenkomst van het Pact Gezond Gewicht. De zorg aan kinderen met overgewicht lijkt inmiddels goed te functioneren. Uitdaging is het nu om partners en aanbod uit de wijk (welzijnspartners, zelforganisaties, sport en beweegaanbod etc.) nog beter aan te haken op de formele zorg.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.4	Verdiepen inzet 12+ GV SLM	stadsdeel Nieuw-West		<p>Q1: 1. Opstellen en uitdragen eenduidige boodschap jongeren gezonde leefstijl.</p> <p>2. I.s.w.m. Young New West en adviescommissie jongeren een of meerdere debatavond(-en) organiseren over gezonde leefstijl</p> <p>Q2: 2. Professionals die werken met jongeren krijgen een training over (het stimuleren van) een gezonde leefstijl bij jongeren en worden gevraagd jongeren te stimuleren met eigen initiatieven te komen.</p> <p>Q3: 3. Inzet lokale rolmodellen;</p> <p>Q4: 4. Versterken Gezonde Schoolaanpak, m.n. VO</p>	<p>1. Er is overleg met het organiserend comité om na de zomer een jongerendebat over het thema gezondheid te organiseren</p> <p>2. Verschillende jongerenwerkers uit Nieuw West zullen na de zomer deelnemen aan de AAGG training</p> <p>3. de inzet van lokale rolmodellen en een communicatieoffensief om jongeren te verleiden tot een gezondere leefstijl zal worden uitgerold als de communicatie- en leermiddelen daarvoor klaar zijn.</p> <p>4. Wat betreft het VO ligt even de focus op een VO school in Slotervaart die zeer gemotiveerd is op dit onderwerp.</p>	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.5	City Health Challenge kinderen- Health coins in GV SLM	stadsdeel Nieuw-West	Deelname van 60 kinderen, 30 per wijk.	<p>Q1: -</p> <p>Q2: start organisatie city health challenge</p> <p>Q3: -</p> <p>Q4: -</p>	<p>Na de herfstvakantie wordt een tweede ronde georganiseerd tussen Slotervaart en Sloterveer. Daarbij worden kinderen uitgerust met fitbits. Onder begeleiding van buurtsportwerkers strijden zij tegen elkaar over wie de meeste stappen gaat zetten. NB, dit wordt niet gekoppeld aan het project health coins. Dat onderdeel is gestopt.</p>	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.6	Opstellen DIN SLV en Uitvoeringsplan 2017	stadsdeel Nieuw-West	Een DIN en Uitvoeringsplan 2017	<p>Q1: -</p> <p>Q2: Begin mei moet er een door Gebiedsteam en het Bestuur goedgekeurd uitvoeringsplan liggen</p> <p>Q3: -</p> <p>Q4: -</p>	<p>Het uitvoeringsplan voor Slotervaart 2017 is gereed. Er wordt nu gewerkt aan borging in het Gebiedsplan 2018.</p>	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Zuidoost	05.4.1	Co-creatie/inspiratie sessie kookinitiatieven	stadsdeel Zuidoost		<p>Q1: -</p> <p>Q2: 2 co-creatie sessies/inspiratie sessies over gezond koken op 3 en 15 april voor 15 kookinitiatieven uit Bijlmer Oost</p> <p>Een adviesrapport van de opdrachtnemer over wensen en kansen vanuit de deelnemers over hoe zij elkaar willen blijven inspireren en wat daarvoor nodig is</p> <p>Q3: Naar aanleiding van het adviesrapport een plan van aanpak hoe er verder samengewerkt gaat worden met de kookinitiatieven</p> <p>Q4: -</p>	Ook de tweede sessie is gerealiseerd. Deelnemers hebben aangegeven wel graag een vervolg te willen, de vorm en frequentie wordt nu onderzocht.	
Buurtaanpak Zuidoost	05.4.2	Buurtdiëtisten	stadsdeel Zuidoost		<p>Q1: Er is een flyer ontwikkeld en verspreid onder minimaal 30 buurtorganisaties over hoe ze de buurtdiëtist in kunnen schakelen en waarvoor</p> <p>Q2: betrokken medewerkers/ professionals, o.a. vanuit opbouwwerk en gebiedsteams zijn op de hoogte van de buurtdiëtist en weten hoe ze het in kunnen zetten</p> <p>Q3: In juni en eind september krijgen alle bovengenoemde partijen een reminder over de inzet van de buurtdiëtist</p> <p>Q4: De adviesgesprekken die plaatsgevonden hebben worden in een verslag toegestuurd met daarin het gegeven advies, wat er is aangepast, hoeveel tijd het heeft gekost en welke partij het advies gekregen heeft</p>	De buurtdiëtist is een 2 keer ingezet bij de kookinitiatieven die bij de co-creatie/inspiratie sessies zijn geweest.	Verder staat er een vraag uit bij de opbouwwerkers en gebiedsondersteuners hoe het gaat met de inzet van de buurtdiëtist. Inzet blijft vooralsnog mondjesmaat, komende periode moet onderzocht worden hoe dat komt.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Zuidoost	05.4.3	Nudging tappunt	stadsdeel Zuidoost	Op sportcomplex Kraaiennest komt een watertappunt. De positionering van het tappunt, de coating in de vorm van druppels die om het tappunt komt en de interactieve voetbalwand, die bij het tappunt staat komen 3 geluidsignalen die aanzetten tot water drinken	Q1: - Q2: Het tappunt is geplaatst en is in beheer van Waternet Q3: Coating is aangebracht Geluidsignalen zijn operationeel in de voetbalwand Q4: Een analyse met cijfers over het watergebruik over de maanden april-oktober	Het eerste prototype is klaar voor plaatsing	De aanleg is vertraagd maar moet in de maand juli gerealiseerd worden
Buurtaanpak West	05.5.1	Fresh in de Les in SDW	stadsdeel West	Scholing betrokkenen en uitvoering programma	Q1: - Q2: 1 Betrokken (buurt)organisaties hebben leerlijn gevolgd 2 5 ondernemers en 10 sportaanbieders aangesloten 3 Organisatie Fresh in de Les Q3: - Q4: -	Fresh in de Les is georganiseerd in de maand mei. (Buurt)organisaties hebben de leerlijn gevolgd en ondernemers en sportaanbieders zijn aangesloten bij Fresh in de Les.	
Buurtaanpak West	05.5.2	3 lockerbanken plaatsen op openbare plekken	stadsdeel West				
Buurtaanpak West	05.5.3	beweeg & gezondheidsdag organiseren	stadsdeel West		Q1: - Q2: - Q3: Organisatie Beweeg & gezondheidsdag Q4: -		
Buurtaanpak West	05.5.4	Promotieteam	stadsdeel West		Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 1x per maand promotieteam ingezet in focusbuurt	2 x per week staat het promotieteam bij basisscholen om ouders te informeren over sport- en beweegmogelijkheden in het stadsdeel. Er wordt informatie gegeven over contributieregeling, waarbij ouders direct aan een intermediaire worden gekoppeld. Tevens worden de wensen - en behoeften van de ouders / bewoners opgehaald.	
Buurtaanpak West	05.5.5	Jongeren inzetten als Drinkwater ambassadeurs	stadsdeel West		Q1: - Q2: 10 jongeren zijn opgeleid Q3: Drinkwater ambassadeurs ingezet bij (sport)evenementen STD Q4: -		De aanjager van het project is tijdelijk niet werkzaam, hierdoor loopt het project achter op planning.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak West	05.5.6	opleiden tot 'Zo Blijven Wij Gezond' voorlichters	stadsdeel West		Q1: - Q2: 14 buurtmoeders opleiden tot voorlichters Q3: - Q4: Voorlichters inzetten tijdens Fresh / buurtfeesten	14 vrouwen hebben de cursus afgerond. Er zijn 12 bijeenkomsten (vooral tijdens Fresh in de Les) georganiseerd door de vrouwen onder begeleiding van Stichting Drijvende Kracht en een vaste voedingsdeskundige.	Na de zomervakantie komt er een vervolg op het organiseren van de bijeenkomsten.
Actieplan Inactieve jeugd	06.1	roadshows bewegen	Focusburten stadsdeel Nieuw-West N-W: Osdorp stadsdeel Noord Noord: De Banne stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	Roadshows uitgevoerd in Osdorp en K-buurt (Zuidoost). Vervolgacties uitgevoerd in de Banne.	Q1: - Q2: Bijeenkomst voor nieuwe acties voor de Banne Bijeenkomst voor ouders en kinderen-jongeren in Osdorp Terugkombijeenkomst voor professionals in Osdorp Startbijeenkomst K-buurt Bijeenkomst voor ouders en kinderen-jongeren in K-buurt Q3: Bijeenkomst voor nieuwe acties voor de Banne Terugkombijeenkomst voor professionals in Osdorp Bijeenkomst voor ouders en kinderen-jongeren in K-buurt Q4:-	De bijeenkomst voor ouders en kinderen en de terugkombijeenkomst in Osdorp zijn in overleg met alle partijen uitgesteld tot Q3. De startbijeenkomst in de K-buurt staat nu gepland voor Q4 (dit heeft o.a. te maken met de beperkte beschikbaarheid van Erik Scherder). De bijeenkomst voor ouders en kinderen in de K-buurt moet daar kort op volgen (Q1 2018).	
Actieplan Inactieve jeugd	06.2	Bewegend leren	Stedelijk Focusburten	Bewegend Leren als kennismakingslessen voor schoolteams en uitgevoerd als pilot in 5 klassen (125 kinderen)	Q1: - Q2: Zes kennismakingsbijeenkomsten over bewegend leren voor schoolteams Q3: Zes kennismakingsbijeenkomsten over bewegend leren voor schoolteams Leren en bewegen geïntegreerd aanbieden in PO en/of VO: 125 kinderen in 5 klassen Q4: Leren en bewegen geïntegreerd aanbieden in PO en/of VO: 125 kinderen in 5 klassen	In Q3 gaan drie scholen in Noord en twee scholen in Nieuw-West (waarschijnlijk El Amien en st Lukas) aan de bijeenkomsten deelnemen.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan Inactieve jeugd	06.3	Extra naschools sport en bewegen	Stedelijk Focusburten	Uitvoeren Gym+ en Topscore Fit activiteiten in 3 focusbuurten: Banne, Osdorp-Midden en K-buurt	Q1: Gym Plus en Topscore Fit activiteiten vinden plaats in de drie buurten Banne, Osdorp Midden en K-buurt: 125 kinderen in 5 klassen Q2: idem Q3: idem Q4: idem	Gym Plus (PO) op Vier Windstreken, Driemaster, Zeven Zeeën en Botteloef (Banne): totaal 80 wisselende deelnemers Gym Plus (PO) op Globe, Johannes, St Lukas en El Amien (Osdorp): totaal 80 wisselende deelnemers Topscore Fit (VO) op Calandlyceum (Osdorp): 8 deelnemers (1 x 12 weken) Gym Plus (PO) op Samenspel (K-buurt): totaal 20 wisselende deelnemers Topscore Fit (VO) op OSB (K-Buurt): totaal 12 deelnemers (2 x 12 weken)	
Actieplan Inactieve jeugd	06.4	Buitenspelen	Stedelijk Focusburten	6 kennismakingbijeenkomsten over begeleid buitenspelen voor 10-20 begeleiders op 6 locaties zijn uitgevoerd.	Q1: - Q2: Voorbereiden en uitvoeren kennismakingsbijeenkomsten over begeleid buitenspelen voor buurtorganisaties: 10-20 begeleiders op 6 locaties Q3: Voorbereiden en uitvoeren kennismakingsbijeenkomsten over begeleid buitenspelen voor buurtorganisaties: 10-20 begeleiders op 6 locaties Q4: -	In de Banne worden Q3 één of meerdere bijeenkomsten georganiseerd.	
Actieplan Inactieve jeugd	06.5	Bewegen 0 tot 4 jarigen	Focusburten N-W: Osdorp Noord: De Banne ZO: Bijlmer-Oost	uitgevoerde beweegactiviteiten voor 25 ouders en hun kinderen in de 3 focusbuurten: Banne, Osdorp-Midden en K-buurt	Q1: - Q2: - Q3: Beweegactiviteiten voor 25 ouders en hun kind in de drie buurten Banne, Osdorp Midden en K-buurt Q4: Beweegactiviteiten voor 25 ouders en hun kind in de drie buurten Banne, Osdorp Midden en K-buurt	Via OKT's wordt nu de behoefte opgehaald. op basis daarvan wordt het aanbod bepaald.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan Inactieve jeugd	06.6	Heel de buurt fietst	Focusburten stadsdeel Nieuw-West N-W: Osdorp stadsdeel Noord Noord: De Banne stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer- Oost	projecten zijn in uitvoering in 3 focusbuurten	Q1: - Q2: - Q3: Uitrollen van projectplan Noord (Heel Banne fietst) naar Osdorp Midden en K-buurt Q4: Uitrollen van projectplan Noord (Heel Banne fietst) naar Osdorp Midden en K-buurt	Met stadsdeel Nieuw-West hebben we besproken wat de mogelijkheden zijn en hoeveel tijd en financiering er mee gemoeid zijn.	
Actieplan Inactieve jeugd	06.7	Ontwikkelen fiets-app	Stedelijk	pilot met fietsapp op 2 à 3 scholen	Q1: - Q2: Ontwikkelen app: pilot op 2 of 3 scholen Q3: Ontwikkelen app: pilot op 2 of 3 scholen Q4: -	Met het bedrijf Ringring (van de gelijknamige app) worden gesprekken gevoerd over het ontwikkelen van een app voor jongeren, die fietsen aanmoedigt via incentives. Er is een overleg gepland met een jongerenpanel om te bespreken onder welke voorwaarden een app succesvol kan worden (welke functionaliteit, vormgeving en incentives).	
Actieplan Inactieve jeugd	06.8	Communicatie	Stedelijk	communicatieplan is in uitvoering, communicatiemiddelen worden ingezet	Q1: - Q2: Communicatiestrategie ontwikkelen Q3: Communicatiemiddelen ontwikkelen Promotiefilm over Roadshows Q4: Communicatiemiddelen ontwikkelen	Geen bijzonderheden.	
Actieplan Inactieve jeugd	06.9	Onderzoek bewegen en cognitie	Stedelijk	onderzoek loopt.	Q1: - Q2: 1 Voorbereiden onderzoek en pilot Q3: Start onderzoek Q4: -	De VU heeft een promovendus aangenomen. PO- scholen melden zich inmiddels aan voor het onderzoek. Het meubilair (deskbikes en verstelbare tafels) zijn aangeschaft. PO-school de polsstok in Zuidoost is pilot school waar dit schooljaar een aantal onderdelen van het onderzoek zijn getest.	
Gezonde voedselomgeving	07.1	Gezondere voedselomgeving 'afdwingen' via onze eigen regelingen en beleid	Stedelijk	De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) voorwaarden specifiek maken voor 30 relevante subsidies	Q1: - Q2: Voor de 10 prio subsidies de standaard AAGG beschikkingstekst subsidie specifiek te maken Q3: Voor de overige relevante subsidies de standaard AAGG beschikkingstekst subsidie specifiek te maken Q4: -	Er is een algemene AAGG tekst beschikbaar die in 5 relevante subsidieregelingen kan worden gebruikt. De uitvoering is per stadsdeel en per regeling verschillend. Met stadsdeel Nieuw-west en de RVE Sport zijn inmiddels afspraken gemaakt over de toepassing.	Er is nog geen nieuwe projectleider aangesteld, verwachting is dat we hierdoor vertraging oplopen.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezonde voedselomgeving	07.2	Beleidsvoering rondom reclame in de openbare ruimte	Stedelijk	Beleidsvoering rondom reclame en voedselaanbod in de openbare ruimte beïnvloeden, vooral gefocust op schoolomgeving	<p>Q1: 1. Verkennen en afspraken maken over mogelijkheden abri's en mupi's A-zijde</p> <p>2. ASK voorwaarden mee in aanbestedingsconcept reclame-uitingen metrostations"</p> <p>Q2: ASK voorwaarden mee in definitieve aanbesteding reclame-uitingen metrostations</p> <p>Verkennen en afspraken maken over mogelijkheden abri's en mupi's B-zijde</p> <p>Q3: Exploitanten commerciële ruimtes metrostation benaderen en helpen AAGG/ASK proof te worden</p> <p>Q4: Exploitanten commerciële ruimtes metrostation benaderen en helpen AAGG/ASK proof te worden</p>	AAGG heeft de wens bij de RvE Metro en Tram geuit om als eis in de nieuwe aanbesteding voor reclame bij metrostations mee te nemen dat reclame voor ongezonde voeding gericht op jeugd tot en met 17 jaar niet meer toe te staan.	De besluitvorming van het College van B&W wordt voorbereid door de RvE Metro en Tram en is uitgesteld naar Q3 2017.
Gezonde voedselomgeving	07.3	Beleidsvoering rondom voedselaanbod in de openbare ruimte	Stedelijk	Beleidsvoering rondom reclame en voedselaanbod in de openbare ruimte beïnvloeden, vooral gefocust op schoolomgeving	<p>Q1: Borging van focus op gezond voedselaanbod in evaluatierapport van de pilot "Lekker eten op straat"</p> <p>Q2: Coördineren onderbouwing voor juridische grondslag om ongezond voedselaanbod in de stad te weren</p> <p>Q3: "Borging van focus op gezond voedselaanbod in adviesrapport voor B&W van de pilot "Lekker eten op straat"</p> <p>Freezones nemen ook de focus op gezond voedselaanbod aan</p> <p>Q4: -</p>	<p>Er zijn voorbereidingen getroffen om in het nieuwe ruimtelijk economische beleid voor de verkoop van voedsel in de openbare ruimte aandacht wordt besteed aan gezonde voeding. AAGG heeft de wens dat in de nabijheid van scholen en andere plekken waar veel kinderen komen geen ongezonde voeding verkocht wordt.</p> <p>AAGG heeft een bezoek gebracht aan de freezone 'Rijnstraat'. Het stadsdeel heeft de wens van ondernemers en bewoners van deze freezone om geen vergunning te verlenen voor een derde fastfood-pizza keten gehonoreerd. De Rijnstraat wil zich ook op het thema gezond profileren.</p>	Er is nog geen nieuwe projectleider aangesteld. Verwachting is dat hier enige vertraging door wordt opgelopen.
Gezonde voedselomgeving	07.4	Bijdrage AAGG aan Omgevingswet	Stedelijk	Link vanuit AAGG naar de Omgevingswet, en inhoudelijk de specialist voor de voedselomgeving om de voedsel- en ASK voorwaarden te borgen in de nieuwe wet	<p>Q1: -</p> <p>Q2: Aansluiten GGD omgevingswet netwerk en gezamenlijk een visie en route bepalen van de aanpak</p> <p>Q3: vertalen visie en route in stappenplan</p> <p>Q4: start uitvoering stappenplan om te komen tot mede vormgeven inhoud Omgevingswet Q4 2018</p>	<p>AAGG heeft een interne GGD bijeenkomst geïnitieerd en mede georganiseerd t.b.v. de omgevingswet. Er is een kerngroep ingesteld die een bestuurlijke opdracht gaat ophalen.</p> <p>AAGG levert samen met de afdeling leefomgeving inhoudelijke advies over de ruimtelijke ingrepen in de stad die nodig zijn voor een gezond voedsel- en beweeggedrag.</p>	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezonde voedselomgeving	07.5	Gezonde Voedselomgeving: Actieve rol nemen in het maatschappelijke voedseldebat	Stedelijk	Communicatieuitingen en bijeenkomsten organiseren tav maatschappelijk voedseldebat	<p>Q1 t/m Q4: -doorlopende communicatie via media -agendering voedselonderwerpen op relevante platformen zoals G4, JOGG</p> <p>Q1: NL Vitaal WK Shorttrack - alliantie kindermarketing Rotterdam Parool; artikelenreeks voedselomgeving Debatavond 'Eetparadijs Live' gezond gewicht in kieskompas Dubbelinterview wethouders Rotterdam en Amsterdam op thema kidsmarketing</p> <p>Q2: Q3:Tweede Debatavond 'Eetparadijs Live' Q4:</p>	<p>Amsterdam heeft zich gemengd in het landelijke debat over de opkomst van fastfoodrestaurants naar o.a. Amsterdam. Op verzoek van het Ministerie van VWS heeft AAGG input geleverd voor de beantwoording van kamervragen over de opkomst van fastfoodrestaurants. In Amsterdam werden hierover raadsvragen gesteld en werden een tweetal moties ingediend en aangenomen. De AAGG bereidt zich nu voor op de uitvoering daarvan.</p> <p>AAGG leverde een bijdrage aan een Follow the Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek die aandacht hebben besteed aan de opkomst van fasfoodrestaurants in Nederland en de rol van de gemeente.</p> <p>Ten aanzien van het maatschappelijke debat is van belang dat de gemeente Amsterdam het goede voorbeeld geeft en daarmee een gezonde norm zet. In dat kader is heeft de gemeente alle frisdrank- en snoepautomaten per 1 juni j.l. uit alle gemeentelijke panden verwijderd.</p> <p>In juni nam directeur GGD Paul van der Velpen mee aan een webinar over de samenwerking met voedselbedrijven. Ruim 100 deelnemers konden via internet het debat volgen en vragen stellen. Follow the money recenceerde (terecht) dat de Amsterdam het meest kritisch is ten aanzien van de samenwerking met voedselbedrijven.</p>	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezonde voedselomgeving	07.6	Gezonde Voedselomgeving: Ondernemers betrekken voor een gezondere omgeving	Stedelijk	Vormgeven Amsterdams Voedselnetwerk en uitrol in 3 buurten	Q1: Lancering netwerk 'ondernemers voor een gezond Amsterdam' (OVEGA) Q2: - Q3: - Q4: "Netwerk uitbreiden met 6 partijen" Deelname 3 buurten aan uitrol van het netwerk OVEGA (en per buurt x aantal ondernemers) Faciliteren kennisuitwisseling tussen partners van OVEGA via 4 bijeenkomsten Verstevigen en doorontwikkelen van het netwerk OVEGA	De stadsdelen Oost, Nieuw-West en Zuidoost zijn gestart met de uitvoering van het Ondernemers voor een Gezond Amsterdam (OVEGA) netwerk. Zo hebben stadsdelen buurtbewoners geworven voor deelname aan de pilot 'buurnudgingexperts'. Deze training en bijbehorende winkelscan is ontwikkeld en uitgevoerd vanuit OVEGA. De buurnudgingexperts hebben met tenminste één ondernemer afspraken gemaakt om de winkel gezonder in te richten. Het merendeel van de ondernemers hebben dat ook uitgevoerd. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met Jumbo, Nemo en Royal Westzanen voor deelname aan het OVEGA netwerk.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezondheid van kinderen en armoede	08.1	Intensivering Jeugdgezondheidszorg: armoede en gezondheid	Stedelijk N-W: Geuzenveld- Slm	Uitgewerkte methode voor signalering van aan armoede gerelateerde gezondheidsproblemen, beschrijving werkwijze en advies voor mogelijke uitrol	Q1: - Q2: "Evaluatie en aanbevelingen 2016" Beschrijving nwe werkwijze NW Q3: 1e Advies ten behoeve van brede uitrol werkwijze (JGZ en Madi) Q4: Advies + beschrijving werkwijze ten behoeve van eventuele uitrol Evaluatie NW + advies borging	Cijfers van de eerste 6 maanden 2017(wegens ziekte nog niet volledig) Op de locaties OKT Alberdakade en Slotermeer hebben JGZ verpleegkundigen tijdens reguliere consulten bij 90 gezinnen armoedeproblematiek gesignaleerd. - 21 gezinnen gaven aan bekend te zijn met bestaande minimavoorzieningen of contact te hebben met Madi. - bij 41 gezinnen heeft de verpleegkundige voorlichting gegeven over minimavoorzieningen - 23 gezinnen zijn doorverwezen naar maatschappelijke dienstverlening, grip op je geld-cursussen en OKT-collega's - verstrekte/aangevraagde voorzieningen bij 12 gezinnen zijn scholierenvergoeding, sportfonds, stadspas, schuldhulpverlening, budgetcursus. daarnaast hebben twee gezinnen zich aangemeld voor de collectieve zorgverzekering. Aanbeveling werkwijze; - een nauwere samenwerking met Maatschappelijke dienstverlening; Actie: per september start daarom een twee-wekelijks spreekuur waar naar doorverwezen kan worden, met afspraken over terugkoppeling - een nauwere betrokkenheid met andere OKT-collega's: Actie: als blijkt dat de samenwerking met Madi en de spreekuren goed lopen, maken we werkafspraken voor doorverwijzingsmogelijkheden door andere OKT-collega's. - op basis van analyse van de data zijn voorspellende vragen per leefstijdsgroep geïdentificeerd.	Uit de pilotperiode in 2016 is een aantal aanbevelingen gedestilleerd. Deze worden nu op de twee locaties nagevolgd. (meer verbinding met Madi en andere OKT-collega's) Op andere OKT-locaties in de stad heeft armoedesignalering en preventie ook specifieke aandacht, maar dan meer vanuit OKA, niet zozeer JGZ. Na de zomer zullen we leren van de andere werkwijzen en de nieuwe werkafspraken monitoren.
Gezondheid van kinderen en armoede	08.2	Cursussen Gezond Kopen Gezond Koken	Stedelijk	20 cursussen Gezond Kopen Gezond Koken uitgevoerd	Q1: - Q2: "10 cursussen uitgevoerd" Advies aanpassing cursus (zeer lage SES, andere culturele context) Q3: - Q4: "Aangepaste cursus GKGK" 20 cursussen uitgevoerd	8 cursussen zijn volledig uitgevoerd 2 cursussen staan gepland	- In West en Nieuw West bieden we de cursussen nu aan verschillende groepen aan. - Advies over aanpassing van het aanbod aan culturele context en nog beter aan te laten sluiten bij hele lage SES is vertraagd omdat beoogde opdrachtnemer geen tijd had in juni.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezondheid van kinderen en armoede	08.3	Gezondheidsvaardigheden: cursussen taal en ouderbetrokkenheid	Stedelijk	Aanbevelingen voor inzetten van modules gezonde leefstijl en gezondheidsvaardigheden tijdens cursussen taal en ouderbetrokkenheid	Q1: modulebeschrijving Gezondheid Q2: - Q3: "module gezondheid uitgevoerd op 4 scholen" evaluatie Module opnemen in beschikking Q4: "Evaluatie + aanbevelingen" Afspraken borging	op 4 scholen te testen, zijn nieuwe afspraken gemaakt. Voor trajecten, te starten in september. We richten ons op - "taal, ouderparticipatie en gezondheid" (werktitel) voor 12 groepen op basisscholen - een aanvullende module gezondheid binnen de trajecten "taal en ouderbetrokkenheid" op 4 tot 8 scholen	Omdat het niet gelukt is om door de zomer op 4 scholen te testen, zijn nieuwe afspraken gemaakt. We richten ons op - "taal, ouderparticipatie en gezondheid" (werktitel) voor 12 groepen op basisscholen - een aanvullende module gezondheid binnen de trajecten "taal en ouderbetrokkenheid" op 4 tot 8 scholen
Gezondheid van kinderen en armoede	08.4	informatiekraam tijdens Uitgiftedagen	Stedelijk	Bijgedragen aan informatieverstrekking over gezonde leefstijl en waterdrinken bij minimagezinnen tijdens de uitgiftedagen Kindbonnen	Q1: - Q2: - Q3: plan van aanpak communicatie en bezetting Q4: uitvoering uitgifte dagen	geen wijziging	Na de zomer starten we met een werkgroep ter voorbereiding van de uitgiftedagen.

<p>Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas (KmOO)</p>	<p>09.1</p>	<p>Impuls centrale zorgverlener: meer kinderen in zorg en betere zorgcoördinatie</p>	<p>Stedelijk</p>	<p>ten minste 3.000 Amsterdamse kinderen (waaronder alle kinderen met morbide obesitas) hebben een CZV</p>	<p>Q1:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PvA (Door)ontwikkeling Leerlijn centrale zorgverlener -svz scholing inhoudelijk voorbereid, 2 scholingen gegeven (noord/centrum en zuid/oost) -voorbereidingen verdiepingsscholing voor start in q2 -PvA tav coaching -PvA 'kernteams OKT' gereed -partners voor kernteam benaderd -PvA verbinding (specialistische) jeugdhulp -start pilot verbinding CZV en jeugdpsycholoog in oost -start onderzoek handelingsverlegenheid tussen CZV en JP -PvA Aanpak CZV op het VO -PvA Aanpak CZV op het SO -pilot met CZV op 2 SO scholen (praktijkonderwijs en sbo) -PvA Aanpak jonge kind -installatie klankbordgroep AAGG -inschatting cijfers/aantallen -start doorontwikkeling registratie CZV -realisatie vernieuwde rapportages divers -inzicht in evaluatie mogelijkheden CZV beleidsregel <p>Q2:</p> <ul style="list-style-type: none"> -laatste 2 scholingen -aanpassingen Leerlijn 9 verwerkt -start Leerlijn centrale zorgverlener nr 9 -deelprojectleiders geschoold in geven van coaching. -coachingstrajecten zijn ingepland en 6 zijn geweest -in alle focusbuurten kernteam geformeerd -verwijsschema tussen CZV-JP -voorstellen aanpassingen tbv inzet CZV voor VO -inventarisatie aanpassingen CZV voor SO -implementatie CZV SO voor 4 scholen (sbo, pro en clustervoorzieningen) 	<ul style="list-style-type: none"> -Alle 4 de verdiepingsscholingen zijn afgerond en positief beoordeeld. -Leerlijn 9 is van start gegaan en de eerste 2 scholingsdagen hebben plaatsgevonden. Het programma is op een aantal punten aangepast. Ook zijn gesprekken gevoerd over integratie van alle AAGG-OKT leerlijnen. Dit wordt komend najaar verder uitgewerkt. In totaal zijn 120 OKA-JGZ opgeleid tot Centrale Zorgverlener. -Op basis van nieuwe inzichten is besloten om het plan 'Professionalisering: van JGZ naar CZV' te herzien. Op basis van een inventarisatie van de JGZ teams wordt behoefte gepeild. -Tijdens de inventarisatie worden ook de voorstellen voor aanpassingen tbv inzet CZV op SO, VO en jonge kind getoetst. Ook wordt gekeken naar de samenwerking/verbinding met KA en JP en scholingsbehoefte. -Verschillende focusbuurten hebben een kernteam of netwerkoverleggen. Zomer 2017 is duidelijk wat de stand van zaken is in alle betrokken netwerken en hoe in Q3 de werkwijze van kernteam verder stedelijk uitgerold kan worden. -De verbindingen met de kinderartsen wordt verder verstevigd. Reguliere overleggen tussen kinderartsen en JGZ verlopen positief en verdere afspraken over samenwerking en substitutie van taken zijn gaande. Tijdens het AAGG-OKT overleg is akkoord gegeven voor het verder uitwerken van het implementatie plan. -Door personele wijzigingen heeft het plan van aanpak 'CZV voor het jonge kind' vertraging opgelopen. Vervang is geregeld en de focus komt te liggen op de samenwerking en doorontwikkeling van CZV bij 0-2 jaren in afstemming met de eerste 1000 dagen (Amsterdam) en uitwerking anamnese bij jonge kinderen (Den Bosch). -Voorstel voor de evaluatie van de beleidsregel is opgesteld en naar Zilveren Kruis gestuurd. In samenspraak komen AAGG en ZK tot een palet aan data op basis waarvan een volledige evaluatie geschreven kan worden. Onderdeel hiervan is het KIEM onderzoek. De uitvoer van het KIEM onderzoek, een samenwerking met de HvA gericht op de competenties van de CZV bij de JGZ, is gestart en deelnemers worden geworven. Registratie en evaluatie wordt uitgewerkt in systemen en rapportagetools -JGZ heeft bijgedragen aan verschillende onderzoeken die tot doel hebben om de CZV te ondersteunen,
---	-------------	--	------------------	--	--	---

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas (KmOO)	09.2	Landelijke proeftuin ketenaanpak: pionieren voor het organiseren van goede ondersteuning en zorg	Landelijk	Doorontwikkeld basismodel toepasbaar in ketensamenwerking	<p>Q1 t/m Q4: deelname aan 4 bijeenkomsten Learning Community proeftuinenproject</p> <p>Q1: projectplan proeftuinen ketenaanpak C40 is goedgekeurd door VWS</p> <p>oplevering basismodel ketenaanpak AAGG - OLIC</p>	<p>-Als koploperproeftuinen hebben Amsterdam en Den Bosch hebben begin juni basismodel 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' en de financieringsmodule voor de ketenaanpak opgeleverd. Het basismodel wordt de komende ander halfjaar getoetst en aangepast in samenwerking met de andere proeftuinen en Care 4 Obesity (C4O). N.a.v. de lancering tijdens de mini conferentie ketenaanpak en het hierover verschenen gezamenlijke persbericht is er veel interesse vanuit andere stakeholders, waaronder veel gemeenten, in het basismodel.</p> <p>-Amsterdam is aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van de learning community. Op voorhand zijn de opdrachten voor de bijeenkomsten uitgewerkt. We hebben tijdens de laatste bijeenkomst over financiering van de ketenaanpak een grote rol gespeeld in het vormgeven en uitvoeren van het programma.</p> <p>-Als koploperproeftuinen gaan Amsterdam en Den Bosch de komende ander half jaar verschillende punten van het basismodel doorontwikkelen. Er is gewerkt aan een gezamenlijk plan van aanpak dat na de zomer gereed is.</p> <p>-Voor de ondersteuning van de uitvoer zijn een aantal projecten gestart in samenwerking met Den Bosch, waaronder het opstellen van een profiel en functieomschrijving van de CZV. Ook willen we gaan kijken naar het uitwerken van een gezamenlijk anamnese lijst conform Zorgstandaard Obesitas en basismodel. Speciale focus ligt op de 0-2 jarigen.</p>	

Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas (KmOO)	09.3	Aanbodversterking: zorgen voor meer en beter aanbod	Stedelijk	<p>We hebben in totaal 65 programma's lopen of uitgevoerd. Aan deze programma's doen 600 deelnemers mee.</p> <p>We borgen de coordinatie en de uitvoering van Triple P Lifestyle bij het OKT.</p> <p>Advies inkoop najaar 2017 en 2018</p>	<p>Q1: We hebben 5 programma's lopen/ uitgevoerd. Aan deze programma's doen 45 deelnemers mee.</p> <p>Triple P Lifestyle is opgenomen in het standaard aanbod van het OKT.</p> <p>Het OKT voert de coordinatie op de uitvoering.</p> <p>Er zijn nieuwe trainers opgeleid zodat in alle focusbuurten Triple P Lifestyle kan worden uitgevoerd.</p> <p>We hebben een visie op de inzet van rolmodellen binnen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht gereed.</p> <p>We hebben de inkoopvoorwaarden van het aanbod Gezond Gewicht dat voor september in uitvoering gaat, verbeterd met aandacht voor toeleiding, kwaliteit op uitvoering en inzet van rolmodellen.</p> <p>het kwaliteitskader 'inkoop aanbod gezond gewicht' is gereed</p> <p>Er is 1 Fit in de Buurt middag georganiseerd</p> <p>Q2: We hebben 30 programma's lopen/ uitgevoerd. Aan deze programma's doen 250 deelnemers mee.</p> <p>"We hebben het huidige aanbod Gezond Gewicht geanalyseerd aan de hand van 'het modulaire model', 'het onderliggende factoren model', het kwaliteitskader inkoop aanbod GG en de doelstellingen. Met deze analyse als basis leveren we een inkoopadvies en -afspraken op voor het najaar 2017."</p> <p>samen met Pharos is een beeldverhaal ontwikkeld om te gebuiken bij het toeleiden van kinderen en ouders naar een gezonde leefstijl</p> <p>ten minste 2 pilots met vernieuwende toeleidingsstrategieën richting aanbod Gezond Gewicht zijn in uitvoering.</p> <p>PvA aanbod ondersteuning en zorg kinderen op cluster scholen gereed</p> <p>pilot Simpel Fit voor (l)vb gezinnen laten ontwikkelen preventieve workshops volgens methodiek Simpel Fit</p> <p>Q3: We hebben 35 programma's lopen/ uitgevoerd. Aan deze programma's</p>	
--	------	---	-----------	--	--	--

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas (KmOO)	09.4	Excellente netwerken Pact Gezond Gewicht: meer eigenaarschap en onderlinge uitwisseling	Stedelijk	In de focusbuurt Oud-Oost is het Pact Gezond Gewicht geïmplementeerd. Dit is door alle betrokken ondertekend en geborgd bij het OKT. In de focusbuurt Slotervaart is het Pact Gezond Gewicht geïmplementeerd. Dit is door alle betrokken ondertekend en geborgd bij het OKT. Het Stedelijk verwijsschema is geëvalueerd en de aanbevelingen geïmplementeerd.	Q1: vragenlijst tbv stedelijke verwijsschema is verzonden Q2: Samenwerkingsovereenkomst Oud-Oost is getekend door alle Pact-partners Pact is ingebed bij OKT in Oud-Oost Behoeften werkveld irt Stedelijk netwerk ophalen Advies netwerkinrichting geven Uitvoering netwerkinrichting toepassen Uitkomst evaluatie Stedelijk Verwijsschema is gereed in rapportvorm incl advies Opstellen opdracht excellente uitvoering para-medici start pilot implementatie Pact Gezond Gewicht op 3 clusterscholen Q3: Acties beleggen en/of oppakken functioneren Pact en lokale netwerken Q4: Samenwerkingsovereenkomst Slotervaart is getekend door alle Pact-partners Pact is ingebed bij OKT in Slotervaart Advies strategie 2018 mbt stedelijk netwerk is gereed afgesproken resultaten opdracht excellente uitvoering para-medici zijn gereed evaluatie pilot implementatie Pact Gezond Gewicht op 3 clusterscholen incl. adviezen		
Excellente professionals	10.01	Leerexpedities ikv Buurtaanpak: Fresh in de Les West en Noord	stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: "Inventariseren leerbehoeften bij betrokkenen Fresh in de les in West" Ontwikkelen leerexpeditie voor betrokkenen Fresh in de les in West Q2: "Uitvoeren training betrokkenen Fresh in de les in West" Evaluatie training betrokkenen Fresh in de les in West en advies/uitrol naar andere stadsdelen (Noord) Q3: - Q4: -	training succesvol uitgevoerd en afgerond	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Excellente professionals	10.02	Leerexpeditie ikv Buurtaanpak: Studenten	stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: "Inventariseren leerbehoeften en ontwikkelen workshop voor studenten" Uitvoering workshop Evaluatie workshop Q2: - Q3: - Q4: -	training succesvol uitgevoerd en afgerond	
Excellente professionals	10.03	Leerexpeditie ikv Buurtaanpak: religieuze leiders in Zuidoost	stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: "Inventariseren leerbehoeften en ontwikkelen training" Uitvoeren Q2: - Q3: - Q4: -	training succesvol uitgevoerd en afgerond	
Excellente professionals	10.04	leerexpeditie ikv Buurtaanpak: Gezondheidsambassadeurs (ZO)	stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: - Q2: Afstemmen en Inventariseren leerbehoeften Q3: "Afstemmen en Inventariseren leerbehoeften" Ontwikkelen leerexpeditie Uitvoeren en evalueren Q4: -		
Excellente professionals	10.05	Leerexpeditie ikv Gezonde Voedselomgeving: lokale ondernemers in Oost	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: Inventariseren en ontwikkelen Q2: "Uitvoeren" Evalueren en advies voor uitrol Q3: evt. uitrol Q4: -	training succesvol uitgevoerd en afgerond	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Excellente professionals	10.06	Leerexpedities Fysiek domein tbv stedenbouwkundig ontwerpers	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: - Q2: "Afstemmen met betrokkenen van Bewegende stad" Inventariseren wat onze bijdrage zal zijn mbt vakontwikkeling rondom de beweeglogica Q3: vervolg inventarisatie Q4: Mede ontwikkelen, Uitvoeren ondersteunen (vervolg in 2018)	geen actie op geweest	
Excellente professionals	10.07	Leerexpedities ikv School / Sport: Oudercontactmedewerkers (OCM)	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: Afstemmen met RVE Onderwijs . Jump-In en Inventariseren leerbehoeften bij OCM Q2: Afstemmen met RVE Onderwijs . Jump-In en Inventariseren leerbehoeften bij OCM Q3: Ontwikkelen en afstemmen Q4: Uitvoeren en evalueren	training succesvol uitgevoerd i Noord en afgerond. Na de zomer volgen de andere buurten	
Excellente professionals	10.08	Leerexpedities ikv School/ Sport: Motie Plezierig bewegen voor CF en BSC	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: - Q2: Afstemmen met RVE Sport en inventariseren leerbehoeften en benodigdheden Q3: "Afstemmen met RVE Sport en inventariseren leerbehoeften en benodigdheden" Ontwikkelen leerexpeditie Uitvoeren (max 2 groepen) Evalueren Q4: Uitvoeren (max 2 groepen) Evalueren		
Excellente professionals	10.09	Leerexpedities ikv Aanpak jongeren: Topscore trainers en Jongerenwerkers	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: Adviserende en ondersteunende rol bij Impuls CZV en leerexpedities OKA en OKA-JGZ Q2: Afstemmen met betrokkenen en Inventariseren leerbehoeften Afstemmen en inventariseren leerbehoeften SD Q3: Ontwikkelen leerexpedities Uitvoeren Q4: Uitvoeren en evalueren leerexpedities Evalueren	behoeften zijn geïnventariseerd.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Excellente professionals	10.10	Leerexpedities ikv KmO: Gespecialiseerde Hulpverlening	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	<p>Q1: Inventariseren leerbehoeften binnen Spirit en Ontwikkelen leerexpeditie</p> <p>Q2: Inventariseren leerbehoeften binnen Spirit en Ontwikkelen leerexpeditie</p> <p>Uitvoeren leerexpeditie</p> <p>Q3: Uitvoeren leerexpeditie</p> <p>Afstemmen en inventariseren leerbehoeften voor gespecialiseerde hulpverleners in het SO</p> <p>Q4: Evalueren en uitrollen naar andere gespecialiseerde hulpverleners</p> <p>Afstemmen en inventariseren leerbehoeften voor gespecialiseerde hulpverleners in het SO</p> <p>Vorbereidingen uitvoeren leerexpeditie voor hulpverleners in SO in 2018, mede op basis van evaluatie leerexpeditie Spirit</p>	training loopt momenteel	
Excellente professionals	10.11	Leerexpedities ikv KMO: tbv Samen Doen, OKA, OKA-JGZ	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	<p>Q1: -</p> <p>Q2: Afstemmen en inventariseren leerbehoeften SD</p> <p>Uitvoeren</p> <p>Adviserende en ondersteunende rol bij Impuls CZV en leerexpedities OKA en OKA-JGZ</p> <p>Q3: Uitvoeren</p> <p>Evalueren</p> <p>Adviserende en ondersteunende rol bij Impuls CZV en leerexpedities OKA en OKA-JGZ</p> <p>Q4: Evalueren</p> <p>Adviserende en ondersteunende rol bij Impuls CZV en leerexpedities OKA en OKA-JGZ</p>	<p>training voor SD is gestart.</p> <p>We adviseren mee bij de leerlijnen OKT</p>	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Excellente professionals	10.12	Leerexpedities ikv Eerste 1000 dagen: Leerexpeditie voor max 2 groepen	Stedelijk	ontwikkelde leertrajecten obv inventarisatie behoefte	Q1: - Q2: Afstemmen en inventariseren Adviseren Q3: Ontwikkelen Uitvoeren evalueren Adviseren Q4: idem Q3	eerste verkennend gesprek heeft plaatsgevonden	
Excellente professionals	10.13	Digitaal leren en ontwikkelen: E-tool gesprekstechnieken	Stedelijk Oost: Oud-Oost	Er is een start gemaakt met het functioneel maken van de E-tool gesprekstechnieken voor (zorg)professionals als aanvulling op de leerexpedities	Q1: - Q2: E-tool gesprekstechnieken: eerste scenario definitief maken E-tool gebruiksklaar maken Q3: Communicatie inzet en gebruik tool Invulling geven aan 2 andere scenario's Q4: Invulling geven aan 2 andere scenario's Gebruikersklaar maken van de 2 nieuwe scenario's (doorlopend 2018)	e-tool gaat eind juli live	
Excellente professionals	10.14	Digitaal leren en ontwikkelen: onderzoek landelijke e-learning	Stedelijk Oost: Oud-Oost	Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een landelijke E-learning module	Q1: - Q2: Afstemmen en coördineren uitvoering onderzoek naar mogelijkheden e-learning Mogelijkheden verkennen ontwikkelen e-learning Q3: Communiceren onderzoeksresultaten Mogelijkheden verkennen ontwikkelen e-learning Q4: Start ontwikkeling landelijke e-learning (doorlopend 2018)	onderzoek afgerond. Na de zomer wordt gekeken of en hoe we dit verder gaan oppakken	
Excellente professionals	10.15	Landelijke GG academie	Stedelijk Oost: Oud-Oost	uitgevoerde verkenning ism JOGG over de mogelijkheden voor een GG academie en/of andere manieren van (landelijke) borging	Q1: - Q2: Verkennen mogelijkheden en wensen met JOGG Q3: Verkennen mogelijkheden en wensen met JOGG Plan van aanpak Q4: Plan van aanpak Uitvoering geven aan GG academie (doorlopend 2018)	geen actie op ondernomen	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Communicatie	12.1	Verbinden, faciliteren en inspireren van partners	Landelijk Stedelijk	uitvoering van inspanningen die bijdragen aan verbinden, faciliteren en inspireren van partners	<p>Q1 t/m Q4: Dagelijkse posts op Facebook en Twitter, nieuwsbrieven Middelen proactief uitzetten in wacht- of spreekruimtes partners inclusief scholen Bijdragen aan acties van Alliantie Stop Kindermarketing</p> <p>Q1: Nieuwe verbeter slag website Q2: Q3: Q4: Communicatie Inspiratiedag, waaronder live verhalen uit doelgroep Acht nieuwsbrieven, verspreid over 2017</p>	In eerste half jaar vier nieuwsbrieven verstuurd aan meer dan 1400 abonnees. Op Twitter de 1300 volgers gepasseerd, op Facebook inmiddels bijna 650 paginalikes. Berichten op Facebook bereiken tussen de 200 en 2000 mensen. Samen met de partners een Facebookpagina van de Alliantie Stop Kindermarketing gestart.	
Communicatie	12.2	gedragsbeïnvloeding	Landelijk Stedelijk	uitvoering van inspanningen die bijdragen aan gedragsbeïnvloeding	<p>Q1: Elk cluster adviseren over toepassen gedragsinzichten Artikelen in de gemeentekrant en lokale media Items in gemeentelijk programma AT5 Minimaal eens per kwartaal aandacht in landelijke pers Q2: zie Q1 + Verspreiden animatiefilm naar wachtruimtes gezondheidscentra e.d. Q3: zie Q1 + Handvaten voor gebruik van gedragsinzichten beschikbaar maken Q4: zie Q1 + Gedragsinterventies in Eerste Duizend Dagen</p>	Uitzending van Brandpunt (KRO-NCRV) op NPO2 over de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Filmpjes op AT5 over slapen (schermgebruik) en gezond leven in de ramadan. Kalender voor zwangeren en babyboekje voor eerste jaar in de maak. Animatiefilm is nu te zien in wachtkamers huisartsen. Overzicht van gedragsinzichten gemaakt voor clustermanagers. Presentatie gegeven aan VWS over gedragsinzichten. Deelgenomen aan panelgesprek met oa VWS en JoGG tijdens congres van ZonMW over gedragsbeïnvloeding.	
Communicatie	12.3	borging communicatie (middelen)	Landelijk Stedelijk	Gestart met borging communicatie (middelen) bij andere (interne en externe) partijen.	<p>Q1: Middelenmatrix op website Q2: Huisstijlgids voor collega's in oa stadsdelen Q3: Bijeenkomst voor collega's elders in gemeente om zelf te communiceren Q4: Verkennend gesprek met landelijke partners over communicatiemiddelen</p>	De huisstijlgids voor collega's is nog niet gemaakt. De middelenmatrix wordt omgebouwd tot nieuwe aantrekkelijke webtool (in de maak).	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Communicatie	12.4	Advisering en ondersteuning clusters en programmamanager	Stedelijk	inspanningen die gericht zijn op het ondersteunen van het programma mbt communicatie	<p>Q1:</p> <p>Scholen die starten met Jumpin of certificaat halen in het zonnetje zetten. Bijdragen aan bereiken nieuwe scholen. Advies over ontwikkelen nieuwe middelen.</p> <p>Activiteiten in de buurten belichten + advisering</p> <p>Berichten over nieuw te vormen netwerk voedselondernemers en over beleidsverbeteringen</p> <p>Artikelen, columns en speeches schrijven voor ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers</p> <p>Q2: Idem Q1, en:</p> <p>Communicatiestrategie voor Eerste Duizend Dagen helpen ontwikkelen plus middelen</p> <p>Communicatiestrategie voor 12+ helpen ontwikkelen plus middelen. En belichten onderwerpen rond 12+</p> <p>E-tool gespreksvaardigheden bekend maken</p> <p>Q3: Idem Q2</p> <p>Q4: idem Q2, en:</p> <p>Communicatie rond deelname informatiemarkt uitgiftedagen kledingbonnen (WPI) + andere stadsbrede evenementen</p>	Rond de tien Jump-in scholen die certificaat hebben gehaald in het zonnetje gezet, onder meer met filmpjes op Facebook. Geadviseerd over nieuwe jongerenaanpak en Eerste Duizend Dagen. Vuistregels specifiek voor Eerste Duizend Dagen ontwikkeld. Facebookfilmpje gemaakt van Fit in de Buurt. 'Buurnudgers' geadviseerd over hun gezonde winkelscan. Persbericht over basismodel ketenaanpak. Artikel over gezonde omgeving in Plan Amsterdam. Tips voor gezonde Ramadan op Facebook. Na overleg met Kieskompas vragen over gezondheid in jongerenkieskompas van BNN. Engelse informatie ontwikkeld (persdossier, vouwvolder, fact sheet 12% daling en ondertiteling bij animatiefilm).	
Programmabreed	13.1	programmaplan 18-21	Stedelijk	programmaplan 2018-2021 gereed	<p>Q1: opdrachtformulering</p> <p>Q2: opdrachtformulering</p> <p>Q3: schrijven en herschrijven</p> <p>Q4: afronden en vaststellen</p>	Inhoudelijke keuzes zijn voorgelegd, volgende fase is het schrijven van versie 1.	
Programmabreed	13.2	Inspiratiedag Gezonde Leefstijl 3	Stedelijk	inspiratiedag 2017 is uitgevoerd en geëvalueerd	<p>Q1: save the date uit</p> <p>Q2: programma voorbereiden</p> <p>Q3: voorbereiden</p> <p>Q4: uitvoeren en evalueren</p>	concept programma is gereed.	