

## Stoplicht rapportage inclusief output van 28 Mar 2018 10:08

zeer achter op planning	achter op planning	volgens planning	voorsprong op planning	niet bekend / n.v.t.
-------------------------	--------------------	------------------	------------------------	----------------------

Aantal inspanningen: **100**

Uw selectie:

Periode: **1 juli - 30 september 2017**

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.1	Kernboodschap en vuistregels ontwikkelen	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	Er is een heldere kernboodschap en vuistregels tbv het Actieplan de 1e 1000 dagen	Q1: Een kernboodschap over het belang van de eerste 1000 dagen voor sleutelfiguren uit de wijk en een voor JGZ professionals. Q2: Implementatie kernboodschappen. Vuistregels voor de eerste 1000 dagen. Q3: In co-creatie met ouders vaststellen hoe belang en vuistregels eerste 1000 dagen het meest effectief met ouders gecommuniceerd kan worden, resulterend in een communicatieplan Q4: -	De vuistregels zijn half augustus gereed gekomen in de vorm van een 40 weken kalender voor zwangere vrouwen en een eerste 12 maanden boekje voor ouders met een kind van 0-1 jaar. Verspreiding verloopt via respectievelijk verloskundigen en via het OKT bij het eerste bezoek aan de JGZ. Bij de ontwikkeling van beide producten zijn ouders en professionals betrokken.	Het proces is iets vertraagd om tot een kwalitatief goed product te komen.(As)ouders en professionals reageren heel positief op inhoud en vormgeving van beiden producten.
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.2	Gedragsinzichten inzetten om ouders te stimuleren tot gezonde leefstijl	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	Er is op ten minste 2 gedragingen een pilot met het toepassen van gedragsinzichten gedaan en geëvalueerd	Q1: - Q2: Customer journeys in de periode van -9 maanden tot 1 jaar en aan de hand hiervan 2 plannen voor (on)bewuste gedragsbeïnvloeding minimaal 3 bijeenkomsten ZO stakeholdersanalyse buurt ZO minimaal 3 bijeenkomsten NW stakeholdersanalyse buurt NW Q3: Start van ten minste 2 pilots toepassing gedragsinzichten. PvA in beide buurten in uitvoering Q4: Rapportage met aanbevelingen tav eerste uitkomsten pilots gedragsbeïnvloeding	Na de zomer is een pilot gestart rond het aanbod Gezond en Fit Zwanger (SAG) met medewerking van een verloskundige praktijk. Met als doel om meer aanstaande ouders te laten deelnemen aan onderdelen van Gezond en Fit zwanger. Door op een andere wijze met ouders te communiceren wordt de gezonde keuze, deelname, een gemakkelijke/vanzelfsprekende keuze. In voorbereiding is een pilot die binnen het VoorZorgteam gaat worden uitgevoerd waarbij moeder begeleid worden met stimulerende tools om de bijvoeding te starten met het leren eten van groente.	Het JOGG moest toestemming geven om de door hun ontwikkelde tools ook in te zetten voor deze specifieke doelgroep. De uitkomsten uit deze pilot kunnen mogelijk 'vertaald' worden naar de reguliere JGZ praktijk. Het ontdekken van goede mogelijkheden om van as ouders en ouders met kinderen tot 2 jaar te 'nudgen' bleek weerbarstiger dan was ingeschat.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.3	Verbinden van formele en informele netwerken in de buurt	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	In 2 AAGG-buurtten draagt de buurt en community bij aan een gezondere leefstijlstart van Amsterdamse kinderen	Q1: - Q2: Minimaal 3 bijeenkomsten ZO Stakeholdersanalyse buurt ZO Minimaal 3 bijeenkomsten NW Stakeholdersanalyse buurt NW Q3: Plan van aanpak in beide buurten in uitvoering Q4: -	Zuid Oost - Verschillende bijeenkomsten/ trainingen om de community 's te informeren over de 1000 dagen zodat initiatieven middels een subsidieaanvraag konden worden ingediend bij stadsdeel. - Resultierend in lokale radio en tv programma's over de eerste 1000 dagen voor verschillende etnische groepen. en het ontwikkelen van een script voor een uitzending met acteurs. - 2 trainingen voor verschillende vrijwilligersgroepen om hen te stimuleren tot het nemen van initiatieven rond de eerste 1000 dagen.  Nieuw West: -4 bijeenkomsten over de eerste 1000 dagen voor gezondheidsambassadeurs in opleiding. - Naast twee buurtmanagers van Geuzeveld/ Sloterveer en Osdorp is een medewerker aangetrokken om specifiek initiatieven voor de eerste 1000 dagen te stimuleren/ ondersteunen. - Verschillende ambassadeurs geven aan een opdracht te willen gaan doen in het kader van 1000 dagen. - In Geuzeveld heeft dit geresulteerd in een concreet plan voor een centrum dat zich richt op as ouders en ouders met kinderen tot 2 jaar en gaat voor een gezonde leefstijl voor de allerjongsten. - In Slotervaart is een op gezonde tour traject gestart en worden nieuwe gezondheidsambassadeurs opgeleid. In dit traject is een specifieke opdracht voor de eerste 1000 dagen doelgroep opgenomen.	Zuid Oost loopt vanaf januari 2017, Nieuw West is gestart na de zomer.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.4	Excellentere uitvoering JGZ-richtlijn Overgewicht 0-2 jaar	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	Het PvA tbv de excellentere uitvoering richtlijn overgewicht is in uitvoering Er is een 'tool' ontwikkeld voor JGZ-professionals 0-4 jaar om (nog) beter bij ouders aan te sluiten.	Q1: AAGG lunchmeeting 'aansluiting vinden bij ouders' Opdrachtverlening tbv een methode voor professionals hoe bij ouders aan te sluiten 4 JGZ bijscholingen tav de eerste 1000 dagen Q2: JGZ Refereeravond over eerste 1000 dagen Inventarisatie kansen/ verbeterpunten uitvoering richtlijn overgewicht Start Vliegende keepteam; consulatie op locatie bij JGZ 0-4 over hoe te signaleren en handelen bij (dreigend) overgewicht Start pilot quick wins nav inventarisatie Q3: Oplevering W&I voorstel voor methode aansluiten bij ouders PvA excellentere uitvoering richtlijn overgewicht Start implementatie excellentere uitvoering richtlijn overgewicht Q4: PvA W&I/JGZ voor pilot methode aansluiten bij ouders Scholing 50 JGZ obv state of the art kennis en vaardigheden	Bevindingen traject W&I nieuwe vragen om nieuwe focus project. Planning is bijgesteld en in goede samenwerking met OKT & JGZ wordt dit traject vervolgd.  In overleg met JGZ bleek het te vroeg voor een pilot gericht op het signaleren van het risico op overgewicht voor het tweede jaar. De bevindingen worden samen met de JGZ-staf verwerkt in een handreiking die eind dit jaar beschikbaar zal zijn.	AAGG en JGZ hebben de opdrachten aangepast om een duidelijke scheiding te kunnen maken tussen ontwikkeling (door AAGG) en de uitvoering/implementatie (door JGZ). Hierdoor zijn lopende trajecten en bestaande afspraken gestopt of aangepast.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.5	Verbeteren van het aanbod voor (aanstaande) ouders	Focusburten stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	De verkenning naar kansrijke mogelijkheden om de HENRY-methodiek in Amsterdam te benutten is gereed	<p>Q1: goedkeuring organisatie van een 2-daagse core training in de Henry-methode voor een brede groep deelnemers uit het sociaal domein</p> <p>Q2: uitvoering 2-daagse Henry core training</p> <p>Q3: overzicht van bestaand aanbod in ten minste de buurten van inspanning 1.4</p> <p>aanbevelingen tav inzet Henry methodiek in Amsterdam</p> <p>Q4: inzicht in de behoeftes van ouderen mbt ondersteuning en zorg in ten minste de buurten van inspanning 1.4</p> <p>Analyse van behoeftes aan ondersteuning en zorg en mate waarin huidig aanbod daaraan voldoet, incl aanbevelingen</p>	<p>De Henry-training is in september uitgevoerd. Een groep van 16 professionals werkzaam bij verschillende Amsterdamse ketenpartners, de VU en GGD Hart van Brabant heeft deelgenomen. Deelnemers zijn enthousiast over de methodiek en training.</p>	Het in beeld brengen van het bestaande aanbod in ten minste 1 buurt is doorgeschoven naar 2018.
Actieplan de eerste 1.000 dagen	01.6	Opschalen actieplan de eerste 1000 dagen	Internationaal Landelijk Focusburten	De uitvoering van de borgingsstrategie van het actieplan de 1e 1000dagen is going concern	<p>Q1: voorbereiding AAGG-team werkatelier 'Scaling Early Childhood Initiatives'</p> <p>Q2: deelname met AAGG-team aan werkatelier opstellen borgingsstrategie</p> <p>Q3: uitvoering borgingsstrategie is going concern p&amp;c cyclus Actieplan de 1e 1000 dagen</p> <p>Q4:-</p>	<p>Het korte onderzoekstraject naar mogelijke organisatievormen om de werkzame/kansrijke elementen en ervaringen van de AAGG deelbaar te maken met andere gemeenten in en buiten Nederland is afgerond. Tevens is een onderzoek naar de kansrijke elementen van de AAGG door VU/Nji gestart.</p> <p>De nationale deelbaar maken van de kansrijke elementen wordt onderdeel van traject 5 van het Programma Sociaal Domein: Terugdringen van gezondheidsverschillen - via een versterkte samenwerking tussen Publieke Gezondheid en het sociaal domein.</p> <p>Voor het internationaal deelbaar maken bieden zich spontaan kansen aan. De AAGG heeft een key-note lecture gegeven bij het EUSUHM Congres in Leuven en de working group van het Center for Social Justice in London een dag te gast gehad.</p>	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Scholenaanpak: Jump-in op de voorschool	02.1.1	Jump-in bij welzijnsorganisaties	Stedelijk	Adviseurs Jump-in begeleiden 6 grote welzijnsorganisaties in de uitvoering van het Jump-in programma voor voorscholen	Q1: Adviseurs Jump-in begeleiden 6 grote welzijnsorganisaties in de uitvoering van het Jump-in programma voor voorscholen Q2: De 6 grote welzijnsorganisaties zijn begeleid bij het Jump-in programma voor voorscholen Q3: - Q4: -	De 6 grootste welzijnsorganisaties zijn zoals beoogd aangehaakt.	De organisaties zijn wel aangehaakt. Ondanks dat het belang van de aanpak wordt ingezien, is de snelheid van de voortgang binnen de organisaties matig. Dit komt vooral doordat de voorscholen te maken hebben met een hele grote organisatorische verandering door de harmonisatie kinderopvang. Dit brengt veel onrust en personele wisselingen met zich mee, want implementatie vertraagd.
Scholenaanpak: Jump-in op de voorschool	02.1.2	Jump-in op voorschoollocaties	Stedelijk	Adviseurs Jump-in begeleiden 100 voorschoollocaties in de uitvoering van het Jump-in programma.	Q1: 18 voorschoollocaties doen mee aan Jump-in Q2: 30 voorschoollocaties Q3: 60 voorschoollocaties Q4: 100 voorschoollocaties	Op dit moment is de inzet vooral gericht op verbeteren van beleid op organisatieniveau. Veel beleid wordt centraal voor alle locaties vastgesteld. Coaches van de betreffende organisaties worden getraind om de uitvoering van het centrale beleid op de locaties aan te sturen / te borgen. In totaal zijn er ongeveer 210 locaties verbonden aan de 6 grote organisaties.	nvt
Scholenaanpak: Jump-in op de voorschool	02.1.3	Jump-in op kleinere voorschoolorganisaties	Stedelijk	De strategie voor begeleiding van kleinere voorschoollocaties in het uitvoeren van het jump-in programma voor voorscholen is gereed en voorschoolhouders zijn geïnformeerd over het programma	Q1: Jump-in adviseurs verzorgen workshop gezonde voorschool op Amsterdamse conferentie 'Jong geleerd' voor alle voorscholen Q2: Helpdesk (vraaggerichte begeleiding) voor kleinere organisaties is beschikbaar Q3: Helpdesk en toolkit voor kleinere organisaties zijn beschikbaar Q4: Strategie voor begeleiding kleinere organisaties is gereed. Adviseurs Jump-in verzorgen een workshop tijdens een bijeenkomst waarbij alle houders van Amsterdamse voorscholen aanwezig zijn.	Alle voorscholen in Amsterdam kunnen Jump-in team benaderen voor advies en ondersteuning. De adviseurs Jump-in sluiten af en toe aan bij de VVE coördinatoren overleggen per stadsdeel, waar alle voorschoolhouders van het betreffende stadsdeel aanwezig zijn, om daar de verschillende locaties te informeren. Verbeterpunt is de zichtbaarheid van de helpdesk op de website en in de toolkit.	nvt

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Scholenaanpak: Jump-in op de voorschool	02.1.4	Aangepaste training 'Gezonde Start'	Stedelijk	De trainingen 'Gezonde Start' zijn in aangepaste vorm 2 keer uitgevoerd en minimaal 30 interne coaches van welzijnsorganisaties zijn getraind.	<p>Q1: Voedingscentrum maakt samen met Jump-in een aangepaste training 'Gezonde Start' voor Amsterdamse voorscholen</p> <p>Q2: De voor Amsterdam aangepaste training 'Gezonde Start' is gereed.</p> <p>Q3: De training is 1x uitgevoerd en minimaal 15 interne coaches van welzijnsorganisaties zijn getraind.</p> <p>Q4: De training is 2x uitgevoerd en minimaal 30 interne coaches van welzijnsorganisaties zijn getraind.</p>	Eind september heeft de tweedaagse training gezonde start (speciaal aangepast voor de Amsterdamse situatie) plaatsgevonden. Van 3 van de grote organisaties waren er in totaal 12 deelnemers. Tevens waren er 3 adviseurs Jump-in. De training werd door deelnemers goed geëvalueerd. Team Jump-in vond de aansluiting bij de doelen van Jump-in voorschool nog te verbeteren.	nvt
Scholenaanpak: Jump-in op de basisschool	02.2.1	Adviseurs Jump-in begeleiden (s)bo scholen bij Jump-in	Stedelijk	<p>132 scholen krijgen begeleiding bij het jump-in traject of hebben het traject reeds afgerond</p> <p>65 scholen hebben het jump-in traject afgerond</p> <p>33 scholen ontvangen het jump-in certificaat</p>	<p>Q1: 113 (S)BO scholen worden begeleid bij Jump-in traject of hebben dit traject reeds afgerond</p> <p>Op 30 scholen is het Jump-in traject afgerond</p> <p>14 scholen hebben alle resultaten volledig behaald en zijn daarvoor beloond met het Jump-in certificaat</p> <p>Q2: 119 (S)BO scholen worden begeleid bij Jump-in traject of hebben dit traject reeds afgerond</p> <p>Op 40 scholen is het Jump-in traject afgerond</p> <p>20 scholen hebben alle resultaten volledig behaald en zijn daarvoor beloond met het Jump-in certificaat</p> <p>Q3: 125 (S)BO scholen worden begeleid bij Jump-in traject of hebben dit traject reeds afgerond</p> <p>Op 55 scholen is het Jump-in traject afgerond</p> <p>26 scholen hebben alle resultaten volledig behaald en zijn daarvoor beloond met het Jump-in certificaat</p> <p>Q4: 132 (S)BO scholen worden begeleid bij Jump-in traject of hebben dit traject reeds afgerond</p> <p>Op 65 scholen is het Jump-in traject afgerond</p> <p>33 scholen hebben alle resultaten volledig behaald en zijn daarvoor beloond met het Jump-in certificaat</p>	<p>Q3: 122 (S)BO scholen zaten werden eind oktober begeleid bij hun Jump-in traject of hebben dit traject reeds afgerond. dat zijn er 3 minder dan beoogd.</p> <p>Op 59 scholen is het Jump-in traject afgerond. Dat is 4 meer dan beoogd.</p> <p>25 scholen hebben alle resultaten volledig behaald en zijn daarvoor beloond met het Jump-in certificaat.</p>	<p>qua instroom lopen we 3 scholen achter. qua uitstroom iets voor en qua certificaten 1 achter op de planning. de instroom is lager dan verwacht, alle doelgroep scholen zijn wel al benaderd voor deelname. Een deel is nu nog in wervingstraject. Maar niet alle scholen willen uiteindelijk deel nemen aan het programma. Een deel wilde ten tijde van de werving door omstandigheden nu niet deelnemen, maar wellicht later wel. deze benaderen we de aankomende tijd opnieuw.</p>

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Scholenaanpak: Jump-in op de basisschool	02.2.2	Sportmakelaars begeleiden en ondersteunen scholen bij sport en bewegen	Stedelijk	132 Scholen hebben intensievere begeleiding in extra sport- en beweegaanbod en advies bij motorische achterstand en remedial teaching gekregen.	Extra sport- en beweegaanbod en advies bij motorische achterstand en remedial teaching bij: Q1: 113 (S)BO scholen Q2: 119 (S)BO scholen Q3: 125 (S)BO scholen Q4: 132 (S)BO scholen	Alle scholen die in Jump-in traject zitten of hebben gezeten is een sportmakelaar verbonden die basis aan sport beidt op school en advies bij motorische achterstanden. Of de school het extra sportaanbod krijgt (zoals Gym +), hangt af van of zij nog in het Jump-in programma zitten of hoe zij met goed resultaat zijn uitgestroomd. dat betreft 106 scholen.	nvt
Scholenaanpak: Jump-in op de basisschool	02.2.3	Vignet gezonde school, deelvignet sport en bewegen	Stedelijk	70 Scholen hebben het landelijk vignet Gezonde School, deelthema sport en bewegen.	Aantal scholen met het landelijk vignet Gezonde School, deelthema sport en bewegen Q1: 25 scholen Q2: 37 scholen Q3: 50 scholen Q4: 70 scholen.	35 scholen hebben het vignet sport en bewegen van landelijk vignet gezonde school.	Adviseurs Jump-in bespreken het aanvragen van het vignet met de scholen en kunnen als gewenst daar ondersteuning bij bieden. Tevens is voor de Jump-in scholen een verkorte route om het vignet aan te vragen afgestemd met het landelijk vignet, om de aanvraag te versimpelen. Ondanks dat is er door weinig scholen werkelijk een aanvraag gedaan. Hier zullen we nog weer meer aandacht voor moeten hebben.
Scholenaanpak: Jump-in op de basisschool	02.2.4	Doorontwikkelen voedingsinterventie- onderdelen van Jump-in	Stedelijk	Voedingseducatie is standaard onderdeel van Jump-in programma geworden. Nieuwe interventies zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd	Q1: Plan van aanpak voor voedingseducatie als onderdeel van Jump-in is goedgekeurd, relevante partners (o.a. schooltuinen) zijn aangehaakt. Q2: Op basis van tweede versie van interactief theater voor kinderen zijn pilot voorstellingen uitgevoerd. De invulling van nieuwe interventies gericht op ouders is bepaald. Q3: Eerste uitvoering van de nieuwe scènes van het interactief theater voor ouders is geweest. Workshop voedingsbeleid voor team is vernieuwd en bijbehorende startpakket is gereed voor gebruik. Q4: Voedingseducatie is standaard onderdeel van Jump-in programma geworden. De nieuwe ouderinterventies worden op scholen uitgevoerd.	Er zijn in de voorbereiding hierop wel al focusgroepen met ouders in armoede gehouden en doelen en onderwerpen voor de show zijn bepaald. Het DNL theater collectief is nu bezig met het creatieve proces van het ontwikkelen van scènes; de uitvoering is nog niet geweest. Workshop voedingsbeleid voor team is vernieuwd en bijbehorende startpakket is gereed voor gebruik. Deze nieuwe vorm voor het schoolteam is ook al een aantal keer uitgevoerd.	nvt

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Scholenaanpak: doorontwikkeling en onderzoek	02.3.1	Pilot verdubbeling uitbreiding lessen bewegingsonderwijs	stadsdeel Zuidoost	Obv de pilot verdubbeling uitbreiding lessen bewegingsonderwijs is een advies uitgebracht aan Onderwijs.	Q1: Pilot wordt uitgevoerd op enkele scholen in Amsterdam Zuidoost Q2: Pilot is geëvalueerd en afgerond. HVA onderzoekt effecten pilot op motorische ontwikkeling Q3: Conclusies onderzoek naar effecten pilot door HVA zijn beschikbaar Q4: Scholenaanpak heeft een advies uitgebracht aan Onderwijs op basis van conclusies pilot verdubbeling lessen beweegonderwijs	Conclusies onderzoek naar effecten extra gymlessen door HVA zijn beschikbaar. HVA bereid een artikel voor.	Het concept artikel wordt binnenkort voorgelegd aan Interne Expertgroep.
Scholenaanpak: doorontwikkeling en onderzoek	02.3.2	Faciliteren onderzoek naar resultaten Gym+	Stedelijk	Op basis van uitkomsten van onderzoek Gym+ en iom afdeling Sport de is de opdracht Gym+ binnen Jump-in bijgesteld.	Q1: Sportmedewerkers en scholen hebben input geleverd voor kwalitatief onderzoek naar achtergrond, opzet, doelstellingen en uitkomstverwachtingen van Gym+ Q2: Sportmedewerkers en scholen hebben input geleverd voor kwantitatief onderzoek naar Gym+ Q3: - Q4: Op basis van uitkomsten van onderzoek Gym+ en iom afdeling Sport de is de opdracht Gym+ binnen Jump-in bijgesteld.	Data verzameling voor kwalitatieve deel van de studie is bijna afgerond. Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn de data inmiddels (met vertraging) gekoppeld.	Vertraging opgelopen i.v.m. moeilijkheden bij koppeling van data. Problemen zijn inmiddels opgelost. De eindrapportage zal in Q1 van 2018 worden opgeleverd aan Sport incl. alle afgesproken doelstellingen.



Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Scholenaanpak: doorontwikkeling en onderzoek	02.3.3	Faciliteren Gymmermansoog op Jump-in scholen en verwerken uitkomsten	Stedelijk	Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de HvA, brengt Jump-in een advies uit aan vakleerkrachten	Q1: Gevolgen van nieuwe afkapwaarden bij de motorische vaardigheden test is verwerkt in advisering vanuit Jump-in aan vakleerkrachten Q2: Projectleiding uitvoeren bij pilot signalerings- en doorverwijsroute binnen scholen voor leerlingen met motorische achterstanden Q3: Projectleiding uitvoeren bij Werkpakket 7: Evaluatie Zorgprotocol Q4: Uitkomsten van onderzoek MRT is verwerkt in advisering vanuit Jump-in aan vakleerkrachten	Vanuit AAGG wordt Projectleiding verzorgd voor WP7 van Gymmermansoog, onderzoeksproject van HvA. WP7 is gericht op het signaleren van achterstand in motorische ontwikkeling en verwijzen naar passende ondersteuning en zorg. Ter voorbereiding op Werkpakket 7 is in 2015-2016 Pilot 1.0 uitgevoerd in Amsterdam Zuidoost. Op basis van Pilot 1.0 zijn alle project documenten verbeterd: het Projectplan 2.0, het Stappenplan 2.0, een samenvatting van het Stappenplan 2.0, een schema voor de verwijsmogelijkheden 2.0. In Q3 is op basis van deze verbeterde documenten Pilot 2.0 van start gegaan: de 4Vaardigheden scan wordt afgenomen bij alle leerlingen uit groep 3 op 17 deelnemende scholen.	
Scholenaanpak: doorontwikkeling en onderzoek	02.3.4	Faciliteren onderzoek VU naar effectiviteit voedingsinterventies Jump-in	Stedelijk	De metingen zijn verricht en de volgende fase van het onderzoek kan starten.	Voormetingen uitgevoerd op: Q1: 5 startende Jump-in scholen Q2: 8 startende Jump-in scholen Q3: 10 startende Jump-in scholen Q4: 10 startende Jump-in scholen. Op minimaal 1 school is een nameting uitgevoerd	bij 10 scholen is de baseline meting uitgevoerd. Dit is succesvol verlopen. De scholen worden nu benaderd voor de vervolgmeting.	Tevens bezig met het opzetten van de procesevaluatie om de implementatie (incl. leer- en verbeterpunten) van Jump-in op de onderzoeksscholen te evalueren en met het schrijven van geplande wetenschappelijke artikel over het protocol van de studie.
Jongeren en gezonde Leefstijl	03.1	ontwikkelen basisboodschap en huisstijl jongeren	Stedelijk	Basisboodschap gereed en huisstijl is ontwikkeld.	Q1: basisboodschap gereed Q2: PvE voor 3 offerte aanvragen huisstijl + opdrachtverlening geselecteerde partij Q3: oplevering huisstijl Q4: -	De basisbeeldstijl is gereed en het concept staat.	De inzichten uit de eerdere onderzoeksfase en feedback van jongeren zijn meegenomen in de ontwikkeling van de beeldstijl.
Jongeren en gezonde Leefstijl	03.2	Participatief onderzoek naar jongens en gezonde leefstijl	Stedelijk	onderzoek is uitgevoerd en op basis hiervan zijn adviezen geformuleerd om de inzichten verder te gebruiken	Q1: Diverse interviews met jongeren & start groepen Noord en Zuid-Oost Q2: Slotbijeenkomst met jongeren, analyse resultaten en formuleren kernadviezen jongeren Q3:- Q4:-	Het rapport is inmiddels gereed.	de dataverzameling / werving van jongens in zuidoost bleek een grotere uitdaging dan vooraf gedacht; vandaar dat de planning wat is uitgelopen.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Jongeren en gezonde Leefstijl	03.3	inzet rolmodellen jongeren	Stedelijk	Start gemaakt met inzetten van rolmodellen	Q1: Opdrachtformulering gereed. Bijdrage geleverd aan AAGG brede visie rolmodellen. Bespreking eerste concept voorstel met buurtmanagers. Q2: Voorstel uitwerking rolmodellen gereed en besproken kernteam Q3: Start uitvoering. Q4: -	i.v.m. personele wisselingen is dit project tijdelijk stil komen te liggen.	los van dit project wordt er vanuit verschillende inspanningen vanuit de AAGG wel degelijk gebruik gemaakt van rolmodellen.
Jongeren en gezonde Leefstijl	03.4	een gezondere middelbare school creëren	Stedelijk	De ondersteuning door GS en adviseurs wordt verder verbeterd en de deelname van het aantal scholen aan Topscore Fit is toegenomen.	Q1: Toolbox GS en scans gereed Advisering adviseurs versterkt Topscore Fit uitbreiden Q2: scans tav slapen gereed Advisering adviseurs versterkt Inventariseren behoefte scholen en hiaten in kaart brengen Informatie/activiteiten voor ouders versterken of (laten) ontwikkelen Topscore Fit uitbreiden Voorstel doorontwikkeling Alla uitwerken Q3: Behalen vignetten Behalen gezonde schoolkantine schalen Topscore Fit uitbreiden Q4: Topscore Fit uitbreiden		
Kinderen in het speciaal onderwijs	04.1	Inzetten op bewustwording, kennisdeling en creëren van draagvlak	Stedelijk	Getekende convenanten met minimaal 3 scholen en daar waar nuttig en nodig zijn professionals getraind	Q1: Inventarisatie van aanwezige kennis en behoefte aan kennis bij onderwijs-, sport- en zorg-professionals is afgerond Q2: Kennisdelings-bijeenkomst met Edgar van Mil (Roadshow), voor onderwijs-, zorg- en sport-professionals is uitgevoerd Q3: Concepten voor convenanten met schoolbesturen en scholen en pact met zorgpartners zijn opgesteld Q4: Convenanten en pacts zijn ondertekend met minstens 3 scholen, betrokken schoolbesturen en zorgpartners	Convenanten met de schoolbesturen van SO zijn opgesteld en in juli feestelijk ondertekend. Met scholen zijn geen aparte convenanten getekend.  Er is nog geen pact met zorgpartners zijn opgesteld voor kinderen in het Speciaal onderwijs. Geïnterviewd wordt welke inzet moet worden gerealiseerd.	Voor de ketenaanpak voor kinderen in het speciaal onderwijs moet eerst nog geïnterviewd worden hoe de huidige zorgstructuur voor kinderen in het speciaal onderwijs er uit ziet en welke knelpunten en haakjes daar zijn. pas daarna kan vorm worden gegeven aan een bij deze doelgroep passend PACT.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Kinderen in het speciaal onderwijs	04.2	Ondersteunen van SO scholen en ontwikkelen van specifieke materialen en interventies	Stedelijk		<p>Q1: -</p> <p>Q2: Drie scholen krijgen ondersteuning van een adviseur Leefstijl en Gezondheid bij invoering Gezonde School beleid en aanvraag vignet Gezonde School</p> <p>Q3: Bestaande materialen en interventies worden uitgeprobeerd op drie scholen (cluster 2, 3, 4) om te testen of het bruikbaar is binnen het SO</p> <p>Q4: Tien scholen krijgen ondersteuning van adviseur Leefstijl en Gezondheid bij invoering Gezonde School en aanvraag vignet Gezonde School. Materialen en interventies zijn aangepast aan de doelgroep</p>	<p>Op de 3 pilot scholen zijn adviseurs Jump-in en de projectleider aangepast sporten actief om in overleg met de scholen te zien welke onderdelen binnen hun pijler in gezet kunnen worden.</p> <p>Vragen rondom de zorgketen zijn opgehaald.</p>	zie punt 4.1
Buurtaanpak Noord	05.1.1	Opknappen plein overslag + speelvoorziening speciaal voor meisjes in Noord-west	stadsdeel Noord Noord: De Banne	Kunstgrasveld en meidenspeelvoorziening zijn opgeleverd	<p>Q1: uitvoering en oplevering kunstgrasveld en meidenspeelvoorziening</p> <p>Q2: -</p> <p>Q3: -</p> <p>Q4: -</p>		
Buurtaanpak Noord	05.1.2	Vrienden van de voedselbank (Oud-Noord)	stadsdeel Noord Noord: Oud-Noord	Er is een start gemaakt met het realiseren van gezondere voedselpakketten	<p>Q1: ism Rotary Noord, lokale ondernemers en het leefkringhuis worden afspraken gemaakt om te komen tot gezondere voedselpakketten. Deze inspanning is doorlopend in 2017 en loopt door tot 2019</p> <p>Q2: idem</p> <p>Q3: idem</p> <p>Q4: idem</p>	ism Rotary Noord, lokale ondernemers en het leefkringhuis worden afspraken gemaakt om te komen tot gezondere voedselpakketten.	De gesprekken met de 'vrienden' hebben nog niet direct geleid tot een dusdanige groep dat het project al geborgd is. Het vormen van de groep, die structureel gaat investeren in de gezonde voedselpakketten, kost meer tijd dan vooraf werd gedacht.
Buurtaanpak Noord	05.1.3	Sport en gezondheidsmarkten in de molenwijk en op het waterlandplein (Noord-oost en Noord-west)	stadsdeel Noord	Tweemaal en sport en gezondheidsmarkt.	<p>Q1: -</p> <p>Q2: -</p> <p>Q3: Organisatie Sport en gezondheidsmarkten in de molenwijk en op het waterlandplein</p> <p>Q4: -</p>	<p>Er heeft een sport- en gezondheidsmarkt plaatsgevonden op 9 september op het Waterlandplein. Er was een combinatie met de waterlandrun.</p> <p>Op 30 september was de sport- en gezondheidsmarkt in de Molenwijk.</p>	De sport- en gezondheidsmarkten worden aan het begin van het sportseizoen gepland zodat geïnteresseerden direct kunnen instromen. Tevens starten in die periode veel zorgactiviteiten.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Noord	05.1.4	Op Gezonde Tour (Oud-Noord en Noord-oost)	stadsdeel Noord	Eén nieuwe getrainde groep, die bestaat uit minimaal 12 tot maximaal 14 personen. Per groep worden er min 4 tot max 10 acties in de buurt uitgevoerd om andere (moeilijk bereikbare) gezinnen te stimuleren gezonder te leven	Q1: - Q2: OGT Noord-oost Q3: OGT Oud-Noord Q4: OGT Oud-Noord	In de Waterlandpleinbuurt is in april gestart met de eerste op gezonde tour in Noord. De 14 deelnemers hebben 7 juni de cursus afgerond.  De 2e cursus is in september gestart in Oud-Noord. De 15 deelnemers hebben op 8 november een diploma gekregen.  De gezondheidsambassadeurs worden ingezet bij diverse activiteiten.	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.1	Uitrol Community Aanpak Gv SLM	stadsdeel Nieuw-West	Er worden 4 bijeenkomsten met de verschillende doelgroepen georganiseerd	Q1: - Q2: 4 bijeenkomsten zijn georganiseerd Q3: evaluatie en plan voor vervolg gereed Q4: -	De ambassadeurs hebben al verschillende acties ontplooit, waaronder een sportdag voor de jeugd tijdens de kerstvakantie, aanleg van bloem/kruidenbakken voor de buurt, en actief meedenken met, en bijdragen aan de 1000 Dagen Aanpak (gericht op aanstaande en jonge ouders en hun kind.)	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.10	inspanningen tav GVO	N-W: Osdorp			Twee actieve buurtbewoners zijn aan de slag gegaan als nudgingexperts en hebben winkelscans afgenomen bij winkeliers (kleine MKB-ers).	De buurnudgers adviseren winkeliers hoe ze gezonde producten kunnen aanbieden op een manier die bij de ondernemers en de uitstraling van zijn/haar winkel past. Zodoende zetten zij zich in voor een gezonde voedselomgeving bij hun in de buurt. De buurnudgers hebben bij twee winkels een winkelscan afgenomen. Dit was een eerste pilot. Dit traject wordt volgend jaar doorontwikkeld en mogelijk dat we uit Osdorp ook weer buurnudgers zullen opleiden.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.11	inspanningen tav Actieplan IJ	N-W: Osdorp			<p>Combiwel meidenwerk heeft samen met Nissa for Nissa een maand lang gezonde activiteiten georganiseerd. Vrouwen en jongere meiden hebben samen activiteiten ondernomen zoals powerwalk, gezond koken, wandelingen, mindfulness etc. Dit is een succes gebleken en dit willen ze periodiek herhalen.</p> <p>• Er is een buitenspeeldag georganiseerd. Dit jaar waren er meer buitenspeeldagen dan de vorige jaren. In Osdorp zijn er op drie plekken een buitenspeeldag georganiseerd. Organisaties als Vooruit, Huis van de Wijk en Combiwell hebben het georganiseerd. Er zijn in totaal zo een 300 kinderen bereikt met de buitenspeeldag</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Sint Lucas school gaat 10 overblijfmoeders opleiden tot speeljuf.</li> <li>• Sezo heeft een voorstel gedaan voor het organiseren van beweegactiviteiten voor vaders en kinderen</li> <li>• Sport zal een fietstraject voor jongeren organiseren.</li> <li>• Op 1 juli was er de opening van Calisthenics, het grootste park wereldwijd. Zowel Jump-in, de scholen als team Barzquad begeleiden kinderen/jongeren met de activiteiten. Het park wordt goed gebruikt</li> <li>• In Osdorp zal de Bewegcampagne gaan lopen (dus kaarten waarop partijen worden geportretteerd die beweegactiviteiten in de openbare ruimte aanbieden (wandel- en fietsgroepen), en dat medewerkers van de spelinloop bij de Speel o' theek een opfriscursus van 'Beweegkriebels' krijgen, het programma dat aan de spelinloop ten grondslag ligt.</li> <li>• De beweegkaarten met beweegtips zullen worden uitgereikt aan initiatiefnemers die activiteiten met kinderen of voor de buurt organiseren</li> </ul>
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.2	Organiseren vaderdebatten GV SLM	stadsdeel Nieuw-West	Er wordt 1 serie met maximaal 15 vaders georganiseerd. Bij succes kunnen meer rondes volgen. Uit de deelnemers worden 2 sleutelfiguren getraind en begeleid bij het zelf organiseren van opvoeddebatten.		Er lopen twee series debatten over de gezonde leefstijl, met respectievelijk 18-22 en 13 - 15 deelnemers per keer.	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.3	Verdiepen Pact Gezond Gewicht en samenwerking met minimaal 5 welzijnsorganisaties GV SLM	stadsdeel Nieuw-West	Er is structurele samenwerking opgebouwd met minstens 5 welzijnsorganisaties	Q1: start samenwerkingstraject Q2: - Q3: - Q4: -	De eerste netwerkbijeenkomst is geweest. Vanwege de drukke agenda's is afgesproken de volgende netwerksessie begin 2018 te organiseren.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.4	Verdiepen inzet 12+ GV SLM	stadsdeel Nieuw-West		<p>Q1: 1. Opstellen en uitdragen eenduidige boodschap jongeren gezonde leefstijl.</p> <p>2. I.s.w.m. Young New West en adviescommissie jongeren een of meerdere debatavond(-en) organiseren over gezonde leefstijl</p> <p>Q2: 2. Professionals die werken met jongeren krijgen een training over (het stimuleren van) een gezonde leefstijl bij jongeren en worden gevraagd jongeren te stimuleren met eigen initiatieven te komen.</p> <p>Q3: 3. Inzet lokale rolmodellen;</p> <p>Q4: 4. Versterken Gezonde Schoolaanpak, m.n. VO</p>	De acties met de jongerenorganisaties is opgeschort tot het communicatie offensief gereed is. Jongeren organisaties uit Nieuw West denken hierbij actief mee.	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.5	City Health Challenge kinderen- Health coins in GV SLM	stadsdeel Nieuw-West	Deelname van 60 kinderen, 30 per wijk.	<p>Q1: -</p> <p>Q2: start organisatie city health challenge</p> <p>Q3: -</p> <p>Q4: -</p>	Er is na de herfstvakantie een tweede health challenge voor kinderen gestart. Vier scholen, twee uit Geuzenveld Sloterveer en twee uit Slotervaart, strijden daarbij tegen elkaar om wie de meeste stappen zet.	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.6	Opstellen DIN SLV en Uitvoeringsplan 2017	stadsdeel Nieuw-West	Een DIN en Uitvoeringsplan 2017	<p>Q1: -</p> <p>Q2: Begin mei moet er een door Gebiedsteam en het Bestuur goedgekeurd uitvoeringsplan liggen</p> <p>Q3: -</p> <p>Q4: -</p>	Het Uitvoeringsplan 2017 is goedgekeurd en in uitvoering.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.7	van tuin tot bord voor kinderen	N-W: Osdorp		<p>Q1: -</p> <p>Q2: voorbereiding</p> <p>Q3: uitvoering</p> <p>Q4: evaluatie</p>	<p>Er hebben 40 kinderen meegedaan aan het traject van tuin tot bord. Als afsluiting hebben de kinderen voor de ouders gekookt.</p> <p>Naar aanleiding van de ervaring met het programma van tuin tot bord wordt het idee verkend om een heel weekend rondom een bepaald thema de hele boerderij in te zetten voor workshops die zowel in de grote ruimte, in de tuin en het voedseducatie lokaal plaatsvinden. Dit is een zogeheten familie weekenden. Het maakt dan niet zo uit hoe laat de bezoeker komt. Iedereen kan meekomen ongeacht de leeftijd. De boerderij verandert in een klein levendig festivalterrein waarin de hele tijd iets te doen is en waar kinderen veilig kunnen zijn.</p>	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.8	Coördinatie buurtprogramma buurtboerderij	N-W: Osdorp			<p>Er zijn 22 gezondheidsambassadeurs opgeleid</p> <p>Het vervolg van alle gezonde buurtactiviteiten is het community traject. Hieraan zullen een aantal gezondheidsambassadeurs aan meedoen. Ook andere (zelforganisaties, sociale ondernemers en bewoners) hebben de mogelijkheid om een gezonde community project in te dienen.</p> <p>Martin ten Brinke (Stadsboerderij Osdorp) en Hanne kolk (Dream Support) gaan samenwerken om 5 groepen te begeleiden in het ontwikkelen en organiseren van gezonde community project.</p> <p>Dit moet uiteindelijk resulteren in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterk en duurzaam netwerk van diverse vrijwilligers die zich in willen zetten voor een gezonde leefstijl in Osdorp;</li> <li>• Begeleiding en coaching voor vijf personen/ groepen ('community trekkers');</li> <li>• Drie bijeenkomsten voor community trekkers, nl. een startbijeenkomst, een tussenbijeenkomst en een eindbijeenkomst om de resultaten te delen;</li> <li>• Coaching van de community trekkers bij het maken van een plan en de uitvoering hierbij;</li> <li>• Drie verdiepende inspiratiewerkshops met kennis en vaardigheden;</li> <li>• Netwerkvorming, verbindingen leggen en matching met organisaties, bewoners en activiteiten in de buurt;</li> <li>• Een (practice based) werkmap met tools en werkvormen rondom gezonde thema's;</li> <li>• Procesevaluatieverslag</li> </ul>	
Buurtaanpak Nieuw-West	05.2.9	jongeren (ism aanpak jongeren)	N-W: Osdorp				De ontwikkeling van de stedelijke communicatiecampagne voor jongeren inclusief de daaraan gekoppelde activiteiten, zoals een training voor jongerenwerkers, is uitgesteld naar 2018. Hierdoor is ook besloten om het rolmodellentraject uit te stellen, totdat het benodigde materiaal en training is ontwikkeld.
Buurtaanpak Oost	05.3.1	Follow up traject op gezonde tour ambassadeurs	stadsdeel Oost	buurt activiteiten georganiseerd voor en door enthousiaste bewoners	Q4: afgerond		



Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Oost	05.3.2	Vaderdebatten & Dialogmaaltijden	stadsdeel Oost	Toepassen gezonde leefstijl in eigen gezin, uitdragen boodschap eigen omgeving			
Buurtaanpak Oost	05.3.3	Buurtreceptenboek 2017	stadsdeel Oost		Q3/Q4: Oplevering editie 2 buurtreceptenboek		
Buurtaanpak Oost	05.3.4	Moneyschool en kindermenu	stadsdeel Oost	Verdiepen kennis gezonde leefstijl			
Buurtaanpak Oost	05.3.5	Buurtevent Dapper & Transvaalbuurt	stadsdeel Oost	Agenderen thema gezonde leefstijl en verdiepen/ vergroten buurtnetwerk	Q3: afgerond		
Buurtaanpak Zuidoost	05.4.1	Co-creatie/inspiratie sessie kookinitiatieven	stadsdeel Zuidoost		<p>Q1: -</p> <p>Q2: 2 co-creatie sessies/inspiratie sessies over gezond koken op 3 en 15 april voor 15 kookinitiatieven uit Bijlmer Oost</p> <p>Een adviesrapport van de opdrachtnemer over wensen en kansen vanuit de deelnemers over hoe zij elkaar willen blijven inspireren en wat daarvoor nodig is</p> <p>Q3: Naar aanleiding van het adviesrapport een plan van aanpak hoe er verder samengewerkt gaat worden met de kookinitiatieven</p> <p>Q4: -</p>		Er zijn nog 2 co-creatie/inspiratie sessies gerealiseerd. Dat is 1 extra omdat er behoefte was om meer met elkaar uit te wisselen. Het adviesrapport is gemaakt, hier kwam onder andere de behoefte uit aan een regelmatig terugkerende sessie om met elkaar uit te wisselen.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak Zuidoost	05.4.2	Buurtdiëtisten	stadsdeel Zuidoost		<p>Q1: Er is een flyer ontwikkeld en verspreid onder minimaal 30 buurtorganisaties over hoe ze de buurtdiëtist in kunnen schakelen en waarvoor</p> <p>Q2: betrokken medewerkers/ professionals, o.a. vanuit opbouwwerk en gebiedsteams zijn op de hoogte van de buurtdiëtist en weten hoe ze het in kunnen zetten</p> <p>Q3: In juni en eind september krijgen alle bovengenoemde partijen een reminder over de inzet van de buurtdiëtist</p> <p>Q4: De adviesgesprekken die plaatsgevonden hebben worden in een verslag toegestuurd met daarin het gegeven advies, wat er is aangepast, hoeveel tijd het heeft gekost en welke partij het advies gekregen heeft</p>	De flyer is verspreid en er is extra inzet gepleegd om het onder de aandacht te brengen maar gebruik van de diëtist blijkt toch onvoldoende aan te slaan. We kunnen concluderen dat er op een andere manier gekeken moet worden naar ondersteuning op dit gebied	
Buurtaanpak Zuidoost	05.4.3	Nudging tappunt	stadsdeel Zuidoost	Op sportcomplex Kraaiennest komt een watertappunt. De positionering van het tappunt, de coating in de vorm van druppels die om het tappunt komt en de interactieve voetbalwand, die bij het tappunt staat komen 3 geluidsignalen die aanzetten tot water drinken	<p>Q1: -</p> <p>Q2: Het tappunt is geplaatst en is in beheer van Waternet</p> <p>Q3: Coating is aangebracht Geluidsignalen zijn operationeel in de voetbalwand</p> <p>Q4: Een analyse met cijfers over het watergebruik over de maanden april-oktober</p>	Het tappunt is geplaatst en is in gebruik. De geluidsignalen zijn geïnstalleerd.	Er loopt op dit moment een meting om te kijken of de geluiden in de voetbalwand effect hebben op het gebruik van het tappunt.
Buurtaanpak West	05.5.1	Fresh in de Les in SDW	stadsdeel West	Scholing betrokkenen en uitvoering programma	<p>Q1: -</p> <p>Q2: 1 Betrokken (buurt)organisaties hebben leerlijn gevolgd 2 5 ondernemers en 10 sportaanbieders aangesloten 3 Organisatie Fresh in de Les</p> <p>Q3: -</p> <p>Q4: -</p>	Gerealiseerd op 10 mei t/m 31 mei 2017	
Buurtaanpak West	05.5.2	3 lockerbanken plaatsen op openbare plekken	stadsdeel West				

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Buurtaanpak West	05.5.3	beweeg & gezondheidsdag organiseren	stadsdeel West		Q1: - Q2: - Q3: Organisatie Beweeg & gezondheidsdag Q4: -		De thema's sport & gezondheid zijn gekoppeld aan de buurtfestivals.
Buurtaanpak West	05.5.4	Promotieteam	stadsdeel West		Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 1x per maand promotieteam ingezet in focusbuurt	Promotieteam gaat de straat op om buurtbewoners te informeren over sport- en beweegmogelijkheden, contributieregelingen en facebook "West Beweegt" en Zo blijven wij gezond'.	
Buurtaanpak West	05.5.5	Jongeren inzetten als Drinkwater ambassadeurs	stadsdeel West		Q1: - Q2: 10 jongeren zijn opgeleid Q3: Drinkwater ambassadeurs ingezet bij (sport)evenementen STD Q4: -	6 jongeren zijn ingezet als Drinkwater ambassadeurs bij sport- en beweegactiviteiten / Fresh in de Les / buurtfestivals	
Buurtaanpak West	05.5.6	opleiden tot 'Zo Blijven Wij Gezond' voorlichters	stadsdeel West		Q1: - Q2: 14 buurtmoeders opleiden tot voorlichters Q3: - Q4: Voorlichters inzetten tijdens Fresh / buurtfeesten		14 moeders zijn opgeleid en hebben 20 school / buurtworkshops georganiseerd in Bos en Lommer.
Actieplan Inactieve jeugd	06.1	roadshows bewegen	Focusburten stadsdeel Nieuw-West N-W: Osdorp stadsdeel Noord Noord: De Banne stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	Roadshows uitgevoerd in Osdorp en K-buurt (Zuidoost). Vervolgacties uitgevoerd in de Banne.	Q1: - Q2: Bijeenkomst voor nieuwe acties voor de Banne Bijeenkomst voor ouders en kinderen-jongeren in Osdorp Terugkombijeenkomst voor professionals in Osdorp Startbijeenkomst K-buurt Bijeenkomst voor ouders en kinderen-jongeren in K-buurt Q3: Bijeenkomst voor nieuwe acties voor de Banne Terugkombijeenkomst voor professionals in Osdorp Bijeenkomst voor ouders en kinderen-jongeren in K-buurt Q4:-	Op 28 oktober is de 2e roadshow georganiseerd voor 150 ouders en jongeren op het Calandlyceum. de school gaat aan de gang met een aantal acties die naar voren zijn gekomen (schaakborden in de school, afspraak met Joost Hartman over beschikbaar stellen van een aantal deskbikes).	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan Inactieve jeugd	06.2	Bewegend leren	Stedelijk Focusburten	Bewegend Leren als kennismakingslessen voor schoolteams en uitgevoerd als pilot in 5 klassen (125 kinderen)	<p>Q1: -</p> <p>Q2: Zes kennismakingsbijeenkomsten over bewegend leren voor schoolteams</p> <p>Q3: Zes kennismakingsbijeenkomsten over bewegend leren voor schoolteams</p> <p>Leren en bewegen geïntegreerd aanbieden in PO en/of VO: 125 kinderen in 5 klassen</p> <p>Q4: Leren en bewegen geïntegreerd aanbieden in PO en/of VO: 125 kinderen in 5 klassen</p>	Tijdens de Inspiratiedag is een workshop bewegend leren georganiseerd voor geïnteresseerden uit het onderwijs. op basis daarvan zijn voorlopige afspraken gemaakt voor een vervolgtraining op school met: Vier Windstreken, Pro Rege, De Polstok. Tot nu toe is geen enkele training op school uitgevoerd.	
Actieplan Inactieve jeugd	06.3	Extra naschools sport en bewegen	Stedelijk Focusburten	Uitvoeren Gym+ en Topscore Fit activiteiten in 3 focusbuurten: Banne, Osdorp-Midden en K-buurt	<p>Q1: Gym Plus en Topscore Fit activiteiten vinden plaats in de drie buurten Banne, Osdorp Midden en K-buurt: 125 kinderen in 5 klassen</p> <p>Q2: idem</p> <p>Q3: idem</p> <p>Q4: idem</p>	<p>Gym Plus (PO) op Vier Windstreken, Driemaster, Zeven Zeeën en Botteloef (Banne): totaal 80 wisselende deelnemers</p> <p>Gym Plus (PO) op Globe, Johannes, St Lukas en El Amien (Osdorp): totaal 80 wisselende deelnemers</p> <p>Topscore Fit (VO) op Calandlyceum (Osdorp): 8 deelnemers (1 x 12 weken)</p> <p>Gym Plus (PO) op Samenspel (K-buurt): totaal 20 wisselende deelnemers</p> <p>Topscore Fit (VO) op OSB (K-Buurt): totaal 12 deelnemers (2 x 12 weken)</p>	
Actieplan Inactieve jeugd	06.4	Buitenspelen	Stedelijk Focusburten	6 kennismakingbijeenkomsten over begeleid buitenspelen voor 10-20 begeleiders op 6 locaties zijn uitgevoerd.	<p>Q1: -</p> <p>Q2: Voorbereiden en uitvoeren kennismakingsbijeenkomsten over begeleid buitenspelen voor buurtorganisaties: 10-20 begeleiders op 6 locaties</p> <p>Q3: Voorbereiden en uitvoeren kennismakingsbijeenkomsten over begeleid buitenspelen voor buurtorganisaties: 10-20 begeleiders op 6 locaties</p> <p>Q4: -</p>	In Noord hebben medewerkers van Dock, Combiwel, Sciandri en Kids Actief de training van PLAYgrounds gevolgd. In Nieuw-West heeft er nog geen training plaatsgevonden.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan Inactieve jeugd	06.5	Bewegen 0 tot 4 jarigen	Focusburten N-W: Osdorp Noord: De Banne ZO: Bijlmer-Oost	uitgevoerde beweegactiviteiten voor 25 ouders en hun kinderen in de 3 focusbuurten: Banne, Osdorp-Midden en K-buurt	Q1: - Q2: - Q3: Beweegactiviteiten voor 25 ouders en hun kind in de drie buurten Banne, Osdorp Midden en K-buurt Q4: Beweegactiviteiten voor 25 ouders en hun kind in de drie buurten Banne, Osdorp Midden en K-buurt	In Nieuw-West hebben 16 medewerkers van SEZO een bijspijker cursus beweegkriebels gekregen via het Huis van Beweging. Die organisatie heeft hen enkele jaren geleden ook al getraind.	
Actieplan Inactieve jeugd	06.6	Heel de buurt fietst	Focusburten stadsdeel Nieuw-West N-W: Osdorp stadsdeel Noord Noord: De Banne stadsdeel Zuidoost ZO: Bijlmer-Oost	projecten zijn in uitvoering in 3 focusbuurten	Q1: - Q2: - Q3: Uitrollen van projectplan Noord (Heel Banne fietst) naar Osdorp Midden en K-buurt Q4: Uitrollen van projectplan Noord (Heel Banne fietst) naar Osdorp Midden en K-buurt	er zijn nog geen nieuwe plannen ontstaan.	
Actieplan Inactieve jeugd	06.7	Ontwikkelen fiets-app	Stedelijk	pilot met fietsapp op 2 à 3 scholen	Q1: - Q2: Ontwikkelen app: pilot op 2 of 3 scholen Q3: Ontwikkelen app: pilot op 2 of 3 scholen Q4: -	Het ontwikkelen van een app gaat voorlopig niet door. Eerst wordt meer onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van zo'n instrument via het onderzoeksprogramma Healthy Habits.	
Actieplan Inactieve jeugd	06.8	Communicatie	Stedelijk	communicatieplan is in uitvoering, communicatiemiddelen worden ingezet	Q1: - Q2: Communicatiestrategie ontwikkelen Q3: Communicatiemiddelen ontwikkelen Promotiefilm over Roadshows Q4: Communicatiemiddelen ontwikkelen	Er is een plan gemaakt om alledaags bewegen in en om het huis te bevorderen. Voor de Uitgiftedagen Kledingbonnen in december wordt een folder ontwikkeld.	
Actieplan Inactieve jeugd	06.9	Onderzoek bewegen en cognitie	Stedelijk	onderzoek loopt.	Q1: - Q2: 1 Voorbereiden onderzoek en pilot Q3: Start onderzoek Q4: -	Het onderzoek is in oktober gestart op de Lucasschool. in het komende jaar volgen de andere scholen. het meten moet aan het einde van dit schooljaar zijn afgerond.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezonde voedselomgeving	07.1	Gezondere voedselomgeving 'afdwingen' via onze eigen regelingen en beleid	Stedelijk	De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) voorwaarden specifiek maken voor 30 relevante subsidies	Q1: - Q2: Voor de 10 prio subsidies de standaard AAGG beschikkingstekst subsidie specifiek te maken Q3: Voor de overige relevante subsidies de standaard AAGG beschikkingstekst subsidie specifiek te maken Q4: -	Er is een algemene AAGG tekst beschikbaar (via o.a. de AAGG site) die in 5 relevante subsidieregelingen kan worden gebruikt. De uitvoering is per stadsdeel en per regeling verschillend. Met stadsdeel Nieuw-west en de RVE Sport zijn inmiddels afspraken gemaakt over de toepassing. Stadsdeel Noord en Zuidoost hebben via de buurtaanpak ook aanvullende subsidievoorwaarden gesteld.	
Gezonde voedselomgeving	07.2	Beleidsvoering rondom reclame in de openbare ruimte	Stedelijk	Beleidsvoering rondom reclame en voedselaanbod in de openbare ruimte beïnvloeden, vooral gefocust op schoolomgeving	Q1: 1. Verkennen en afspraken maken over mogelijkheden abri's en mupi's A-zijde 2. ASK voorwaarden mee in aanbestedingsconcept reclame-uitingen metrostations" Q2: ASK voorwaarden mee in definitieve aanbesteding reclame-uitingen metrostations Verkennen en afspraken maken over mogelijkheden abri's en mupi's B-zijde Q3: Exploitanten commerciële ruimtes metrostation benaderen en helpen AAGG/ASK proof te worden Q4: Exploitanten commerciële ruimtes metrostation benaderen en helpen AAGG/ASK proof te worden	Ten aanzien van het beleid om sportevenementen kindermarketingproof te maken heeft AAGG, samen met sport en JOGG en de toernooiorganisator gezorgd voor een gezonde sponsor (Tommies snacktoesjes) van het 3x3 EK basketbal. Hiermee werd een ongezonde sponsor vervangen. Mede op basis hiervan is ism JOGG de verkenning voor een gezond sponsorconvenant tussen G5 en toernooiorganisatoren gestart.  Het College van B&W heeft ingestemd met het opnemen van gezonde kindermarketingeisen in de aanbesteding van reclame in het metronetwerk. Dit leidde tot veel aandacht in de media.  Exploitanten van commerciële ruimtes bij metrostations kunnen zich aansluiten bij het netwerk Ondernemers voor een Gezond Amsterdam.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezonde voedselomgeving	07.3	Beleidsvoering rondom voedselaanbod in de openbare ruimte	Stedelijk	Beleidsvoering rondom reclame en voedselaanbod in de openbare ruimte beïnvloeden, vooral gefocust op schoolomgeving	<p>Q1: Borging van focus op gezond voedselaanbod in evaluatierapport van de pilot "Lekker eten op straat"</p> <p>Q2: Coördineren onderbouwing voor juridische grondslag om ongezond voedselaanbod in de stad te weren</p> <p>Q3: "Borging van focus op gezond voedselaanbod in adviesrapport voor B&amp;W van de pilot "Lekker eten op straat"</p> <p>Freezones nemen ook de focus op gezond voedselaanbod aan</p> <p>Q4: -</p>	<p>Gezond voedselaanbod is opgenomen het beleid voor markten en verkooppunten in de openbare ruimte, uitgangspunt is zo min mogelijk ongezond voedselaanbod bij scholen of plekken waar relatief veel jeugdigen komen toe te staan. Conceptbeleid wordt eind 2018 door de raad vastgesteld, in 2018 volgt inspraak en definitieve vaststelling. In de praktijk wordt al rekening gehouden met de AAGG voorwaarden, in nieuwe huurcontracten van bv. kiosken kan het stimuleren van gezonde voeding worden opgenomen.</p> <p>Gezond aanbod is een uitgangspunt geworden in het detailhandelsplan 2018-2021 en wordt in 2018 nader uitgewerkt tot concrete maatregelen.</p> <p>AAGG heeft een bezoek gebracht aan de freezone 'Rijnstraat om het belang van een gezonder voedselaanbod over te brengen. Stadsdeel Zuid heeft de wens van ondernemers en bewoners van deze freezone om geen vergunning te verlenen voor een derde fastfood-pizza keten gehonoreerd. De Rijnstraat wil zich ook op het thema gezond profileren.</p> <p>Bijvangst is het besluit om in het centrum (+40 straten) nieuwe op toeristen gerichte winkels niet meer toe te staan. Winkels met gemaksvuedsel (eat-to-go formules) vallen hier ook onder.</p>	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezonde voedselomgeving	07.4	Bijdrage AAGG aan Omgevingswet	Stedelijk	Link vanuit AAGG naar de Omgevingswet, en inhoudelijk de specialist voor de voedselomgeving om de voedsel- en ASK voorwaarden te borgen in de nieuwe wet	Q1: - Q2: Aansluiten GGD omgevingswet netwerk en gezamenlijk een visie en route bepalen van de aanpak Q3: vertalen visie en route in stappenplan Q4: start uitvoering stappenplan om te komen tot mede vormgeven inhoud Omgevingswet Q4 2018	<p>AAGG heeft een interne GGD bijeenkomst geïnitieerd en mede georganiseerd t.b.v. de omgevingswet. Hieruit is een kerngroep ingesteld die de bestuurlijke opdracht voor het opstellen van gezond 020 speerpunten heeft opgehaald en uitvoert. De directeur PG GGD heeft zitting in de kopgroep Omgevingswet en de directieadviseurs nemen zitting in het SAP (Stedelijk Adviesteam Plaberum).</p> <p>AAGG levert samen met de afdeling leefomgeving inhoudelijke advies over de ruimtelijke ingrepen in de stad die nodig zijn voor een gezond voedsel- en beweeggedrag en participeert in de ontwikkeling van het omgevingsplan plein 40-45 (Nieuw-west), een van de stedelijke pilots.</p> <p>AAGG heeft voor het landelijke document "kernwaarden voor een gezonde leefomgeving" input geleverd. Dit (rolling)document wordt als leidraad door veel landelijke organisaties gebruikt bij de discussie over gezondheid in de omgevingswet. Het wordt telkens aangevuld met nieuwe inzichten en inspiraties.</p>	



Gezonde voedselomgeving	07.5	Gezonde Voedselomgeving: Actieve rol nemen in het maatschappelijke voedseldebat	Stedelijk	Communicatieuitingen en bijeenkomsten organiseren tav maatschappelijk voedseldebat	<p>Q1 t/m Q4: -doorlopende communicatie via media -agendering voedselonderwerpen op relevante platformen zoals G4, JOGG</p> <p>Q1: NL Vitaal WK Shorttrack - alliantie kindermarketing Rotterdam Parool; artikelenreeks voedselomgeving Debatavond 'Eetparadijs Live' gezond gewicht in kieskompas Dubbelinterview wethouders Rotterdam en Amsterdam op thema kidsmarketing</p> <p>Q2: Q3:Tweede Debatavond 'Eetparadijs Live' Q4:</p>	<p>-Amsterdam heeft zich gemengd in het landelijke debat over de opkomst van fastfoodrestaurants naar o.a. Amsterdam. Op verzoek van het Ministerie van VWS heeft AAGG input geleverd voor de beantwoording van kamervragen over de opkomst van fastfoodrestaurants. In Amsterdam werden hierover raadsvragen gesteld en werden een tweetal moties ingediend, aangenomen. De raadsvragen zijn inmiddels beantwoord, waar enige media-aandacht voor was.</p> <p>-AAGG leverde een bijdrage aan een Follow the Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek die aandacht hebben besteed aan de opkomst van fasfoodrestaurants in Nederland en de rol van de gemeente.</p> <p>-Ten aanzien van het maatschappelijke debat is van belang dat de gemeente Amsterdam het goede voorbeeld geeft en daarmee een gezonde norm zet. In dat kader is heeft de gemeente alle frisdrank- en snoepautomaten per 1 juni j.l. uit alle gemeentelijke panden verwijderd.</p> <p>-Directeur GGD nam samen met JOGG en Nyenrode Business Universiteit deel aan een webinar over de samenwerking met voedselbedrijven. Ruim 100 deelnemers konden via internet het debat volgen en vragen stellen. Follow the money recenseerde dat Amsterdam het meest kritisch is ten aanzien van de samenwerking met voedselbedrijven.</p> <p>- Het Amsterdamse beleid ten aanzien van gezonde kindermarketing in de sport en het metronetwerk werd door diverse (inter)nationale media neergezet als een voorbeeld.</p> <p>- Tijdens de tweede inspiratiedag gezond gewicht besprak wethouder van der Burg zijn beleid op gezonde kindermarketing en een gezonder voedselaanbod in de stad. Hij benoemde ook de belangrijke rol van supermarkten, sportaccommodaties, scholen en vrijetijdspoten zoals musea. Ook in de sessies met Prof. Jaap Seidell en Prof. Emely de Vet werd het gesprek over de voedselomgeving expliciet gevoerd.</p> <p>- Via de buurtaanpak in Oost en Nieuw-west zijn</p>
-------------------------	------	--	-----------	--	--	---

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezonde voedselomgeving	07.6	Gezonde Voedselomgeving: Ondernemers betrekken voor een gezondere omgeving	Stedelijk	Vormgeven Amsterdams Voedselnetwerk en uitrol in 3 buurten	Q1: Lancering netwerk 'ondernemers voor een gezond Amsterdam' (OVEGA) Q2: - Q3: - Q4: "Netwerk uitbreiden met 6 partijen" Deelname 3 buurten aan uitrol van het netwerk OVEGA (en per buurt x aantal ondernemers) Faciliteren kennisuitwisseling tussen partners van OVEGA via 4 bijeenkomsten Verstevigen en doorontwikkelen van het netwerk OVEGA	- Science Museum NEMO en drie lokale ondernemers zijn aangesloten bij het netwerk Ondernemers voor een Gezond Amsterdam. - Tijdens de inspiratiedag is een speciale sessie georganiseerd vanuit het netwerk. AH, Marhaba, Dutch Cuisine en Nemo hun ervaringen met andere ondernemers. Ahti, Vu en Be vitality zorgde voor de wetenschappelijke insteek. - Verkenning van de samenwerking AAGG-Economie is gestart. Via o.a. gebiedsbranding, free-zones en bedrijfsinvesteringszones lijkt gezondheid een plek te kunnen krijgen in het economisch beleid. - Verkenning samenwerking Waternet is gestart. - Er is een nieuwe projectleider voor het netwerk gestart.	Momenteel besteedt alleen Oost veel aandacht aan dit onderwerp.
Gezondheid van kinderen en armoede	08.1	Intensivering Jeugdgezondheidszorg: armoede en gezondheid	Stedelijk N-W: Geuzenveld- Slm	Uitgewerkte methode voor signalering van aan armoede gerelateerde gezondheidsproblemen, beschrijving werkwijze en advies voor mogelijke uitrol	Q1: - Q2: "Evaluatie en aanbevelingen 2016" Beschrijving nwe werkwijze NW Q3: 1e Advies ten behoeve van brede uitrol werkwijze (JGZ en Madi) Q4: Advies + beschrijving werkwijze ten behoeve van eventuele uitrol Evaluatie NW + advies borging	Op basis van de evaluatie is uit de vragenlijst een klein aantal vragen gekomen, die signalerend blijken te zijn. Daarbij de aanbeveling om direct te kunnen doorverwijzen naar een spreekuur maatschappelijke dienstverlening/ schuldhulp Daarmee is gestart eind september.	
Gezondheid van kinderen en armoede	08.2	Cursussen Gezond Kopen Gezond Koken	Stedelijk	20 cursussen Gezond Kopen Gezond Koken uitgevoerd	Q1: - Q2: "10 cursussen uitgevoerd" Advies aanpassing cursus (zeer lage SES, andere culturele context) Q3: - Q4: "Aangepaste cursus GKGK" 20 cursussen uitgevoerd	20 groepen, 180 mensen bereikt. Groot enthousiasme en vraag naar meer.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Gezondheid van kinderen en armoede	08.3	Gezondheidsvaardigheden: cursussen taal en ouderbetrokkenheid	Stedelijk	Aanbevelingen voor inzetten van modules gezonde leefstijl en gezondheidsvaardigheden tijdens cursussen taal en ouderbetrokkenheid	Q1: modulebeschrijving Gezondheid Q2: - Q3: "module gezondheid uitgevoerd op 4 scholen" evaluatie Module opnemen in beschikking Q4: "Evaluatie + aanbevelingen" Afspraken borging	Er zijn in totaal 18 groepen moeders geselecteerd, waarin gezonde leefstijl als onderdeel van de cursussen taal en ouderbetrokkenheid worden gegeven.  2 groepen waar 6 lessen worden gegeven 16 groepen waarin twee lessen worden gegeven. (in verschillende dagdelen.  Het materiaal dat we ontwikkelen en evalueren kan standaard worden opgenomen in het lesmateriaal.	
Gezondheid van kinderen en armoede	08.4	informatiekraam tijdens Uitgiftedagen	Stedelijk	Bijgedragen aan informatieverstrekking over gezonde leefstijl en waterdrinken bij minimagezinnen tijdens de uitgiftedagen Kindbonnen	Q1: - Q2: - Q3: plan van aanpak communicatie en bezetting Q4: uitvoering uitgifte dagen	Vorbereidingen getroffen, materialen besteld. Dit jaar zal de focus liggen op bewegen in en om het huis, met huishoudelijke materialen.	

Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas (KmOO)	09.1	Impuls centrale zorgverlener: meer kinderen in zorg en betere zorgcoördinatie	Stedelijk	ten minste 3.000 Amsterdamse kinderen (waaronder alle kinderen met morbide obesitas) hebben een CZV	<p>Q1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-PvA (Door)ontwikkeling Leerlijn centrale zorgverlener</li> <li>-svz scholing inhoudelijk voorbereid, 2 scholingen gegeven (noord/centrum en zuid/oost)</li> <li>-voorbereidingen verdiepingsscholing voor start in q2</li> <li>-PvA tav coaching</li> <li>-PvA 'kernteams OKT' gereed</li> <li>-partners voor kernteam benaderd</li> <li>-PvA verbinding (specialistische) jeugdhulp</li> <li>-start pilot verbinding CZV en jeugdpsycholoog in oost</li> <li>-start onderzoek handelingsverlegenheid tussen CZV en JP</li> <li>-PvA Aanpak CZV op het VO</li> <li>-PvA Aanpak CZV op het SO</li> <li>-pilot met CZV op 2 SO scholen (praktijkonderwijs en sbo)</li> <li>-PvA Aanpak jonge kind</li> <li>-installatie klankbordgroep AAGG</li> <li>-inschatting cijfers/aantallen</li> <li>-start doorontwikkeling registratie CZV</li> <li>-realisatie vernieuwde rapportages divers</li> <li>-inzicht in evaluatie mogelijkheden CZV beleidsregel</li> </ul> <p>Q2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-laatste 2 scholingen</li> <li>-aanpassingen Leerlijn 9 verwerkt</li> <li>-start Leerlijn centrale zorgverlener nr 9</li> <li>-deelprojectleiders geschoold in geven van coaching.</li> <li>-coachingstrajecten zijn ingepland en 6 zijn geweest</li> <li>-in alle focusbuurten kernteam geformeerd</li> <li>-verwijsschema tussen CZV-JP</li> <li>-voorstellen aanpassingen tbv inzet CZV voor VO</li> <li>-inventarisatie aanpassingen CZV voor SO</li> <li>-implementatie CZV SO voor 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- de interactieve coaching sessie is voorbereid en 2 sessies zijn gehouden in 2017. Overige sessies zijn ingepland begin 2018.</li> <li>- leerlijn 9 is afgeronde en de voorbereidingen voor leerlijn 10 zijn in gang gezet. Tevens zijn afspraken gemaakt voor het starten van een werkgroep om de aan ondersteuning en zorg gerelateerde leerlijnen door te ontwikkelen waarin de diverse stakeholders zoals okt, jgz ea belangrijke partners zijn.</li> <li>- de kernteams worden opgezet in de focusbuurten. Per buurt zijn afspraken gemaakt over de planning, betrokkenen, trekker en het proces.</li> <li>-de pilot samenwerking jgz-ka is van start gegaan in oost. Focus ligt nu op goede en correcte uitwisseling van gegevens en het informeren van betrokken kinderen en ouders.</li> <li>- het hoofdstuk CZV bij 0-2 jarigen is in concept gereed.</li> <li>- het KIEM onderzoek ism de HvA loopt op schema. Verwachtte oplevering in maart.</li> <li>- in samenwerking met diverse partners is gewerkt aan de evaluatie van de CZV en is gesproken over mogelijkheden voor verder onderzoek. Q1 2018 is het voorstel gereed en start de uitvoer.</li> </ul>
--	------	---	-----------	---	---	--

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas (KmOO)	09.2	Landelijke proeftuin ketenaanpak: pionieren voor het organiseren van goede ondersteuning en zorg	Landelijk	Doorontwikkeld basismodel toepasbaar in ketensamenwerking	Q1 t/m Q4: deelname aan 4 bijeenkomsten Learning Community proeftuinenproject  Q1: projectplan proeftuinen ketenaanpak C40 is goedgekeurd door VWS oplevering basismodel ketenaanpak AAGG - OLIC	Amsterdam is aanwezig geweest bij 8 bijeenkomsten van de learning community. Amsterdam heeft als koploperproeftuin een bijdrage geleverd aan de 2de JOGG mini-conferentie over de ketenaanpak. De bijdrage van Amsterdam is verwerkt in de eerste versie van het landelijke model. Amsterdam heeft contact gehad met andere proeftuinen over de implementatie. Wegens het vertrek van de projectleider van Den Bosch zijn nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking in het kader van het ontwikkelen van onderdelen van de ketenaanpak als koploperproeftuinen.	De voortgang van het proeftuinen traject loopt volgens plan. De oplevering van het eerste landelijke model is in een vergevorderd stadium, Amsterdam leest hierop mee. Proeftuinen Den Bosch en Amsterdam hebben concrete afspraken gemaakt over de eigen op te leveren producten in het kader van de subsidie van VWS voor de koploper proeftuinen.

<p>Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas (KmOO)</p>	<p>09.3</p>	<p>Aanbodversterking: zorgen voor meer en beter aanbod</p>	<p>Stedelijk</p>	<p>We hebben in totaal 65 programma's lopen of uitgevoerd. Aan deze programma's doen 600 deelnemers mee. We borgen de coordinatie en de uitvoering van Triple P Lifestyle bij het OKT. Advies inkoop najaar 2017 en 2018</p>	<p>Q1: We hebben 5 programma's lopen/ uitgevoerd. Aan deze programma's doen 45 deelnemers mee. Triple P Lifestyle is opgenomen in het standaard aanbod van het OKT. Het OKT voert de coordinatie op de uitvoering. Er zijn nieuwe trainers opgeleid zodat in alle focusbuurten Triple P Lifestyle kan worden uitgevoerd. We hebben een visie op de inzet van rolmodellen binnen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht gereed. We hebben de inkoopvoorwaarden van het aanbod Gezond Gewicht dat voor september in uitvoering gaat, verbeterd met aandacht voor toeleiding, kwaliteit op uitvoering en inzet van rolmodellen. het kwaliteitskader 'inkoop aanbod gezond gewicht' is gereed Er is 1 Fit in de Buurt middag georganiseerd</p> <p>Q2: We hebben 30 programma's lopen/uitgevoerd. Aan deze programma's doen 250 deelnemers mee.</p> <p>"We hebben het huidige aanbod Gezond Gewicht geanalyseerd aan de hand van 'het modulaire model', 'het onderliggende factoren model', het kwaliteitskader inkoop aanbod GG en de doelstellingen. Met deze analyse als basis leveren we een inkoopadvies en -afspraken op voor het najaar 2017." samen met Pharos is een beeldverhaal ontwikkeld om te gebuiken bij het toeleiden van kinderen en ouders naar een gezonde leefstijl ten minste 2 pilots met vernieuwende toeleidingsstrategieën richting aanbod Gezond Gewicht zijn in uitvoering. PvA aanbod ondersteuning en zorg kinderen op cluster scholen gereed pilot Simpel Fit voor (l)vb gezinnen laten ontwikkelen preventieve workshops volgens methodiek Simpel Fit</p>	<p>Er doen 342 deelnemers mee aan 16 programma's.</p>	<p>De evaluatie naar de pilot Simpel Fit LVB is nog niet afgerond. De cursus wordt nog ontwikkeld. De pilot preventieve workshop in 3 buurten is nog niet gestart.</p>
---	-------------	--	------------------	--	--	---	--

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas (KmOO)	09.4	Excellente netwerken Pact Gezond Gewicht: meer eigenaarschap en onderlinge uitwisseling	Stedelijk	<p>In de focusbuurt Oud-Oost is het Pact Gezond Gewicht geïmplementeerd. Dit is door alle betrokken ondertekend en geborgd bij het OKT.</p> <p>In de focusbuurt Slotervaart is het Pact Gezond Gewicht geïmplementeerd. Dit is door alle betrokken ondertekend en geborgd bij het OKT</p> <p>Het Stedelijk verwijsschema is geëvalueerd en de aanbevelingen geïmplementeerd.</p>	<p>Q1: vragenlijst tbv stedelijke verwijsschema is verzonden</p> <p>Q2: Samenwerkingsovereenkomst Oud-Oost is getekend door alle Pact-partners</p> <p>Pact is ingebed bij OKT in Oud-Oost</p> <p>Behoeften werkveld irt Stedelijk netwerk ophalen</p> <p>Advies netwerkinrichting geven</p> <p>Uitvoering netwerkinrichting toepassen</p> <p>Uitkomst evaluatie Stedelijk Verwijsschema is gereed in rapportvorm incl advies</p> <p>Opstellen opdracht excellente uitvoering para-medici start pilot implementatie Pact Gezond Gewicht op 3 clusterscholen</p> <p>Q3: Acties beleggen en/of oppakken functioneren Pact en lokale netwerken</p> <p>Q4: Samenwerkingsovereenkomst Slotervaart is getekend door alle Pact-partners</p> <p>Pact is ingebed bij OKT in Slotervaart</p> <p>Advies strategie 2018 mbt stedelijk netwerk is gereed</p> <p>afgesproken resultaten opdracht excellente uitvoering para-medici zijn gereed</p> <p>evaluatie pilot implementatie Pact Gezond Gewicht op 3 clusterscholen incl. adviezen</p>	<p>- ivm ziekte/interne vervanging zijn de opdrachten irt Stedelijk netwerk en excellente uitvoering para-medici uitgesteld tot 2018.</p> <p>- de inventarisatie tbv de implementatie van het Pact Gezond Gewicht op 3 pilot scholen is gestart.</p> <p>- de voorbereidingen voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in Slotervaart zijn in volle gang.</p>	
Excellente professionals	10.01	Leerexpedities ikv Buurtaanpak: Fresh in de Les West en Noord	<p>stadsdeel West</p> <p>stadsdeel Nieuw-West</p> <p>stadsdeel Noord</p> <p>stadsdeel Oost</p> <p>stadsdeel Zuidoost</p>	uitgevoerde leerexpeditie(s)	<p>Q1: "Inventariseren leerbehoeften bij betrokkenen Fresh in de les in West"</p> <p>Ontwikkelen leerexpeditie voor betrokkenen Fresh in de les in West</p> <p>Q2: "Uitvoeren training betrokkenen Fresh in de les in West"</p> <p>Evaluatie training betrokkenen Fresh in de les in West en advies/uitrol naar andere stadsdelen (Noord)</p> <p>Q3: -</p> <p>Q4: -</p>		

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Excellente professionals	10.02	Leerexpedities ikv Buurtaanpak: Studenten	stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: "Inventariseren leerbehoeften en ontwikkelen workshop voor studenten" Uitvoering workshop Evaluatie workshop Q2: - Q3: - Q4: -		
Excellente professionals	10.03	Leerexpedities ikv Buurtaanpak: religieuze leiders in Zuidoost	stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: "Inventariseren leerbehoeften en ontwikkelen training" Uitvoeren Q2: - Q3: - Q4: -		
Excellente professionals	10.04	leerexpedities ikv Buurtaanpak: Gezondheidsambassadeurs (ZO)	stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: - Q2: Afstemmen en Inventariseren leerbehoeften Q3: "Afstemmen en Inventariseren leerbehoeften" Ontwikkelen leerexpeditie Uitvoeren en evalueren Q4: -	De leerbehoeften van de gezondheidsambassadeurs worden op dit moment geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt de leerexpeditie ontwikkeld. Uitvoering zal plaatsvinden in (begin) 2018	



Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Excellente professionals	10.05	Leerexpeditie ikv Gezonde Voedselomgeving: lokale ondernemers in Oost	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: Inventariseren en ontwikkelen Q2: "Uitvoeren" Evalueren en advies voor uitrol Q3: evt. uitrol Q4: -	In Q2 is de leerexpeditie geëvalueerd en zijn er voorstellen voor aanpassingen gedaan, zowel tav het project als de leerexpeditie. In Q3 is in de buurten geïnventariseerd of er behoefte is aan een verdere uitrol en hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Insteek is nu dat de doelgroep (winkeliers) wordt uitgebreid naar horeca ondernemers (toko's, afhaal, e.d.). Op dit moment wordt bekeken wat dit betekent voor het project en de leerexpeditie. Uitvoering zal daarom plaatsvinden in (begin) 2018.	
Excellente professionals	10.06	Leerexpedities Fysiek domein tbv stedenbouwkundig ontwerpers	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: - Q2: "Afstemmen met betrokkenen van Bewegende stad" Inventariseren wat onze bijdrage zal zijn mbt vakontwikkeling rondom de beweeglogica Q3: vervolg inventarisatie Q4: Mede ontwikkelen, Uitvoeren ondersteunen (vervolg in 2018)	Er is geen vervolg aan gegeven. Reden hiervoor is dat we in augustus vanuit AAGG hebben besloten om (wegens capaciteitsgebrek en de vele aanvragen voor een leerexpeditie) te investeren in lopende zaken en groepen die reeds getraind zijn (basis op orde) ipv uitvoering van nieuwe projecten.  In plaats daarvan hebben we geïnventariseerd welke behoeften er zijn binnen de community. Op basis hiervan wordt er een leerexpeditie ontwikkeld voor Opbouw medewerkers in de verschillende buurten.	
Excellente professionals	10.07	Leerexpedities ikv School / Sport: Oudercontactmedewerkers (OCM)	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: Afstemmen met RVE Onderwijs . Jump-In en Inventariseren leerbehoeften bij OCM Q2: Afstemmen met RVE Onderwijs . Jump-In en Inventariseren leerbehoeften bij OCM Q3: Ontwikkelen en afstemmen Q4: Uitvoeren en evalueren	In Q3 is met Jump-In (en daarmee RVE Onderwijs) geïnventariseerd hoe hier vervolg aan gegeven kan worden. Ook is bij de grotere welzijnsorganisaties geïnventariseerd of en in hoeverre verdere uitrol plaats kan vinden. Op basis hiervan is de leerexpeditie verder aangescherpt en een plan opgesteld voor de uitvoering.  Er is behoefte en het enthousiasme is groot, echter het organiseren en vrij plannen van medewerkers voor de leerexpeditie vraagt tijd. Daarom vindt uitvoering plaats in (begin) 2018.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Excellente professionals	10.08	Leerexpedities ikv School/ Sport: Motie Plezierig bewegen voor CF en BSC	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: - Q2: Afstemmen met RVE Sport en inventariseren leerbehoeften en benodigdheden Q3: "Afstemmen met RVE Sport en inventariseren leerbehoeften en benodigdheden" Ontwikkelen leerexpeditie Uitvoeren (max 2 groepen) Evalueren Q4: Uitvoeren (max 2 groepen) Evalueren	Leerbehoeften geïnventariseerd. Hiertoe zijn sessies gevoerd met programmamanagers Sportstimulering (PO, SO), leidinggevend van de combinatiefunctionarissen Stichting Sportservice Amsterdam. Daarnaast hebben dertien combinatiefunctionarissen meegedacht en inzicht gegeven in de hun leerbehoeften. Op basis hiervan is een leervoorstel tot stand gekomen.	In overleg met Sportservice uitvoering in Q1 2018 start 1 groep met 14 combinatiefunctionarissen.
Excellente professionals	10.09	Leerexpedities ikv Aanpak jongeren: Topscore trainers en Jongerenwerkers	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	Q1: Adviserende en ondersteunende rol bij Impuls CZV en leerexpedities OKA en OKA-JGZ Q2: Afstemmen met betrokkenen en Inventariseren leerbehoeften Afstemmen en inventariseren leerbehoeften SD Q3: Ontwikkelen leerexpedities Uitvoeren Q4: Uitvoeren en evalueren leerexpedities Evalueren	Leerbehoeften geïnventariseerd. Hiertoe zijn sessies gevoerd met programmamanagers, teamleiders Topscore- trainers en een teamleider van de jongerenwerkers. Daarnaast hebben zeven jongerenwerkers meegedacht en inzicht gegeven in de hun leerbehoeften.  Voor de Topscore-trainers is er een sessie geweest met de programmamanager sportstimulering VO 12+, twee coördinatoren Topscore-Fit, een jump-in & Topscore-Fit trainer, een coördinator, voetbal topscore en Jump-in, een sportmakelaar en een trainer Topscore-fit. Op basis hiervan is een leervoorstel tot stand gekomen.	Op basis van de meedenksessies zijn twee leervoorstellen ontwikkeld. Status: beiden in intern concept. De voorbereiding loopt achter doordat er onderzoekresultaten mee moeten worden genomen in het leervoorstel. Deze resultaten zijn nog niet bekend. Planning: Q3 is verschoven naar Q4. Na overleg met alle partners uitvoering in Q1 en Q2 2018.

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Excellente professionals	10.10	Leerexpedities ikv KmO: Gespecialiseerde Hulpverlening	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	<p>Q1: Inventariseren leerbehoeften binnen Spirit en Ontwikkelen leerexpeditie</p> <p>Q2: Inventariseren leerbehoeften binnen Spirit en Ontwikkelen leerexpeditie</p> <p>Uitvoeren leerexpeditie</p> <p>Q3: Uitvoeren leerexpeditie</p> <p>Afstemmen en inventariseren leerbehoeften voor gespecialiseerde hulpverleners in het SO</p> <p>Q4: Evalueren en uitrollen naar andere gespecialiseerde hulpverleners</p> <p>Afstemmen en inventariseren leerbehoeften voor gespecialiseerde hulpverleners in het SO</p> <p>Vorbereidingen uitvoeren leerexpeditie voor hulpverleners in SO in 2018, mede op basis van evaluatie leerexpeditie Spirit</p>	<p>In Q2 en Q3 is uitvoering gegeven aan de leerexpeditie. 12 ambassadeurs van Spirit hebben deze leerexpeditie gevolgd.</p> <p>Er is op basis hiervan een vervolgplan opgesteld om de samenwerking tussen AAGG en Spirit verder vorm te geven.</p> <p>Er heeft vanuit EP geen afstemming plaatsgevonden met gespecialiseerde hulpverleners binnen het SO.</p>	
Excellente professionals	10.11	Leerexpedities ikv KMO: tbv Samen Doen, OKA, OKA-JGZ	Stedelijk	uitgevoerde leerexpeditie(s)	<p>Q1: -</p> <p>Q2: Afstemmen en inventariseren leerbehoeften SD</p> <p>Uitvoeren</p> <p>Adviserende en ondersteunende rol bij Impuls CZV en leerexpedities OKA en OKA-JGZ</p> <p>Q3: Uitvoeren</p> <p>Evalueren</p> <p>Adviserende en ondersteunende rol bij Impuls CZV en leerexpedities OKA en OKA-JGZ</p> <p>Q4: Evalueren</p> <p>Adviserende en ondersteunende rol bij Impuls CZV en leerexpedities OKA en OKA-JGZ</p>	<p>In Q2 en Q3 leerexpeditie succesvol uitgevoerd en afgerond. In Q4 geëvalueerd, training succesvol.</p> <p>Voor de kernteams Obesitas (centrale zorgverlener, jeugdarts, ouder en kind-adviseur, jeugdpsycholoog), in Q4 succesvolle aftrapbijeenkomst geweest voor leerexpeditie OKT op de Inspiratiedag van de AAGG.</p>	Doorlopend adviserende en ondersteunende rol aan leerlijn OKT en Impuls CZV (teamsessie en teamevaluatie).

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Excellente professionals	10.12	Leerexpedities ikv Eerste 1000 dagen: Leerexpeditie voor max 2 groepen	Stedelijk	ontwikkelde leertrajecten obv inventarisatie behoefte	Q1: - Q2: Afstemmen en inventariseren Adviseren Q3: Ontwikkelen Uitvoeren evalueren Adviseren Q4: idem Q3	Zie cluster: eerste 1000 dagen	
Excellente professionals	10.13	Digitaal leren en ontwikkelen: E-tool gesprekstechnieken	Stedelijk Oost: Oud-Oost	Er is een start gemaakt met het functioneel maken van de E-tool gesprekstechnieken voor (zorg)professionals als aanvulling op de leerexpedities	Q1: - Q2: E-tool gesprekstechnieken: eerste scenario definitief maken E-tool gebruiksklaar maken Q3: Communicatie inzet en gebruik tool Invulling geven aan 2 andere scenario's Q4: Invulling geven aan 2 andere scenario's Gebruikersklaar maken van de 2 nieuwe scenario's (doorlopend 2018)	De e-tool is in Q3 succesvol gelanceerd in de App-store en Google play.  De e-tool is als app te downloaden op smartphone, tablet of iPad. Niet geschikt voor PC. Voor Ios/Apple beschikbaar.  1e scenario gecommuniceerd naar de jeugdgezondheidszorg, Ouder en Kind team en Samen Doen (via leerlijnen).	In Q4 wordt invulling gegeven aan twee andere scenario's. Planning: lancering tweede scenario Q1 2018.
Excellente professionals	10.14	Digitaal leren en ontwikkelen: onderzoek landelijke e-learning	Stedelijk Oost: Oud-Oost	Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een landelijke E-learning module	Q1: - Q2: Afstemmen en coördineren uitvoering onderzoek naar mogelijkheden e-learning Mogelijkheden verkennen ontwikkelen e-learning Q3: Communiceren onderzoeksresultaten Mogelijkheden verkennen ontwikkelen e-learning Q4: Start ontwikkeling landelijke e-learning (doorlopend 2018)	Onderzoek is succesvol afgerond. Er ligt tevens een plan met vervolgstappen over de ontwikkeling van een landelijke e-learning. Op dit moment is AAGG in gesprek met JOGG, G4 en Den Bosch om te kijken hoe hier gezamenlijk invulling aan gegeven kan worden, waarbij we zoveel mogelijk gemeenten willen laten aanhaken die enthousiast zijn en een bijdrage willen leveren.	
Excellente professionals	10.15	Landelijke GG academie	Stedelijk Oost: Oud-Oost	uitgevoerde verkenning ism JOGG over de mogelijkheden voor een GG academie en/of andere manieren van (landelijke) borging	Q1: - Q2: Verkennen mogelijkheden en wensen met JOGG Q3: Verkennen mogelijkheden en wensen met JOGG Plan van aanpak Q4: Plan van aanpak Uitvoering geven aan GG academie (doorlopend 2018)	Inmiddels wordt met JOGG besproken hoe we in samenwerking een landelijke e-leeromgeving kunnen opzetten (tbv het basismodel ketenaanpak als landelijke standaard).	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Interventieontwikkeling gezond Slaapgedrag	11.1	Literatuurreviews en mapping studie	Landelijk Stedelijk	Afronding twee systematische literatuurreviews en de concept mapping studie		Afronding literatuurreview naar determinanten van slaapgedrag bij kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. Deze informatie zal deels de input zijn bij het ontwikkelen van de interventie.  Conceptmapping studie: Uitvoer bezig; uitwerking sessies.	
Interventieontwikkeling gezond Slaapgedrag	11.2	Start met de dataverzameling	Landelijk Stedelijk			Staat gepland	Vanaf februari wordt via vragenlijstonderzoek bij kinderen van 4-12 in Amsterdam onderzoek gedaan naar de determinanten van slaap.
Interventieontwikkeling gezond Slaapgedrag	11.3	Voorlichting over het belang van slapen	Stedelijk			Wordt op aanvraag, zoals tijdens de Inspiratiedag 2017, gedaan zoals gepland.	
Communicatie	12.1	Verbinden, faciliteren en inspireren van partners	Landelijk Stedelijk	uitvoering van inspanningen die bijdragen aan verbinden, faciliteren en inspireren van partners	Q1 t/m Q4: Dagelijkse posts op Facebook en Twitter, nieuwsbrieven Middelen proactief uitzetten in wacht- of spreekruimtes partners inclusief scholen Bijdragen aan acties van Alliantie Stop Kindermarketing  Q1: Nieuwe verbeteringslag website Q2: Q3: Q4: Communicatie Inspiratiedag, waaronder live verhalen uit doelgroep Acht nieuwsbrieven, verspreid over 2017	Website aangevuld met middelenmatrix (waar onze middelen besteld kunnen worden of gedownload als pdf). Kaart van Amsterdam op de website gezet waarop alle (aspirant) Jumpin-scholen te zien zijn. Dagelijkse posts op Facebook en Twitter. Ruim 700 paginalikes op Facebook. 1400 volgers op Twitter. Instagramaccount gestart. Twee nieuwsbrieven met verhalen en nieuws verzonden naar ruim 1400 abonnees.	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Communicatie	12.2	gedragsbeïnvloeding	Landelijk Stedelijk	uitvoering van inspanningen die bijdragen aan gedragsbeïnvloeding	<p>Q1: Elk cluster adviseren over toepassen gedragsinzichten</p> <p>Artikelen in de gemeentekrant en lokale media</p> <p>Items in gemeentelijk programma AT5</p> <p>Minimaal eens per kwartaal aandacht in landelijke pers</p> <p>Q2: zie Q1 + Verspreiden animatiefilm naar wachtruimtes gezondheidscentra e.d.</p> <p>Q3: zie Q1 + Handvaten voor gebruik van gedragsinzichten beschikbaar maken</p> <p>Q4: zie Q1 + Gedragsinterventies in Eerste Duizend Dagen</p>	<p>'Veertig Wekenkalender' voor zwangeren en 'Eerste 12 Maandenboekje' voor jonge ouders ontwikkeld, gebruik makend van inzichten in gedragsbeïnvloeding en laaggeletterdheid.</p> <p>'Gezonde Piramide' verbeterd op basis van nieuwste inzichten. Onderzoek bij watertappunten en voetbalschermen in Zuidoost (welke invloed heeft toevoegen waterpunt op spelgedrag). Advies over nudging in buurthuizen en sportkantines in Zuidoost.</p> <p>Gedragsbeïnvloedingstraject bij Voorzorg (testen JoGG-materialen). Workshop over toepassen gedragsinzichten aan Jump-in team.</p> <p>Veel landelijke persaandacht voor verbod op kindermarketing in metrostations. Filmploeg van Schotse tv op bezoek. Artikel over The Daily Mile en over speciaal onderwijs in de gemeentekrant. Artikel over Gezonde Maatjes op Intranet Amsterdam.</p>	
Communicatie	12.3	borging communicatie (middelen)	Landelijk Stedelijk	Gestart met borging communicatie (middelen) bij andere (interne en externe) partijen.	<p>Q1: Middelenmatrix op website</p> <p>Q2: Huisstijlgids voor collega's in oa stadsdelen</p> <p>Q3: Bijeenkomst voor collega's elders in gemeente om zelf te communiceren</p> <p>Q4: Verkennend gesprek met landelijke partners over communicatiemiddelen</p>	<p>Er is geen informatiebijeenkomst gerealiseerd met collega's in de stadsdelen. Het is onduidelijk hoe gezond gewicht belegd is bij de communicatie van de stadsdelen. Besloten is dit eerst af te wachten. Wel is er afstemming op onderdelen met stadsdelen en rve Sport over gebruik beeldstijl en communicatie. We hebben op dit moment een basic huisstijlgids die collega's kunnen raadplegen als zij gebruik maken van de Zo Blijven Wij Gezond beeldstijl.</p>	

Cluster	Nr	Naam	Gebied	Afgesproken	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
Communicatie	12.4	Advisering en ondersteuning clusters en programmamanager	Stedelijk	inspanningen die gericht zijn op het ondersteunen van het programma mbt communicatie	<p>Q1:</p> <p>Scholen die starten met Jumpin of certificaat halen in het zonnetje zetten. Bijdragen aan bereiken nieuwe scholen. Advies over ontwikkelen nieuwe middelen.</p> <p>Activiteiten in de buurten belichten + advisering</p> <p>Berichten over nieuw te vormen netwerk voedselondernemers en over beleidsverbeteringen</p> <p>Artikelen, columns en speeches schrijven voor ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers</p> <p>Q2: Idem Q1, en:</p> <p>Communicatiestrategie voor Eerste Duizend Dagen helpen ontwikkelen plus middelen</p> <p>Communicatiestrategie voor 12+ helpen ontwikkelen plus middelen. En belichten onderwerpen rond 12+</p> <p>E-tool gespreksvaardigheden bekend maken</p> <p>Q3: Idem Q2</p> <p>Q4: idem Q2, en:</p> <p>Communicatie rond deelname informatiemarkt uitgiftedagen kledingbonnen (WPI) + andere stadsbrede evenementen</p>	<p>Reeks scholen die Jumpin certificaat hebben gehaald, in het zonnetje gezet. Campagnestijl voor 12+ ontwikkeld, 'Goed Bezig'. E-tool gespreksvaardigheden bekend gemaakt.</p> <p>Promotie rond Kids Smaak Festival van Elftal tegen Armoede. Advisering rond risico's ongezonde sponsoring 3x3 Basketbal. Fact sheets over trends in de focusbuurten (per stadsdeel) gemaakt.</p>	
Programmabreed	13.1	programmaplan 18-21	Stedelijk	programmaplan 2018-2021 gereed	<p>Q1: opdrachtformulering</p> <p>Q2: opdrachtformulering</p> <p>Q3: schrijven en herschrijven</p> <p>Q4: afronden en vaststellen</p>	<p>Programmaplan volgens planning in concept gereed en goedgekeurd door opdrachtgever; input wordt nu opgehaald bij betrokken rve's. Besluitvorming vindt plaats in dec/jan.</p>	
Programmabreed	13.2	Inspiratiedag Gezonde Leefstijl 3	Stedelijk	inspiratiedag 2017 is uitgevoerd en geëvalueerd	<p>Q1: save the date uit</p> <p>Q2: programma voorbereiden</p> <p>Q3: voorbereiden</p> <p>Q4: uitvoeren en evalueren</p>	<p>De inspiratiedag vond plaats op 9 november. het programma bestond uit 32 inspiratiesessies (verdeeld over drie inspiratierondes) en twee plenaire programmaonderdelen. Er zijn ruim 500 mensen uit ons samenwerkingsnetwerk op de dag afgekomen; van gymdocenten tot wetenschappers en van ondernemers tot jeugdverpleegkundigen.</p>	