

Stoplicht rapportage inclusief output van 18 Jul 2014 11:41

Aantal inspanningen: 100

Uw selectie:
Periode: 1 april - 30 juni 2014

Naam	Inspanning	Stadsdeel / Buurt	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Setting / Subsetting	Afgesproken resultaat	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
A1a-1 Transitie Jump-in	Transitie Jump-in nieuwe stijl	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> bestuurscommissies DMO Sport GGD Sportservice Amsterdam welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Transitie naar Jump-in nieuwe stijl is afgerond eind 2014		De procesbeschrijving Jump in Nieuwe Stijl is klaar. De Preventiescan is ontwikkeld. De leidraad voor de transitie gesprekken is opgesteld. De website is aangepast. Jump in coaches zijn getraind. Er zijn afspraken gemaakt met JGZ over de School Informatie Gezond gewicht.	
A1a-2 Uitvoering Jump-in nieuwe stijl	Uitvoering Jump-in nieuwe stijl op 64 huidige scholen met Jump-in en op Top 25 scholen.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen bestuurscommissies DMO Sport GGD schoolbesturen Sportservice Amsterdam welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Eind 2014: Top 25 heeft plan van aanpak Jump-in en 64 scholen hebben plan van aanpak Jump-in nieuwe stijl		64 scholen die al langer meededen aan Jump in zijn geïnformeerd over de nieuwe aanpak. 10 nieuwe scholen zijn met Jump in nieuwe stijl gestart. Met 5 scholen zijn afspraken gemaakt om in het nieuwe schooljaar te starten. Daarmee is het totaal aantal scholen in de aanpak nu 79.	24 van de 25 scholen die we echt in de aanpak wilden, doen nu mee. Eén school wil en kan nu niet starten met de aanpak. We gaan in het derde kwartaal onderzoeken wat nodig is om deze school mee te laten doen.
A1b - Fijfteen	Project Fijfteen's Kookklas	<ul style="list-style-type: none"> zwaarste buurten Bullewijk / Bijlmer-Centrum Indische Buurt Kolenkit Slotermeer Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen ouders professionals binnen de schoolsetting 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen bedrijfsleven Dienst Werk en Inkomen (DWI) Fijfteen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Tot en met juli 2015 trapsgewijs uitvoeren project Fijfteen op 9 basisscholen in de vijf zwaarste buurten. Een project duurt 11 maanden.	Q3: september start 1e school project Fijfteen.	In totaal 6 scholen zijn van start gegaan met het project Jamie's Kookklas van Fijfteen. De overige 3 scholen gaan van start in augustus en september.	Het productie team van Jamie's kookklas en de Jump in coaches werken goed samen. De werving en selectie van de juiste scholen verloopt daardoor goed. In september starten we met de evaluatie van Jamie's kookklas op de eerste 9 scholen.
A1c - Gezonde Schoolpleinen	Gezonde Schoolpleinen realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 5 - 12 jaar scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> Hogeschool van Amsterdam Johan Cruyff Foundation 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Eind 2014 6 Schoolplein14 geopend.		Op 11 juni werd Schoolplein 14 bij Onze Wereld, Crescendo, Blauwe lijn geopend. Nog 3 Schoolpleinen 14 worden gerealiseerd voor of in de zomer 2014. Bij 3 scholen is de aanleg van Schoolplein 14 in voorbereiding. Met andere partners heeft de Johan Cruyff Foundation 2 Schoolpleinen 14 gerealiseerd bij scholen voor speciaal onderwijs.	Op 16 scholen voeren we de integrale aanpak PLAYgrounds uit. Voor 6 scholen hebben we ondersteuning verzorgd bij subsidie aanvragen bij NIVM/Jantje Beton. We leveren advies bij het ontwerp en de realisatie van een schoolplein in het Stadsdeel Zuidoost: Bijlmerhorst, As Soeffah en Polsstok.
A1d - Gezonde VVE	Gezonde VVE.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> kinderopvangorganisaties VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Eind 2014 plan van aanpak GA!-norm aanpassen voor VVE.		De voorbereidingen voor het opstellen van het PvA voor de VVE is gestart en loopt op dit moment volgens schema.	

A1e - Pilot Zuidoost	Pilot Zuidoost extra gym op basisschool.	<ul style="list-style-type: none"> Zuidoost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen kinderen 5 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> Hogeschool van Amsterdam scholen en leraren 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Eind schooljaar 2013/'14 pilot afgerond en daarna worden de resultaten geanalyseerd en een besluit genomen over de continuering in 2014/'15.		De uitvoering van de pilot is in volle gang en wordt door betrokkenen met zeer veel enthousiasme uitgevoerd. Besloten is om de pilot in 2014-2015 voort te zetten met een groep vier en zo mogelijk uit te breiden met een nieuwe groep drie. De eerste resultaten van de 0 meting zijn bekend.	De 0 meting is in het eerste kwartaal verricht en de overzichten daarvan zijn sinds kort beschikbaar. De 1 meting is kort voor de zomer verricht. De resultaten hiervan volgen na de zomer.
A2a - Aanpak zwaarste kinderen	Aanpak zwaarste kinderen.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met obesitas kinderen met overgewicht professionals 	<ul style="list-style-type: none"> alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Opstellen plan van aanpak zwaarste kinderen		Gegevens zijn geanalyseerd en vervolgonderzoek wordt nu gestart.	
A2b - Aanpak kinderen met ondergewicht	Aanpak kinderen met ondergewicht.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met ondergewicht professionals 	<ul style="list-style-type: none"> alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Studie naar omvang ondergewicht bij kinderen in Adam. Plan van aanpak 'aanpak ondergewicht bij kinderen'.		-	Deze inspanning start Q1 2015.
A2c1 - AV Pact GG - Norm aanbod	Norm aanbod Gezond Gewicht (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> alle kinderen vanaf dreigend overgewicht en hun ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Achmea professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Norm Aanbod Gezond Gewicht, voor alle risicotreden en stadia van behandeling, vastgesteld door Gemeente Amsterdam en Achmea.		De experttafels over de verschillende onderdelen van de norm vinden plaats, conform planning. De afspraken met OhK zijn op hoofdlijnen gemaakt.	> De nieuwe Kwaliteit van Leven vragenlijsten bleken voor de doelgroep geschikt. De uitkomsten van het hele haalbaarheidsonderzoek volgen in Q4. > Het onderzoek van de studenten ergotherapie is afgerond. De invalshoek van deze beroepsgroep blijkt zeer waardevol voor het bestuderen van beweegprogramma's voor kinderen. Samen met de lerende aanpak wordt nagegaan hoe we dit onderzoek een vervolg kunnen geven.
A2c2 - AV Pact GG - Zelf meer aanbod inkopen	Zelf meer aanbod inkopen 2014. (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> zwaarste buurten nvt 	<ul style="list-style-type: none"> alle kinderen vanaf dreigend overgewicht en hun ouders 		<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	# plekken meer aanbod voor kind met ongezond gewicht en ouder per focusbuurt. # doorverwijzingen matcht met # meer plekken per focusbuurt.		Voor Noord, Oost en Nieuw-West zijn de plannen gereed en in uitvoering. De Quick Scans en plannen in Zuidoost en West zijn in de maak (en gedeeltelijk in uitvoering).	De stagerapporten over Fresh in de Les hebben veel waardevolle input opgeleverd. In Noord en West heeft de input over het kennisniveau en 'stages of change' en de wijze waarop het programma van FidL daarop in kan spelen, meteen een plek gekregen bij de uitvoering van FidL in Q2. Het onderzoek in Oost doet waardevolle aanbevelingen voor het betrekken en scholen van buurtorganisaties en ambassadeurs bij FidL.

A2c3 - AV Pact GG - Eetspreekuur	Eetspreekuur (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ongezond gewicht + ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Minimaal 600 kinderen met ongezond gewicht + ouders zijn bij het eetspreekuur geweest en/of hebben deelgenomen aan cursus/workshop Gezond Opgroeien (+).		<p>De uitvoer van het Eetspreekuur loopt conform afspraken met DgA. We monitoren aantallen en kwaliteit, met een lagere frequentie.</p> <p>Het advies met betrekking tot de voortgang van de producten is gereed en vastgesteld door de AAGG en stadsdelen. Het advies wordt in Q3 en Q4 uitgevoerd.</p>	
A2c4 - AV Pact GG - Aanbevelingen inkoopafspraken 2015 ev	Aanbevelingen inkoopafspraken 2015 ev. (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • aanbieders / inkopers aanbod GG 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • jeugd • OKC • Om het Kind • sport • welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Input leveren voor inkoopafspraken aanbod Gezond Gewicht vanaf 2015, ten behoeve van inkopende partijen intern ('zelf inkopen') en extern ('laten inkopen').		<p>Het landelijke traject om te komen tot algemeen geldende financieringsafspraken is vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning.</p> <p>Het overzicht en de planning met betrekking tot de gemeentelijke inkoop is nog niet volledig afgerond. Oorzaken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ontbreken inzicht in precieze aantallen - nog onvoldoende duidelijk welk aanbod precies noodzakelijk is - afstemming met alle partners is tijdrovend. Vanaf Q3 is meer capaciteit beschikbaar op deze inspanning. 	Bij zorgverzekeraar en zorgkantoor Achmea is een interne werkgroep op gebied van preventie / gezond gewicht gestart, die een bijdrage gaat leveren aan het realiseren van de gezamenlijke afspraken en ambities uit het Pact Gezond Gewicht en het convenant tussen Achmea en de gemeente Amsterdam. Het werkplan van de werkgroep specifiek voor Amsterdam wordt in nauwe afstemming met de AAGG voor de zomer afgerond. De G4 heeft, met de AAGG als penvoerder, een gezamenlijk ambtelijke reactie gegeven op de concept-notitie van het Zorginstituut Nederland over de financiering van zorg voor kinderen met ongezond gewicht. Ook in het vervolgtraject trekt de G4 samen op.
A2c5 - AV Pact GG - Projectontwikkeling aanbod GG	Projectontwikkeling aanbod Gezond Gewicht (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • aanbieders • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals (de "community") 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	6 projecten van veelbelovende initiatieven voor meer (en beter) aanbod zijn ontwikkeld. Minstens 3 van deze projecten met uitvoering gestart.		<p>> De vacature voor projectontwikkelaar is ingevuld, deze start medio augustus.</p> <p>> Er is gestart met een drietal ontwikkelkussen, deze zitten in de definitiefase. Externe en interne partners zijn blij met de geboden ondersteuning door de projectontwikkelaar.</p>	

<p>A2c6 - AV Pact GG - Pilots LEFF</p>	<p>LEFF (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ongezond gewicht + ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	<p>Minimaal 20 kinderen met ongezond gewicht + ouders hebben deelgenomen aan pilot LEFF. Pilot LEFF geldt als haalbaarheidsstudie (landelijk) voor ontwikkeling en uitvoering specifiek aanbod.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PvA voor de start van de pilot is gereed. - het communicatieplan is gemaakt - De werving van de LEFF coaches is in volle gang en bijna afgerond -De focusbuurten waar LEFF zal gaan plaatsvinden zijn bekend: Waterlandpleinbuurt, Indische buurt en Sloterveer - Er is capaciteit geleverd vanuit de GGD om actief in te zetten op de werving van de gezinnen zowel via JGZ alsook breder via andere partners binnen de keten - In de Indische-en de Waterlandpleinbuurt zijn er implementatiemangers actief die ervoor zorgen dat LEFF wordt ingezet conform de afspraken zoals beschreven in het PACT - Er is een stagiair "Health Sciences" aangenomen die als stageopdracht heeft om inzichtelijk te maken wat precies het "fun-aspect" is binnen het LEFF programma met als doel om dit overdraagbaar te maken -Doordat LEFF zo breed is uitgezet komen er aanmeldingen binnen via diverse ketenpartners waaronder b.v. via Jeugdbescherming - De LEFF assistenten nemen ook deel aan de training van de LEFF coaches zodat zij na afloop van LEFF de opgedane kennis en expertise kunnen inzetten in de buurt binnen andere programma's. 	
--	---	---	--	--	--	---	---	--

A2d1 - Sluitende Zorgketen Pact GG - Proeftuin OKA met BIG	Proeftuin OKA met BIG (Sluitende Zorgketen Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • Waterlandpleinbuur 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met obesitas • ouders • professionals • samenwerkingspartners 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg /	Alle afspraken vastleggen, benodigd voor het optimaal uitvoeren van de proeftuin. Proeftuin voor de implementatie van het Pact gezond gewicht met professionals (OKAs met BIG) voor # gezinnen in focusbuurten en/of proeftuin(en) OHK.	Stedelijk: - Het GGR is voorgelegd aan landelijke partners. Reacties worden voor augustus 2014 verwerkt. -De verdiepende interviews gehouden bij 5 JGZ medewerkers (kwalitatieve audit). - Er is een projectleider Proeftuin Pact Gezond Gewicht aangesteld vanuit Om het Kind. - De proeftuin pact GG wordt in samenwerking met partners voorbereid. - Het leef en actieplan is geïntroduceerd in de leerlijn. - Voor het doorverwijsprotocol (leidraad) is een plan van aanpak opgesteld. Het protocol wordt in september opgeleverd. - Pilot bloeddruk meten in Zuidoost verloopt volgens planning.	-De verdiepende interviews gehouden bij 5 JGZ medewerkers (kwalitatieve audit) geeft input bij het vormgeven van het functieprofiel van de OKA met BIG. Proeftuin Pact GG: - Het projectplan voor de Proeftuin Pact Gezond Gewicht is uitgewerkt (inclusief begroting). Het managementoverleg en de ontwikkelgroep van Om het Kind hebben ingestemd met het projectplan. - Alle leden van het voorgestelde kernteam hebben medewerking toegezegd. Pilot bloeddrukmeten: Bloeddruk gemeten bij 799 kinderen met overgewicht (streven is 1000 landelijk), en bij 356 kinderen met normaal gewicht (landelijk streefaantal 300 bereikt). De kneelpuntenanalyse is afgerond. De dataverzameling loopt tot de zomervakantie.
--	---	--	---	---	--	--	--	---

A2d2 - Sluitende Zorgketen Pact GG - Lokale samenwerkingsovereenkomsten	Lokale samenwerkingsovereenkomsten (Sluitende Zorgketen Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen • ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • lokale samenwerkingspartners (alle lokale professionals) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Met alle focusbuurten getekende lokale samenwerkingsovereenkomsten voor implementatie Pact, met prioriteit Noord/Oost/Nieuw-West.		<p>Algemeen</p> <ul style="list-style-type: none"> - De AAGG heeft onderzoeker voor kwaliteitscriteria obesitas bij jongeren in contact gebracht met interventies voor tieners in Amsterdam. -Het onderzoek naar de relatie tussen opvoedstijlen, overgewicht en motiveren van ouders is afgerond. - De stuurgroep Pact Gezond Gewicht is voor het eerste bij elkaar gekomen in een constructieve bijeenkomst. - De G4 heeft afspraken gemaakt over een gezamenlijk monitoring en evaluatie traject tav de keten(samenwerking). - Er is input geleverd voor de K&I module voor huisartsen van Achmea. <p>Noord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokale doorverwijsafspraken zijn afgerond. - Partners uit welzijn, sport, civil society en overige 1ste lijn worden betrokken in de samenwerkingsovereenkomst die in september wordt ondertekent. <p>Oost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De werkgroep komt iedere 2 weken bij elkaar en de huisarts is aangehaakt. - Afspraken over doorverwijzing zijn gemaakt. - Korte scholing motivering is gehouden. - September wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekent. <p>Nieuw-West:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afspraken om ism het stadsdeel een implementatie manger te werven die na de zomer van start gaat. 	-De Nederlandse Obesitas Vereniging en PGOsupport stellen kwaliteitscriteria obesitas bij jongeren op, vanuit het perspectief van jongeren en hun opvoeders. Dit biedt waardevolle inzichten voor het motiveren en doorverwijzen van kinderen en hun ouders. De AAGG heeft de onderzoeker in contact gebracht met interventies voor tieners in Amsterdam. -Het onderzoek naar de relatie tussen opvoedstijlen, overgewicht en motiveren bevat interessante inzichten en waardevolle aanbevelingen voor de consulten van de JGZ. - Planning G4 bij evalautie en monitoring: In Q3 wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld en in Q4 wordt hiervoor financiering geregeld.
A3c-01-1 VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid.	1a: Aanbieden van beweegkriebels aan pedagogische medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen 0 - 4 jaar • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Combiwel • Tinteltuin 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Scholen / 	De cursus beweegkriebels wordt voor 45 pedagogische medewerkers aangeboden.	Juni 2013		
A3c-01-2 VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid	1B: Beleid op VVE op gebied van voeding en bewegen	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen 0 - 4 jaar • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Combiwel • Tinteltuin 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Scholen / 	VVE's hebben een gezond voedingsbeleid en handelen conform beleid.	Juni 2013		
A3c-01-3 VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid	VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen 0 - 4 jaar • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Combiwel • Tinteltuin 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Scholen / 	VVE's hebben een beweegbeleid en handelen conform beleid.	Juni 2013		
A3c-01-4 VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid	1C: Stimuleren van waterdrinken	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen 0 - 4 jaar • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Tinteltuin 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Scholen / 	Dikkertje Dap gaat per september over op waterdrinken.	Juni 2013 start		

A3c-02-1 Agenderen van GA!	2a GA! onderwerp tijdens ambitiegesprekken tussen portefeuillehouder en schoolbesturen	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> AMOS ASKO openbaar schoolbestuur 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	De portefeuillehouder brengt GA! ter sprake tijdens gesprekken met schoolbesturen.	Juni 2013		
A3c-02-2 Agenderen van GA!	2b: Ambitieniveau van scholen op gebied van gezondheids- en beweegbeleid is minimaal A + B	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> alle basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Alle scholen hebben van 2013-2014 minimaal een ambitieniveau van A + B op gebied van gezondheids- en beweegbeleid.	Juni 2013		
A3c-06-1 Watertappunten op scholen	6a Watertappunten op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	In 2013-2014 hebben alle scholen een watertappunt op het schoolplein.	April 2013	Op de basisscholen 5 sterren, MGR Bekkersschool en IJdoorn is een waterpunt gerealiseerd. De basisscholen As siddieq, klimop, vogelnest en krijtmolen/bonkelaar krijgen een waterpunt.	
A3c-06-2 Watertappunten op scholen	6a Watertappunten Extra	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	In september heeft de 4 windstreken een watertappunt.	Juli 2013		
A3c-08-2 Vet fitte kids	8b Structurele continuering Vet fitte kids	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Achmea MCN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf 2014 wordt Vet fitte kids structureel gefinancierd.	Maart 2013	De financiering rondom Vet fitte kids is geregeld.	
A3c-08-3 Vet fitte kids	8c Er is een brug tussen Vet fitte kids en gym+	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen MCN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Vanaf september 2013 kunnen alle uitstromers van Vet fitte kids direct deelnemen aan gym+.	September 2013	Er is een brug geslagen tussen Vet fitte kids en het structurele aanbod. Dit is uitgerold naar de 2 andere GLI's.	De beweegmanager bezoekt de cursus en bespreekt met ouders hoe de kinderen structureel kunnen blijven sporten.
A3c-08-4 Vet fitte kids	Goed Bezig wordt GLI	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Goed Schellingwoude 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf januari wordt een gezond opgroeien plus gekoppeld aan het beweegprogramma van Goed Bezig.	November 2013	Er is geprobeerd om van Goed Bezig ook een GLI te maken. Dit is nog niet gelukt.	De ouders van Goed Bezig bezoeken de cursus gezond opgroeien plus niet of nauwelijks. Er wordt gezocht naar een oplossing hiervoor.
A3c-09-1 Amsterdamse zorgstandaard obesitas	9a implementatie Amsterdamse zorgstandaard	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> zorg professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Alle betrokken zorgverleners kennen de Amsterdamse zorgstandaard obesitas.	September 2013	De samenwerkingsovereenkomst wordt op 25 september 2014 ondertekend.	Partijen uit de 2e, 1e, 0de lijn en welzijnsorganisaties tekenen het convenant.
A3c-09-2 Amsterdamse zorgstandaard obesitas	Amsterdamse zorgstandaard obesitas	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> zorg professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Alle zorgverleners werken volgens de Amsterdamse zorgstandaard obesitas.	September 2013	Vanaf september 2014 werken de professionals conform samenwerkingsovereenkomst.	De implementatiemanager controleert of er conform de gemaakte afspraken wordt gewerkt.
A3c-12-1 JIP (Jeugd Informatie Punt)	12a In kaart brengen van gezondheidsvragen	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne Buiksloot 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 23 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> JIP 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf mei 2013 worden de vragen van jongeren bij het JIP met betrekking tot overgewicht geregistreerd.	Mei 2013	Vragen met betrekking tot (over)gewicht worden bijgehouden door het JIP.	Merendeel van gezondheidsvragen gaat over overgewicht.
A3c-12-2 JIP (Jeugd Informatie Punt)	12b Extra voorlichting	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne Buiksloot 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 23 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> JIP 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf november 2013 is wekelijks een diëtist aanwezig op het JIP (bij voldoende vraag).	November 2013		

A3c-12-3 JIP Summercamp	JIP (Jeugd Informatie Punt) Summercamp	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne Buiksloot IJplein Molenwijk Vogelplein Volewijk Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met (ernstig) overgewicht, 6 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> Kids Actief 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Van 11 t/m 15 augustus wordt Kamp-o georganiseerd voor 12 kinderen met overgewicht.		In de zomer wordt een zomerkamp (Kamp-O) georganiseerd.	
A3c-13-1 Watercampagne in de wijk	13 Aanleg watertappunten in de wijk	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Eind 2013 zijn 15 watertappunten in Noord.	Juni 2013	Er worden 20 extra waterpunten in Noord geplaatst	
A3c-13-2 Watercampagne in de wijk		<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Eind 2013 zijn er 25 watertappunten in Noord.	Juni 2013	Tijdens de sport-evenementen georganiseerd door het stadsdeel is er aandacht voor de watercampagne en de boodschap over gezonde voeding.	
A3c-14 Verhogen sociale veiligheid	14 uitrollen van de vreedzame wijk	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> alle professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In 2014 is de Waterlandpleinbuurt een vreedzame wijk.	Januari 2013	Diverse partijen zoals politie, voetbalverenigingen en scholen krijgen de training van de vreedzame wijk.	
A3c-15-2 Actief GA! boodschap communiceren bij evenementen die gemeente organiseert en subsidieert	15b Gezondheidsmarkt	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> fysiotherapeuten huisartsen JGZ OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Het centrale thema op de gezondheidsmarkt is aanpak gezond gewicht.	Juni 2013	Op 6 september 2014 wordt er een gezondheidmarkt georganiseerd in de Waterlandplein.	
A3c-15-3 Actief GA! boodschap communiceren bij evenementen die gemeente organiseert en subsidieert	15c Sportevenement	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 23 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Bij elk sportevenement georganiseerd door de afdeling Sport is er aandacht voor waterdrinken en gezonde voeding.	April 2013	Bij alle evenementen is er aandacht voor de watercampagne en gezonde voeding.	Bij straat sport, vakantieactiviteiten, naschoolse activiteiten, mini damloop, ster van Noord et cetera.
A3c-16 Uitdragen van GA! door gesubsidieerde instellingen	16 Elke gesubsidieerde instelling die werkt met jeugd kent de aanpak gezond gewicht en draagt actief bij om de doelstellingen van de aanpak gezond gewicht te realiseren	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Combiwel Cordaan DOCK Doras SPIN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In elke vraagbrief van het stadsdeel staat dat er actief aan de doelstellingen van de aanpak gezond gewicht moet worden.	Juni 2013	De speerpunten van de aanpak gezond gewicht zijn opgenomen in de subsidievoorwaarden bij instellingen die werken met jeugd.	
A3c-17 Beter gebruik van jeugdsport en DWI regeling	17 stimuleren van gebruik van regelingen om kinderen uit lage SES lid te laten worden van een sportvereniging	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> scholen sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Alle professionals zijn op de hoogte van de DWI-regeling en het jeugdsportfonds.	Juni 2013	Zoveel mogelijk ouders en professionals worden geïnformeerd over de regeling van DWI en het jeugdsportfonds.	Motie Noord: € 20.000,- extra voor jeugdsportfonds
A3c-19-1 Stimuleren van fietsen in de wijk	19a onderzoeken hoe kinderen van en naar school gaan	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Er wordt een onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van en naar school gaan.	Juni 2013		
A3c-19-2 Stimuleren van fietsen in de wijk	19a Fietscampagne?	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Indien kinderen veel met de auto naar school gebracht worden, wordt een fietscampagne gestart.		De resultaten uit het onderzoek worden geïnterpreteerd en er wordt gekeken naar een integrale aanpak om meer kinderen te laten fietsen naar school.	

A3c-20 Binnen buiten spelen	Openstellen van een gymzaal om het binnen buiten spelen te stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In de winterperiode van 2013-2014 is eenmaal per week een gymzaal open om binnen buiten te spelen.	Oktober 2013	Binnen buiten spelen wordt wekelijks aangeboden.	Bewegen voor kinderen waar op een speelse manier gezonde voeding aandacht krijgt.
A3c-21 GA! week (fresh in de les)	In het voorjaar is er een GA! week	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> buurthuizen scholen winkeliers 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In het voorjaar van 2014 is er een week waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd in het teken van de GA! aanpak (fresh in de les). In september wordt fresh in de les georganiseerd in de Vogel/IJpleinbuurt.		17 t/m 23 mei is er een fresh in de les week geweest in de Waterlandpleinbuurt. Van 22 t/m 26 september draait Fresh in de les in de Vogel/IJpleinbuurt.	Week waar 3 thema's centraal staan: - gezonde voeding - voldoende bewegen - op tijd naar bed Zo veel mogelijk professionals rondom het kind dragen deze boodschap uit.
A3d-01-1 VVE's hebben een gezondheid voedings- en bewegingsbeleid	VVE's hebben een gezondheid voedings- en bewegingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Geuzenveld Osdorp Slotermeer Slotervaart 	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 tot 4 jarigen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Impuls 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	VVE's hebben een gezond voedings- en bewegingsbeleid en handelen daarnaar.		de trainingen zijn gestart, de eerste interventies zullen na de zomer plaatsvinden.	
A3d-01-2 VVE's hebben een gezondheid voedings- en bewegingsbeleid	VVE's hebben een gezond voedings- en bewegingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 tot 4 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	VVE's hebben een gezond voedings- en bewegingsbeleid en handelen daarnaar.		Een lijst met VVE-uitvoerders in Slotermeer is beschikbaar. Zij zijn nog niet benaderd over beweegkriebels.	Van belang om te kijken naar mogelijke samenhang met stedelijk platform beweegkriebels.
A3d-02-1 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tot 12 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Naschoolssportaanbod op niet Jump in scholen in combinatie met voedingsbeleid en ouderbetrokkenheid, voorlichting over voeding en opvoeding		Er zijn gesprekken met scholen gevoerd over aansluiting Jump in. Per 1 juli is een beweeg/zorg coordinator gestart die zorgt voor verbinding van zorg met het naschool sportaanbod en buurt(sport)aanbod.	
A3d-02-2 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tot 12 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Gym + op niet Jump in scholen		In overleg met de schol en de vakleerkracht LO zou de vakleerkracht zelf de gym+ lessen kunnen geven. Uitwerking en mogelijkheden hiervan zijn afhankelijk van de gesprekken over Jump in.	
A3d-02-3 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tot 12 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> AMOS Hevo STWT 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Nieuwbouw keuken		Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd over de bouw van een keuken. Nu willen de scholen graag meer weten over kosten en organisatie rond beheer en gebruik en daarvan.	
A3d-02-4 Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tot 12 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Naschools sportaanbod op nieuwe Jump in scholen in combinatie met ouderbetrokkenheid, voorlichting over voeding en opvoeding		Beide scholen worden volgend jaar Jump in scholen; dus sportaanbod wordt gerealiseerd. Zo ook kennismaking en doorstroming naar sportbuurtverenigingen. De beweeg/zorg coordinator die per 1 juli start met de verbinding met zorg en buurt, zal dat ook voor deze scholen doen.	Deze interventie is dus onderdeel van de setting scholen/ jump in geworden.

A3d-03 Sport en Spel in de buurt	Sport en Spel in de buurt	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> 6 tot 13 jarigen 	<ul style="list-style-type: none"> OKA team Slotermeer OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Extra sport en spel in de buurt.		Op twee pleinen in Slotermeer worden sportactiviteiten georganiseerd. De organisator onderhoudt nauwe contacten met de beweegmanager in Slotermeer.	Koppeling met Water uit de Kraan campagne: de organisator houdt waterdrinkmomenten aan en zal het waterspel met de kinderen spelen. Kinderen die een minimaal aantal keer komen, verdienen daarmee een waterbidon.
A3d-04 Buiten Spelen	Buiten Spelen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Speeltuin Slotermeer wordt opgeknapt en uitgebreid.		De werkzaamheden beginnen na de zomer. naar verwachting in najaar gereed. Een uitgebreid participatietraject heeft plaatsgevonden voor de inrichting en keuze van toestellen, met ouders en kinderen.	
A3d-05 Uitbreiding gymaccommodatie	Uitbreiding gymaccommodatie	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> AMOS Hevo STWT 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Bij de nieuwbouw van de Immanuel en Vlugschool wordt een grote sportzaal gebouwd.		Het besluit is genomen om een extra grote sportzaal te realiseren bij de nieuwbouw voor de Immanuel -en Vlugschool. Dit wordt na de zomer verwerkt in het voorlopige ontwerp.	
A3d-06-1 Implementatie Pact	Implementatie Pact	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Achmea Cordaan diëtisten Eigenwijks ELA fysiotherapeuten huisartsen JGZ kinderartsen Samen Doen Sezo 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Implementatie Pact		Er is een netwerk "Samen voor Gezond Slotermeer" met buurtprofessionals uit zorg welzijn en samen doen team. Dit zal het platform zijn voor afspraken met betrekking tot implementatie van het pact.	Het netwerk is samengesteld uit de buurt, van onderop. Voor het gezamenlijk vanuit de praktijk oplossen van knelpunten in het tegengaan van de twee grootste gezondheidsproblemen in Slotermeer. Er zijn twee werkgroepen, waarvan de werkgroep overgewicht het platform biedt voor implementatie van het pact.
A3d-06-2 Implementatie Pact	Implementatie Pact	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Aanbodversterking		Er is een aanzet voor een overzicht van het aanbod; deze is echter niet compleet. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met de deelnemers van de werkgroep over hun aanbod en rol in de keten. Uitbreiding van aanbod is daar onderdeel van.	
A3d-07 Versterking OKA team Slotermeer	Versterking OKA team Slotermeer	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen Zorg / 	Uitbreiding capaciteit JGZ in OKA team.		Er is een actief OKA team dat overgewicht hoog op de agenda heeft staan.	
A3d-08-1 Gezond Slotermeer	Gezond Slotermeer	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> bewoners Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Ahorn BOOT diëtisten Eigenwijks RIVM 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Gezond Slotermeer/ bewustwording en eigen kracht.		27 bewoners zijn getraind tot gezondheidsambassadeurs. Zij gaan na de zomer gesprekken aan met minimaal 10 mensen binnen hun eigen netwerk. De werving van bewoners is erg goed gegaan; er is zelfs een wachtlijst. Er is (nog) geen klankbordgroep.	
A3d-08-2 Gezond Slotermeer	Gezond Slotermeer	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> BMO 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Gezonde traktaties op scholen in Slotermeer		start is na de zomer	

A3d-09 Actief GA! Boodschap communiceren bij door gemeente georganiseerde/gesubsidieerde evenementen	Actief GA! Boodschap communiceren bij door gemeente georganiseerde/gesubsidieerde evenementen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West alle buurten 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld / 	Gezondheid tijdens sport- en buurtevenementen		Steeds meer evenementen en initiatieven verbinden zich aan een gezonde leefstijl. In de zes studiezalen in Slotermeer voor kinderen wordt water aangeboden, daarnaast is een plaatselijke supermarkt bereid gevonden om fruit te sponsoren; buurtcamping Slotermeer; activiteiten op de Natureluur etc..	Er is een food en lifestyle evenement gehouden in de Honingraat, in het teken van gezond leven Na de zomer heeft de schooltuin een open dag, ook daar sluiten we aan met water uit de kraan.
A3d-10 Water uit de kraan	Water uit de kraan	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> bewoners Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Waterpunten.		er zijn nu drie waterpunten gerealiseerd, de 4 wordt deze zomer aangelegd. Een nieuwe planning voor de andere punten is in de maak.	
A3d-11 Versterking aanbod - zwangere vrouwen	Versterking aanbod - zwangere vrouwen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> zwangere vrouwen in Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Verloskundige praktijk GROEI 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Stadsdeel gaat in gesprek met verloskundige praktijk over wenselijkheid en haalbaarheid van bewustwordingsaanbod voor zwangere vrouwen.		Gesprek gevoerd over mogelijk aanbod voor zwangere vrouwen. De verloskundigepraktijk gaat starten met een groep "centering parents". Nog niet precies duidelijk wanneer. We onderhouden contact wanneer er mogelijkheden zijn om bij elkaar aan te sluiten.	
A3d-12 Versterking aanbod - gezond opgroeien	Versterking aanbod - gezond opgroeien	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Cordaan OKA team Slotermeer OKC 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	6 VOLLE workshops Gezond Opgroeien voor ouders van kinderen 0-1 jaar en 2,5-4 jaar.		on hold.	
A3d-13 Versterking beweegaanbod - 2,5 tot 4-jarigen	Versterking beweegaanbod - 2,5 tot 4-jarigen	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw-West Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> diëtisten OKA team Slotermeer sport VVE's Slotermeer 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Plan opstellen voor een beweegaanbod, aangevuld met elementen voeding en opvoeding.		Mogelijke partners geïnventariseerd om in aansluiting op de start van beweegkriebels in Slotermeer, samen met JGZ, opvoeding en sport een aanbod te ontwikkelen en kinderen en ouders te werven.	
A3e-01 Buurtplannen 'gezond leven'	Buurtplannen 'gezond leven'	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> samenwerkingsverband Samen Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	(Minimaal) 2 bewonersinitiatieven, gericht op een gezonde leefstijl en gezond gewicht bij kinderen, zijn uitgevoerd.		Budget is beschikbaar gesteld; de criteria voor de buurtplannen zijn vastgesteld; er is communicatie geweest over de mogelijkheid tot het indienen van plannen; er is inhoudelijk advies gegeven aan de burgerjury die de plannen toetst en besluit over toekenning van budget aan de plannen.	In de eerste ronde zijn er uit de buurt 11 gezonde buurtplannen ingediend.

A3e-02 Schoolplannen 'gezond leven'	Schoolplannen 'gezond leven'	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Basisscholen hebben plannen uitgevoerd die bijdragen aan een gezonde leefstijl en gezond gewicht bij hun leerlingen.		besluit over budget is genomen; gesprekken met de scholen over gezonde schoolplannen heeft plaatsgevonden; criteria waar de plannen aan moeten voldoen zijn opgesteld	
A3e-03 'Op Gezonde Tour' - Buurtbeweging van onderop	'Op Gezonde Tour' - Buurtbeweging van onderop	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> communities ouders 	<ul style="list-style-type: none"> afdeling Buurtregie buurtorganisaties Dynamo 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Minimaal 5 buurtorganisaties (ouders en jongeren) volgen een training gezonde leefstijl, treden op als ambassadeur en bereiken gezamenlijk 75 ouders met hun activiteiten. Met als doel meer bewustzijn bij ouders over de gezonde leefstijl en gezond gewicht.		de opdracht is verstrekt; onderzoekscapaciteit is gevonden (student HvA heeft onderzoek verricht); de 1e groep buurtorganisaties heeft deelgenomen aan de training	de 1e actie vanuit Op Gezonde Tour heeft al plaatsgevonden. Een groenteworkshop voor Marokkaanse vrouwen met aansluitend gezond koken op Oost Indisch Groen.
A3e-04 Betrokkenheid van lokale ondernemers	Betrokkenheid van lokale ondernemers	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	(a) 2 lokale ondernemers zijn betrokken bij de aanpak; (b) het pilotproject 'supershopper' ism Albert Heijn is uitgevoerd en geëvalueerd		(ad a) gesprek met de AH heeft plaatsgevonden; inhoudelijke toetsing lesprogramma door Jump-In heeft plaatsgevonden; besluit over start pilot in najaar 2014 is genomen; budget is beschikbaar gesteld. (ad b) er is nog geen contact geweest met lokale ondernemers. Dit staat nu gepland voor Q3	deelname aan de pilot 'Supershopper' is voor scholen vrijwillig.
A3e-05 Gezonde Indische Buurt weekend (ipv 'Fresh in de les')	Gezonde Indische Buurt weekend (ipv 'Fresh in de les')	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders sociale omgeving 	<ul style="list-style-type: none"> sociale omgeving 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Een gezond Indische Buurt weekend met activiteiten voor jong en oud, in samenwerking met organisaties uit de buurt.		er is met verschillende organisaties uit de buurt gesproken over het Gezonde Indische Buurt weekend en hun betrokkenheid; de projectleider is aangesteld en gestart met de voorbereidende werkzaamheden	
A3e-06 Gezonde voeding bij buurtactiviteiten, naschoolse activiteiten en sportevenementen	Gezonde voeding bij buurtactiviteiten, naschoolse activiteiten en sportevenementen	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> afdeling Sport buurtorganisaties Dynamo 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	(a) in de subsidiebeschikkingen 2014 zijn afspraken opgenomen tav gezonde voeding bij de naschoolse buurtactiviteiten; (b) gezond eten en water bij sportevenementen (georganiseerd of gesubsidieerd door stadsdeel en waarbij een cateraar wordt ingehuurd); (c) bij naschoolse activiteiten aanbod (Dynamo) wordt gezond voedings- en beweegbeleid toegepast		(ad a) gerealiseerd: in de subsidiebeschikkingen voor organisaties die met jeugd werken zijn afspraken opgenomen tav gezonde voeding en drinken (ad b) i.s.m. de afdeling sport zijn voor 2014 sportevenementen geselecteerd waar Water Uit de Kraan wordt gepromoot en waar geen ongezonde snacks worden uitgedeeld	

A3e-07 Gezonde sportkantines	Gezonde sportkantines	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> lokale ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> Sport / 	2 kantines van sporthallen voeren aanpassingen door in hun voedingsassortiment en er zijn afspraken gemaakt over het toewerken naar de (tzt ontwikkelde) 'norm' gezonde sportkantine.		inspanning start conform planning in Q3	
A3e-08 Water Uit De Kraan op het OKC	Water Uit De Kraan op het OKC	<ul style="list-style-type: none"> Oost IJburg Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Dynamo Partou 	<ul style="list-style-type: none"> Community / 	Op alle OKC locaties wordt Water Uit De Kraan actief beschikbaar gesteld.		advies met inventarisatie van mogelijkheden is afgerond; watercoolers en bekerhouders zijn geplaatst en in gebruik genomen	
A3e-09 Ouder- en kindsportactiviteiten op de voorschool	Ouder- en kindsportactiviteiten op de voorschool	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Dynamo Partou 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Kinderen en ouders van 20 VVE groepen hebben meegedaan aan het ouder- en kindsport programma.		kinderen en ouders van 9 VVE groepen van 8 VVE locaties hebben deelgenomen aan het ouder- en kindsport programma	
A3e-10 Pilot module 'gezonde leefstijl' binnen natuur- en milieueducatie aanbod	Pilot module 'gezonde leefstijl' binnen natuur- en milieueducatie aanbod	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> ANMEC basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Gezonde leefstijlmodule NME ontwikkeld + 1 pilot uitgevoerd en geëvalueerd.		opdracht aan de NME aanbieder tot het ontwikkelen van een pilot is verstrekt; het lesmateriaal voor de pilot is ontwikkeld	
A3e-11 Watertappunten openbare ruimte	Watertappunten openbare ruimte	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	15 watertappunten bij sport- en speelplekken in Oost.		<p>In Q1 heeft besluitvorming plaatsgevonden, is de opdracht aan Waternet verstrekt en heeft er een feestelijke opening van het Watertappunt aan het Javaplantsoen met de Flevopark- en Valentijnschool plaatsgevonden</p> <p>In Q2 zijn er geen nieuwe watertappunten gerealiseerd. Naar verwachting wordt in Q3 een inhaalslag gemaakt</p>	nav de opening van het 1e watertappunt is i.s.m. Waternet besloten de drukveer aan te passen, zodat ook kleuters het watertappunt zelf kunnen gebruiken. Wordt ook toegepast in de nog te plaatsen watertappunten
A3e-12 Postzegelpark	Postzegelpark	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> stichting Postzegelpark 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	1 onaantrekkelijke locatie is, met participatie van kinderen, getransformeerd tot een aantrekkelijk postzegelpark.		input geleverd aan de stichting Postzegelpark ten aanzien van mogelijke deelnemers voor het participatieproces; kaders van de aanpak gezond gewicht zijn gedeeld met de stichting Postzegelpark	
A3e-13 Beweeg- en speelruimte in de openbare ruimte	Beweeg- en speelruimte in de openbare ruimte	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> AAGG Jump-In Bureau Feld DRO Platform Gezond Ontwerp TNO 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	Advies m.b.t. vergroten beweeg- en speelruimte voor kinderen in de openbare ruimte + verkennen van mogelijkheden tot borgen kaders gezond gewicht binnen het project 'Huisje Klaar, Straatje Klaar'.		conform planning start in Q3. Zie toelichting.	er is in Q2 een stedelijke projectleider aangesteld. De kaders/uitgangspunten stedelijk gaan het kader vormen voor uitvoering/adviesing in de Indische Buurt. Idem dito voor kaders tbv het project 'Huisje Klaar, Straatje Klaar'

A3e-14 Binnensportplekken	Binnensportplekken	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> n.v.t. 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	1 extra gymzaal/accommodatie beschikbaar voor naschools beweeg- en sportaanbod.		overlegsessies tbv opstellen wijkscan hebben plaatsgevonden, maar er is meer inspanning nodig om te komen tot een wijkscan waarin alle input is verwerkt (bijv. plannen uitbreiding Jump-In)	wordt vervolgd en naar verwachting opgeleverd in Q3
A3e-15 Implementatie Pact Gezond Gewicht	Implementatie Pact Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> Oost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> ketenpartners in de zorg 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Implementatie van het Pact gezond gewicht is in het 1e kwartaal in de Indische Buurt van start gegaan.		projectopdracht en vervolgens plan van aanpak is opgeleverd; de 1e bijeenkomst van de stuurgroep en is geweest, de werkgroep is 6x bij elkaar gekomen	naar verwachting kan de ondertekening van het lokale Pact in Q3 worden gerealiseerd
A3e-16 Preventieprogramma's voor ouders	Preventieprogramma's voor ouders	<ul style="list-style-type: none"> Oost IJburg Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Diëtisten Groep Amsterdam Dynamo Partou 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	300 ouders worden ondersteund met het eetspreekuur; 20 workshops 'gezond opgroeien' (of soortgelijk aanbod) voor ouders met kinderen 0-1 / 2,5-4 jaar.		er zijn in Q1 66 consulten Eetspreekuur uitgevoerd; er zijn geen workshops uitgevoerd	de workshops worden gekoppeld aan het ouder- en kindsportprogramma. Omdat de uitvoer hiervan naar verwachting lager gaat uitvallen dan voorzien, zal dit mogelijk ook het geval zijn voor de uitvoering van de workshops
A3e-17 Zorgaanbod voor kinderen met overgewicht	Zorgaanbod voor kinderen met overgewicht	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> diëtisten fysiotherapeuten opvoedadviseurs 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	De gecombineerde leefstijl interventie 'gezonde pret' voor 4 tot 12 jarigen is 2x uitgevoerd.		de 1e cursus 'gezonde pret' is afgerond en geëvalueerd	
A3e-18 Beweegaanbod jonge kind	Beweegaanbod jonge kind	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 	<ul style="list-style-type: none"> sportaanbieders sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Nieuw beweegaanbod voor het jonge kind (2,5-4 jaar).		conform planning start in Q3. Zie toelichting.	het aanbieden van nieuw beweegaanbod voor jonge kinderen is opgenomen in een subsidieaanvraag Sportimpuls. In Q3 wordt bekend of de subsidieaanvraag is toegewezen.
A3e-19 Maatjesproject	Maatjesproject	<ul style="list-style-type: none"> Oost Indische Buurt Oud-Oost 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen ouders 	<ul style="list-style-type: none"> onbekend 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Pilot (met een nader in te kopen dan wel te ontwikkelen) maatjesproject is gestart en er is gestart met de uitvoering.		inventarisatie is afgerond; gesprekken met een viertal aanbieders van maatjesprojecten zijn gevoerd	In Q3 gaat de projectontwikkelaar van AAGG in dit ontwikkeltraject ondersteunen

A4a - Excellente professionals	Ontwikkelen en uitvoeren Leerplan Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • JGZ artsen en verpleegkundigen • professionals van de nulde-eerstelij • sportmedewerkers • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • eerste lijn Amsterdam • JGZ artsen en verpleegkundigen • JOGG • OKC • professionals van de nulde-eerstelij • Samen Doen • sportmedewerkers • VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente professionals /	Ontwikkelen en uitvoeren Leerplan Gezond Gewicht voor medewerkers JGZ, VVE, Sport en nulde & eerstelij.	<p>De daadwerkelijke uitvoering van de leerexpeditie is van start gegaan. Er hebben in totaal 4 bijeenkomsten plaatsgevonden (zie voor meer informatie onder kopje toelichting)</p> <p>Resultaten: De deelnemers hebben de volgende activiteiten uitgevoerd/in gang gezet: extra huisbezoeken, meegelopen met een ouder, collega en/of professional in de buurt (OKT, kinderarts, dietist), er is een voorlichtingsbijeenkomst op een school aan ouders gegeven, meegedaan met Fresh in de Les in Noord, Met VVE gekeken naar een gezond voedings-beweegbeleid, samenwerkingsafspraken is/worden gemaakt met partners in de buurt, ouders gecoacht/gestimuleerd om actie te ondernemen, Gesproken met sleutelfiguren in de buurt (kerk, buurtprojectleiders, sportmedewerker).</p> <p>De tussenevaluatie wordt momenteel in gang gezet en uitgevoerd. Doel is om te kijken wat de impact is van de leerexpeditie op het handelen van de JGZ deelnemers. Hierbij gaan we kijken naar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tevreden over het leertraject 2. Welke kennis en vaardigheden zijn verbeterd 3. Toepassingsniveau: mate van toepassing van het geleerde in het werk 4. Inventarisatie van successen tot nu toe (impact) <p>Analyse is klaar na de zomer.</p> <p>Verbeteraanpak JGZ: JGZ heeft een dossier audit- en verdiepende interviews uitgevoerd met als doel om de huidige werkzaamheden van JGZ verpleegkundige mbt de aanpak van gezond gewicht in kaart te brengen. Dit om op basis daarvan tot aanbevelingen voor verbeteringen te komen. De input die hieruit voortkomt wordt meegenomen in de leerexpeditie JGZ AAGG en in de verbeteraanpak JGZ'.</p>	<p>14 april stond in het teken van 'Maak het verschil'. Met deelnemers is gekeken naar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waar wil je naar toe? (stip op de horizon'. - Het Pact Gezond Gewicht - Persoonlijk leerplan (welke doelen wil je halen) - Praktijkopdracht (keuze 3 dossiers). 20 mei: motiverende gespreksvoering + Intervisie. Tijdens deze dag gingen deelnemers oefenen met een acteur met als doel: omgaan met lastige situaties en motiveren van ouders / kinderen. Daarnaast kregen zij inzicht in oplossingsgerichte gespreksvoering (OOGST). 10 juni: signaleren, toeleiding en samenwerking in de buurt. Deze dag ging in op Gezondheid Gerelateerde Risico's (GGR) en wat je als verpleegkundige kunt doen als het gaat om signalering, toeleiding en samenwerken met ouders en andere betrokken professionals in de buurt. 24 juni: Coachende rol en systeem gericht handelen mbt interculturele communicatie. Tijdens deze dag werd geoefend met het leef-en actieplan. Daarbij gingen de deelnemers oefenen met hoe je systeemgericht kunt kijken en handelen binnen een (multicultureel)gezin. Daarbij kregen ze tools aangereikt om een coachende rol aan te nemen bij het begeleiden van een gezin.
--------------------------------	---	---	--	--	--	--	---	--

A5a - Leidraad Gezond Ingerichte Stad	Gezond Ingerichte Stad.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • gemeente 	<ul style="list-style-type: none"> • bedrijfsleven • gemeente • professionals • publieke partijen • VU 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezond Ingerichte Stad / 	Leidraad gezond ingerichte omgeving. De gebouwde omgeving van Amsterdam zó inrichten dat het uitnodigt tot een gezonde leefstijl en het maken van gezonde keuzes. Dit betekent een omslag in de benadering van de openbare ruimte en het leggen van een verbinding tussen het sociale domein en het fysieke domein.		Werkgroep is gestart ten behoeve van opstellen plan van aanpak.	
A6a - Gezonde Sportkantine	Gezonde Sportkantine, vaststellen norm, inventariseren en implementeren (+ wie gaat het uitvoeren)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • Bullewijk / Bijlmer-Centrum • Indische Buurt • Kolenkit • Slotermeer • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> • DMO Sport • sportkantines • Sportservice Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezonde Sport / 	Eind 2014 zijn 10 sportkantines waar doelgroepkinderen sporten gezond.	Q4 2013, start		Opdracht is verleend. Start najaar 2014. Planning is in gezamenlijk overleg aangepast. Afrondingstermijn 2015.
A6b - Uitvoeringsmonitor Sport	Monitoren sportinspanningen.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • DMO Sport 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezonde Sport / 	Monitoren van de inspanningen in de uitvoeringsmonitor Sport, signaleren en agenderen van kansen en knelpunten (periodiek inbrengen in AAGG Agenda??, na monitormomenten??) focus op de volgende sportinspanningen: life time beweegparticipatie, sportparticipatie, ...	-	Verbinding doelen uit Sportplan met doelen AAGG. Periodieke afstemming vanuit beide organisatieonderdelen vindt plaats. Gezamenlijke bestedingsvoorstellen worden momenteel voorbereid.	
A6c - Sportverenigingen specifiek aanbod voor zwaarlijvigen/inactieven	Specifiek aanbod voor mensen met overgewicht/obesitas, bij sportaanbieders en sportverenigingen.	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> • sportaanbieders • Sportservice Amsterdam • sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezonde Sport / 	2014 inventarisatie welk aanbod waar, ambitie formuleren. Uitvoering vanaf 2015. Jaarlijks minimaal 3 sportverenigingen erbij met dit specifieke aanbod. Start in de focusbuurten/verenigingen waar doelgroepkinderen sporten.		We verbinden doelen uit het Sportplan met doelen AAGG. Periodieke afstemming vanuit beide organisatieonderdelen vindt plaats en er wordt gewerkt aan gezamenlijke opdrachtformuleringen. Eind september 2014 zijn deze gereed	
B1 - Digitaal platform Gezond Gewicht	Digitaal platform Gezond Gewicht opzetten.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen • ouders • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Om het Kind 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Eind 2014 is het digitale platform operationeel (en dus online). Het online platform AAGG wordt onderdeel van de bestaande website gezond gewicht en ingeplagd in het digitale platform cluster sociaal 3.0.		Opdracht digitaal platform is opgesteld. Samenwerking met digitaal platform cluster sociaal 3.0 is besproken. Offertetraject voor e-learning is gestart.	Opdracht digitaal platform (als volledig digitaal platform) is getemporeerd tot medio 2015. 2 elementen worden in 2014 uitgevoerd: 1) E-learning module tbv leerlijn JGZ is in voorbereiding met de GGD. 2) Optimalisatie huidige website van AAGG.
B2 - Front office	Een systeem waarin alle binnekomende vragen en verzoeken etc. worden geregistreerd en opgevolgd en waarin de resultaten worden bijgehouden.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bedrijfsleven • particulieren • scholen • stadsdelen • zorginstellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Alle binnengekomen zaken worden behandeld via het front office.			

B3a - Samenwerken met externe partijen binnen AAGG	Samenwerken met of faciliteren van externe partijen binnen AAGG met als doel het verbreden Community Gezond Gewicht.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Eind 2014 voeren ten minste 20 partijen zelf activiteiten uit die direct bijdragen aan de doelen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. 100 partijen dragen bij aan het creëren van een gezonde omgeving voor kinderen (door middel van kennis en kunde delen, faciliterende rol spelen, etc.).		Visie op externe samenwerking is vastgesteld. Externe partijen werken zelfstandig aan de doelen van gezond gewicht.	
B3b Interne samenwerking	Interne samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • gemeentelijke diensten 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • gemeentelijke diensten 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	3 extra gemeentelijke diensten en alle stadsdelen zijn aan de aanpak verbonden.		samenwerking met GGD, stadsdelen en DRO loopt.	Met EZ wordt samenwerking verkent.
B3c Bijeenkomsten Gezond Gewicht	Bijeenkomsten Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Jaarlijks wordt er minimaal 1 thematische bijeenkomst georganiseerd, dan wel aansluiting gezocht bij relevante bijeenkomsten.			Over de uitvoering van deze inspanning wordt voortaan gerapporteerd binnen de inspanning B3a.
C1 - Stadsbrede publiekscampagne Gezond Gewicht	Publiekscampagne Gezond Gewicht maken.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Publiekscampagne Gezond Gewicht lanceren.		Proces om te komen tot communicatie strategie loopt. Invulling van strategie en doelen vindt nu plaats, aan de hand daarvan wordt inzet van middelen bepaald.	
D1a - Staat van gezond gewicht	Staat van gezond gewicht - in het kader van monitoring en onderzoek.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • O+S 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld / 	(Vooralsnog) eenmalige verdiepende publicatie over de problematiek van overgewicht in Amsterdam (grootstedelijke situatie), op basis van nieuwe koppeling van verschillende bronnen en bestanden en inzichten breed de achtergronden doorgronden. Waardoor we (nog) beter gaan weten aan welke knoppen te draaien.	Q4: start		
D1d - Uitvoeringsmonitor	Uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht (output) in het kader van Monitoring en Onderzoek.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • burgers • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Elk kwartaal een update van de Uitvoeringsmonitor publiceren. Inclusief een kwalitatieve voortgangsrapportage.	Q2 t/m Q4 2013, doorlopend.	Q1 2014 online en rapportage besproken in stuurgroep.	
D1e - Outcome-monitor (maatschappelijk effect)	Outcome-monitor - Monitor maatschappelijke effecten AAGG	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • burgers • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	In Q4 van ieder jaar wordt een outcome (effectmeting) monitor uitgevoerd.	Q4: monitor gereed.		
D2 - Interne expertgroep	Interne expertgroep.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • andere betrokkenen van de aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> • G4 • JOGG • PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	De leden van de interne expertgroep toetsen en adviseren over zowel wetenschappelijke basis als niet-wetenschappelijke en meer populairdere publicaties. Relevante bevindingen en publicaties worden opgepakt en indien nodig wordt er actie op ondernomen.			

D3 - Externe expertgroep	Externe expertgroep.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • andere betrokkenen van de aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Er is een wetenschappelijke expertgroep ingesteld dat als doel heeft om het programmteam gevraagd en ongevraagd te adviseren. Deze expertgroep komt 2 keer per jaar bijeen.		wetenschappers zijn 18 juni bij elkaar gekomen en hebben meegedacht over de toekomstige AAGG visie (2015 en verder).	Doel van de expertgroep is om de aanpak te laten toetsten aan wetenschappelijke inzichten en nieuwe ontwikkelingen en samenwerking te bevorderen. De groep komt 2 keer per jaar bijeen.
D4 - Sarphati Institute	Sarphati Institute	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Kruisbestuiving expertise SI en gebruik "proeftuin AAGG".		Er wordt nu aan een programmavoorstel gewerkt dat naar verwachting eind juli 2014 wordt opgeleverd. Vervolgens wordt het bij akkoord, ter besluitvorming voorgelegd aan BenW in het najaar van 2014.	
D4a - Procesevaluatie interventies	Procesevaluatie interventies	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • alle professionals • O+S • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Voor alle interventies in het kader van de Aanpak Gezond Gewicht worden (indien mogelijk qua budget) procesevaluaties uitgevoerd; in ieder geval bij Jump-in en schoolpleininterventies.			
E - Communicatie	Communicatie ter ondersteuning van de doelstellingen van AAGG.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Er is een communicatietoolkit, up to date website en maandelijks een nieuwsbrief. Er is een communicatiekalender.		Communicatietoolkit is uitgebreid met Drankenbord 'Hoeveel suiker zit er in' en breiden we uit met nieuwe communicatiemiddelen voor professionals. Website is up to date, en uitgebreid met website over schoolprogramma Jump-in.	