

# Stoplicht rapportage inclusief output van 19 Jan 2017 11:18

Aantal inspanningen: **60**

*Uw selectie:*

Periode: **1 juli - 30 september 2016**

Zwangere vrouwen gezonde leefstijl	Valt onder 1.1. 1000 dagen aanpak	Stedelijk	kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	GGD/JGZ Ouder- en kindteams ouders/opvoeders verloskundigen/kraamzorg	1000 dagen aanpak		<p>Groei-App en Groei-Gids bevatten op doelgroep gerichte informatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tweedejaars jeugdverpleegkundigen en- artsen scholen in het geven van voorlichting over voeding, oa conform de vuistregels van de AAGG.</li> <li>- Aandacht functionarissen borstvoeding, zijn geschoold in het geven van voorlichting over voeding, oa conform de vuistregels van de AAGG. Zij verspreiden deze informatie in het team van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.</li> <li>- Voorlichting gegeven (themamiddag) in alle buurten waar risico op overgewicht en obesitas bij kinderen hoog is aan zwangere moeders in over en support bij het geven van borstvoeding.</li> <li>- Samen met VoorZorgverpleegkundigen zijn ten minste 2 instrumenten ontwikkeld om waardoor zij hun doelgroep ook op het gebied van Gezond Gewicht (beter) kunnen ondersteunen</li> <li>- De 1000 dagen aanpak geeft input voor een nieuwe cursus die 'Rondom de Geboorte' gaat ontwikkelen in een aantal risicogebieden waar veel lage SES zwangere vrouwen wonen.</li> <li>- Evaluatie en eventuele verbetering van screening van JGZ op gezonde leefstijl en het stimuleren van gezonde voedings- en leefstijlgewoonten t.b.v. doorverwijzing naar Health Pregnancy for all; HP4ALL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De evaluatie van de Groeiapp is nog niet afgerond. In afwachting hiervan zijn geen nieuwe leefstijladviezen aan de groeiapp toegevoegd. Ook de site van de groeigids is niet aangepast. Dit actiepunt wordt meegenomen in een inventarisatie van alle relevante kennis en adviezen rond de eerste 1000 dagen in Q4.</li> <li>- Training voor aandachtsfunctionarissen borstvoeding is uitgevoerd. De rol van de aandachtsfunctionaris wordt in 2017 onderzocht op haar doelmatigheid.</li> <li>- In Noord en Zuid Oost zijn JGZ verpleegkundigen getraind in gebruik van het postnatale screeningsinstrument R4Y in het kader van de pilot HP4All. Er zijn zorgpaden ontwikkeld voor gesignaleerde risicogroepen.</li> <li>- De kidsgids met beweegaanbod voor oudere en kinderen tot 2 jaar is aan alle ouders met een stadspas en alle OKT's verstuurd.</li> </ul>
---------------------------------------	---	-----------	---	--	----------------------	--	---	---

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Meer zwangere vrouwen met ongezond gewicht ontvangen de juiste zorg	Valt onder 1.1. 1000 dagen aanpak	Stedelijk	kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	GGD/JGZ Ouder- en kindteams ouders/opvoeders verloskundigen/kraamzorg	1000 dagen aanpak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- vrouwen met ongezond gewicht krijgen huisbezoeken van verloskundigen ??</li> <li>- het onderwerp gezonde leefstijl wordt als integraal onderdeel van het huisbezoek van verloskundigen ?? in het protocol opgenomen.</li> <li>- Verloskundigen uit de bestaande en nieuwe focusbuurten sluiten aan bij de lokale Pact Gezond Gewicht samenwerkingsnetwerken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het protocol prenatale huisbezoeken is aangepast. JGZ verpleegkundigen kunnen op bezoek gaan wanneer een zwanger een ongezonde leefstijl heeft.</li> <li>-In Nieuw-West is gestart met aangepast aanbod van Rondom de Geboorte. Naast voorlichting/ een cursusaanbod over zwangerschap en bevallen, is er nu een groepsvoorlichting over voeding met een diëtist en een wekelijks beweegaanbod voor zwangere vrouwen toegevoegd. Doelgroep vrouwen worden door verloskundigen gestimuleerd gebruik te maken van dit gratis aanbod.</li> </ul>	
Leeroplossing semiprofessionals	Valt onder 1.1 1000 dagen aanpak	Stedelijk	kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	GGD/JGZ Ouder- en kindteams ouders/opvoeders verloskundigen/kraamzorg	1000 dagen aanpak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- De samen met partners (doelgroep zelf, betrokken community, professionals, de zorgverzekeraars én in samenwerking met de collega's uit de G4) opgestelde strategie om de ondersteuning en zorg in én buiten de spreekkamer excellenter te maken, is volop in uitvoering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verloskundigen hebben hun eigen inspanningen geformuleerd voor de samenwerkingsovereenkomsten in de verschillende focuswijken. Er is geen apart advies opgesteld.</li> <li>- Het G4 -JOGG onderzoek -9 maanden tot 2 jaar, een sociaal marketing onderzoek onder ouders en professionals, is opgeleverd.</li> <li>- In Zuid Oost is een exploratieve studie gedaan naar zwangere vrouwen en vrouwen met kinderen tot 2 jaar in het kader van de eerste 1000 dagen. Dit is uitgevoerd door de VU/ Athena instituut en in Q3 opgeleverd.</li> </ul>	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Aantal scholen in Jump-in programma	valt onder 1.2 Scholenaanpak	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	ouders professionals/ school professionals/ sport professionals/ zorg	bestuurscommissies GGD GGD/E&G GGD/JGZ Ouder- en kindteams ouders/opvoeders RVA Onderwijs RVA Sport/Bos scholen schoolbesturen sport sportverenigingen st. Jeugd tandverzorging Amsterdam Voorscholen welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Scholenaanpak		1a) 84 basisscholen in het Jump-in verbeter traject  2a) 8 Jump-in scholen zijn succesvol uitgestroomd en hebben daarbij alle doelen behaald.  2b) De 8 succesvol uitgestroomde Jump-in scholen hebben Certificering Gezonde Scholen (deelcertificaat voeding en sport&bewegen).  3) Toolkit is beschikbaar.	- In Q3 krijgen 76 scholen ondersteuning in het kader van het verbetertraject. * - Er zijn 7 scholen ingestroomd en 15 in werving. - Er is 1 school uitgestroomd** - Er zijn in totaal 102 scholen in de aanpak geweest. - Er zijn in totaal 11 scholen met het Jump-in certificaat. ***	*Voor de zomer zijn veel scholen uitgestroomd, momenteel zijn er 15 scholen in werving. ** ivm de zomervakantie weinig activiteiten op school. ***In de zomervakantie zijn er geen certificaten uitgereikt.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Schooljaarplannen sport en beweging voor alle 225 PO-scholen	valt onder 1.2 Scholenaanpak	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	professionals/ school wetenschap	GGD GGD/E&G ouders/opvoeders RVA Onderwijs RVA Sport/Bos scholen schoolbesturen sport sportverenigingen Voorscholen	Scholenaanpak		<p>- schooljaarplan sport en bewegen is voor alle 225 scholen (BO en SBO) opgesteld.</p> <p>- op 185 van de 225 scholen zijn promotielessen onder schooltijd aangeboden.</p> <p>-op alle scholen, die in een verbetertraject zitten en scholen die het Jump-in certificaat behaald hebben zijn naschoolse sportactiviteiten georganiseerd</p> <p>-op 56 scholen, die in een verbetertraject zitten en scholen die het Jump-in certificaat behaald hebben is Gym+ voor groep 3,4 aangeboden.</p> <p>-op 16 scholen, die in een verbetertraject zitten en scholen die het Jump-in certificaat behaald hebben is een kleuterprogramma voor groep 1 en 2 aangeboden</p> <p>-op 10 scholen, die in een verbetertraject zitten en scholen die het Jump-in certificaat behaald hebben is een start gemaakt met het aanbieden van Jump-in Fit activiteiten voor groep 5 tm 8</p> <p>- op 37 scholen waar de sportparticipatie van de meisjes &lt;25% is, zijn naschoolse activiteiten georganiseerd speciaal voor meisjes uit de bovenbouw</p> <p>- rapportage en evaluatie pilot "extra gym Zuidoost" is opgeleverd</p>	<p>-alle scholen die in een verbetertraject zitten, krijgen actieve begeleiding van een beweegmanager voor het organiseren van het sport- en beweegaanbod op de scholen en advisering m.b.t. motorische achterstanden en remedial teaching =&gt; behaald</p> <p>-rapportage en evaluatie pilot "extra gym Zuidoost" =&gt; behaald</p>	<p>De interventie lijkt in haar huidige vorm (met 3x of 4x gym per week t.o.v. 2x per week) effectief voor het verbeteren van (grof-)motorische vaardigheden. De 4-Vaardighedenscan laat een significant interventie-effect zien. Wellicht hebben context-specifieke gelijkenissen tussen de inhoud van de interventie en kenmerken van de 4-Vaardighedenscan hieraan bijgedragen. Hiermee kan de interventie effectief worden bevonden voor motorische vaardigheden die veel gebruikt worden en kenmerkend zijn binnen de context van het bewegingsonderwijs. De interventie blijkt geen effect te hebben op het uithoudingsvermogen, en BMI en lichaamssamenstelling.</p>

<p>Deel-inspanningen gezond eten en drinken, sport en bewegen en motorische ontwikkeling</p>	<p>valt onder 1.2 Scholenaanpak</p>	<p>Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord</p>	<p>professionals/school wetenschap</p>	<p>GGD RVA Onderwijs RVA Sport/Bos scholen schoolbesturen sport Voorscholen Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen</p>	<p>Scholenaanpak</p>	<p>eind schooljaar 2015/2016 wordt op 60 scholen alleen nog water (of melk) gedronken bij het 10-uurtje -eind schooljaar 2015/2016 wordt op 60 scholen alleen nog fruit of groenten (of een bruine boterham) gegeten bij het 10-uurtje -eind schooljaar 2015/2016 zijn op 70 scholen afspraken over gezonde traktaties -eind schooljaar 2015/2016 wordt op 30 scholen alleen nog water (of melk) gedronken bij de lunch -eind schooljaar 2015/2016 wordt op 30 scholen alleen nog bruinbrood en groenten en fruit gegeten bij de lunch -in schooljaar 2015/2016 is op alle scholen voor regulier basisonderwijs die in de aanpak zitten, of in de aanpak zijn geweest, een extra meetmoment lengte en gewicht uitgevoerd in groep 4. -in schooljaar 2015/2016 zijn op 80 scholen gastlessen over gezonde voeding uitgevoerd -in schooljaar 2015/2016 zijn op 60 scholen workshops / voorlichtingen voor ouders uitgevoerd (excl. interactief theater) -in schooljaar 2015/2016 is op 20 scholen interactief theater 'voor je het weet zijn ze groOt' uitgevoerd - in 2016 is de evaluatie van de bestaande voedingsinterventies afgerond en zijn bestaande doorontwikkeld e/o nieuw ontwikkelde voedingsinterventies geïmplementeerd.</p>	<p>- alle scholen die in een verbetertraject zitten, krijgen ondersteuning van een Jump-in adviseur voor het creëren van draagvlak, en implementeren en borgen van gezond eten en drinken op school. - 62 scholen drinken alleen nog water of melk tijdens het 10-uurtje - 61 scholen eten alleen nog fruit of groenten (of een bruine boterham) gegeten bij het 10-uurtje - 59 scholen hebben afspraken over gezonde traktaties - 38 scholen drinken alleen nog water of melk tijdens de lunch - 44 scholen eten alleen nog bruinbrood en groenten en fruit bij de lunch. - Er is een extra meetmoment in groep 4 op alle scholen van het regulier basisonderwijs - Op 31 scholen zijn door medewerkers van Jump-in gastlessen verzorgd. In totaal hebben 247 klassen gastlessen ontvangen. Hierbij zijn ongeveer 5000 kinderen bereikt. * - Op 33 scholen zijn er ouderworkshops / voorlichtingen in schooljaar 2015/2016 georganiseerd (excl. interactief theater). In totaal zijn er 48 ouderworkshops gegeven. Dit waren 31 workshops over verschillende voedingsonderwerpen door diëtisten en 17 andere workshops of voorlichtingen, zoals voorlichting door de Jump-in coach tijdens een algemene ouderavond, of fifteen. In totaal zijn er ongeveer 1424 ouders bereikt. - 27 keer is interactief theater in schooljaar 2015/2016 uitgevoerd op Jump-in scholen. daarnaast is het theater ook een aantal keer in andere settings uitgevoerd.</p>	<p>* Het aantal scholen dat gastlessen heeft gekregen is lager dan gepland. Dit doordat veel scholen lessen in eerdere jaren al hebben gekregen. Doordat de lessen nu zo zijn beschreven dat docenten de lessen zelf ook kunnen geven, worden dezelfde lessen niet meerdere keren door Jump-in medewerkers op de scholen verzorgd.</p>
--	-------------------------------------	---	--	---	----------------------	---	--	--

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Jump-in op VVE	valt onder 1.2 Scholenaanpak	Niet bekend	Niet bekend	nvt	niet ingevuld		- pilot voorschoolprogramma Jump In wordt uitgevoerd, geevalueerd en afgerond op basis daarvan wordt voorschoolprogramma Jump In al dan niet aangepast en vervolgens gestart bij andere locaties van reeds aangehaakte VVE organisaties en nieuwe organisaties worden betrokken.	- De pilots zijn nagenoeg afgerond, er wordt nu een evaluatie gedaan naar de ervaringen en het proces - De pilot locaties hebben de eerste resultaten behaald op het gebied van gezonde voeding. - De meeste pedagogisch medewerkers op de pilot locaties zijn getraind in de methode beweegkriebels, waarvan een aantal ook een opfriscursus hebben gekregen. Verder hebben een aantal train de trainers een opfriscursus gekregen.	
Advies en ondersteuning: buitenspelen	valt onder 1.2 Scholenaanpak	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	professionals/school	GGD GGD/E&G GGD/leefomgeving en milieu Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening RVA Onderwijs RVA Sport/Bos scholen schoolbesturen sport Voorscholen	Scholenaanpak		- eind schooljaar 2015/2016 hebben 20 scholen alle doelen van buitenspelen behaald en de PLAYgrounds aanpak in hun school geborgd.  - gedurende schooljaar 2015/2016 hebben 20 scholen voor alle groepen tassen met leeftijdsadequaat buitenspeelmateriaal ontvangen.  - 21 scholen met subsidie voor verbeteren schoolplein hebben verbeteringen gerealiseerd.	- alle scholen die in een verbetertraject zitten, krijgen ondersteuning van een Jump-in adviseur voor het creëren van draagvlak, en implementeren en borgen van de PLAYgrounds aanpak op school.  - Eind schooljaar 2015-2016 hebben 22 scholen alle doelen van buitenspelen behaald en de PLAYgrounds aanpak in hun school geborgd  - Eind schooljaar 2015-2016 hebben 23 scholen voor alle klassen tassen met leeftijdsadequaat buitenspeelmateriaal ontvangen.	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Ondersteuning Community aanpak Noord	Valt onder 1.3.1 Buurtaanpak Noord	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt Oud-Noord	buurtorganisaties jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders ondernemers ouders professionals/ school professionals/ sport professionals/ zorg	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen maatschappelijk middenveld MEE organisaties Mensen uit de buurt ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen Samen Doen teams scholen sportverenigingen Vrijwilligersorganisaties welzijnsorganisaties	Buurtaanpak		Fresh in de les wordt in de waterlandpleinbuurt georganiseerd	14 juni en 6 september zijn publieksbijeenkomsten georganiseerd.  In augustus zijn de tussenevaluaties gevoerd.  1 november zijn de eindevaluaties.	Vanaf 15 november kunnen (zelf) organisaties nieuwe plannen indienen.
Bewoners Noord	Valt onder 1.3.1. Buurtaanpak Noord	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt Oud-Noord	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		nntb	In september is er wederom een netwerkbijeenkomst bewegen in de Banne georganiseerd. De lopende inspanningen worden voortgezet. Er wordt een koppeling gemaakt met de 'bewegende stad'	
Partners Noord	Valt onder 1.3.1. Buurtaanpak Noord	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt Oud-Noord	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		nntb	27 oktober wordt de samenwerkingsovereenkomst Waterlandpleinbuurt en Oud Noord ondertekend.	



Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Overige inspanningen Noord	Valt onder 1.3.1. Buurtaanpak Noord	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt Oud-Noord	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		nntb	<p>Fresh in de les draait in juni/ september in de Waterlandpleinbuurt.</p> <p>In november is er een fresh in de les in Oud-Noord.</p> <p>'De vrienden van de voedselbank in Amsterdam-Noord' zorgen voor een structureel gezonder aanbod van de voedselbank. Er wordt met behulp van het stadsdeel een koelwagen aangeschaft om de verse producten goed te kunnen vervoeren.</p> <p>Begin september was er een gezondheidsmarkt op het waterlandplein.</p> <p>In November is er een gezondheidsmarkt in de Molenwijk</p>	
Ondersteuning Community aanpak Osdorp	Valt onder 1.3.3 Buurtaanpak Nieuw-West Osdorp	stadsdeel Nieuw-West Osdorp (Nieuw-West)	buurtorganisaties ondernemers ouders professionals/ school professionals/ sport professionals/ zorg	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		<p>Betrekken meer bewoners en buurtpartijen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl</p> <p>- Aanstellen buurtmanager</p> <p>- netwerkanalyse opgesteld samen met gebiedsteam.</p> <p>Output: benoemen belangrijkste actoren en bijbehorende acties</p> <p>- Met buurtpartners/ buurthuizen worden afspraken gemaakt over het stimuleren van een gezonde leefstijl</p> <p>- buurtinitiatieven/ evenementen worden verbonden met gezonde leefstijl</p>	<p>Gesprek met projectleider Community Aanpak is begin nov. ingepland. Hierna volgt de planning.</p>	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Bewoners Osdorp	Valt onder 1.3.3 Buurtaanpak Nieuw-West Osdorp	stadsdeel Nieuw- West Osdorp (Nieuw- West)	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		Betrekken meer bewoners en buurtpartijen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl - Aanstellen buurtmanager - netwerkanalyse opgesteld samen met gebiedsteam. Output: benoemen belangrijkste actoren en bijbehorende acties - Met buurtpartners/ buurthuizen worden afspraken gemaakt over het stimuleren van een gezonde leefstijl - buurtinitiatieven/ evenementen worden verbonden met gezonde leefstijl	Het voedsel educatie traject is van start gegaan op de stadsboerderij. Er worden 12 deelnemers gecoacht in het organiseren van kinderactiviteiten over gezonde leefstijl. Dit zijn 5 maandelijkse bijeenkomsten.  Een reeks vader opvoedebatten is van start gegaan. Hierbij wordt tevens geïnventariseerd hoe de vaders kunnen bijdragen aan activiteiten in de buurt gericht op gezonde leefstijl.	

Partners Osdorp	Valt onder 1.3.3 Buurtaanpak Nieuw-West Osdorp	stadsdeel Nieuw- West Osdorp (Nieuw- West)	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		<p>Betrekken meer bewoners en buurtpartijen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanstellen buurtmanager</li> <li>- netwerkanalyse opgesteld samen met gebiedsteam.</li> </ul> <p>Output: benoemen belangrijkste actoren en bijbehorende acties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Met buurtpartners/ buurthuizen worden afspraken gemaakt over het stimuleren van een gezonde leefstijl</li> <li>- buurtinitiatieven/ evenementen worden verbonden met gezonde leefstijl</li> </ul> <p>Q2: Netwerkanalyse</p>	<p>In samenwerking met coördinator sportstimulering, ouder en kind adviseur , jeugdverpleegkundige en buurtorganisatie Vooruit (studenten vrijwilligers) word een verkennend gesprek gevoerd, hoe we met bestaande middelen een ouder en kind bijeenkomst kunnen organiseren over gezonde leefstijl. Het start als een pilot.</p> <p>Met twee jongerenwerkers die ervaring hebben met rolmodel trajecten wordt verkend hoe we deze kunnen inzetten voor de buurtaanpak/community aanpak.</p> <p>De jongeren adviescommissie die de db (on)gevraagd adviseert heeft plannen om een dialogavond (over maatschappelijke thema's) te organiseren voor heel Nieuw West. Er is in een voorgesprek afgesproken dat het thema gezonde leefstijl zal zijn.</p> <p>Sportbuurtwerk Sciandri in Osdorp en M&amp;M Coaching in Slotermeer zullen maximaal 30 kinderen werven in de leeftijd 6 t/m 14 jaar. Tijdens een periode van tien weken gaan twee groepen afzonderlijk van elkaar een challenge aan met als doel zoveel mogelijk stappen te maken met de FitBit. De stappen worden omgezet naar Healthcoins die een bepaalde waarde met zich meebrengen. De groep die na 10 weken de meeste stappen, de grootste afstand en dus de meeste Healthcoins heeft behaald kan een belevenis verdienen.</p> <p>Ter voorbereiding van de Roadshow in Osdorp is er een startbijeenkomst geweest met alle betrokken ambtenaren (sport, jump in, onderwijs, gebiedsteam).</p>
-----------------	---	---	--	---	-------------	--	---	---

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Ondersteuning community aanpak Oost	Valt onder 1.3.4 Buurtaanpak Oost	stadsdeel Oost Indische Buurt Transvaalbuurt	buurtorganisaties jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders ondernemers ouders professionals/ school professionals/ sport professionals/ zorg	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen maatschappelijk middenveld MEE organisaties Mensen uit de buurt ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen Samen Doen teams scholen sportverenigingen Vrijwilligersorganisaties welzijnsorganisaties	Buurtaanpak		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bereiken van opvoeders o.a. vaders, moeders met hele jonge kinderen en andere doelgroepen die we nog niet bereiken;</li> <li>• naschoolse buurtactiviteiten met het thema Gezond Gewicht gericht op kinderen en hun opvoeders;</li> <li>• sport- en spelmogelijkheden leuker maken &amp; beweegroutes creëren;</li> <li>• aandacht op lokaal niveau voor gezonde voedselomgeving;</li> <li>• consistente boodschap uitdragen in de buurten;</li> <li>• ondersteunen van de community aanpak;</li> <li>• co-creaties met en tussen buurtuitvoerders faciliteren</li> </ul>	Ivm ziekte Juan en een procedure fout bij de GGD waardoor diverse organisaties geen financiële middelen hebben ontvangen, loopt dit programma achter.	
Bewoners Oost	Valt onder 1.3.4 Buurtaanpak Oost	Dapperbuurt stadsdeel Oost Indische Buurt Transvaalbuurt	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen Ouder- en kindteams ouders/opvoeders	Buurtaanpak		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bereiken van opvoeders o.a. vaders, moeders met hele jonge kinderen en andere doelgroepen die we nog niet bereiken;</li> <li>• naschoolse buurtactiviteiten met het thema Gezond Gewicht gericht op kinderen en hun opvoeders;</li> <li>• sport- en spelmogelijkheden leuker maken &amp; beweegroutes creëren;</li> <li>• aandacht op lokaal niveau voor gezonde voedselomgeving;</li> <li>• consistente boodschap uitdragen in de buurten;</li> <li>• ondersteunen van de community aanpak;</li> <li>• co-creaties met en tussen buurtuitvoerders faciliteren</li> </ul>	Diverse zomerkampen en buurtactiviteiten met thema gezonde voeding en bewegen georganiseerd door bewoners.	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Partners Oost	Valt onder 1.3.4 Buurtaanpak Oost	Oud-Oost Dapperbuurt stadsdeel Oost Indische Buurt Transvaalbuurt	kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams	Buurtaanpak		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bereiken van opvoeders o.a. vaders, moeders met hele jonge kinderen en andere doelgroepen die we nog niet bereiken;</li> <li>• naschoolse buurtactiviteiten met het thema Gezond Gewicht gericht op kinderen en hun opvoeders;</li> <li>• sport- en spelmogelijkheden leuker maken &amp; beweegroutes creëren;</li> <li>• aandacht op lokaal niveau voor gezonde voedselomgeving;</li> <li>• consistente boodschap uitdragen in de buurten;</li> <li>• ondersteunen van de community aanpak;</li> <li>• co-creaties met en tussen buurtuitvoerders faciliteren</li> </ul>	Een buurtmarkt en twee seizoensfeesten op Jeugdland georganiseerd als co-creatie tussen meerder partijen waarbij mooie spin-offs en nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Overige inspanningen Oost	Valt onder 1.3.4 Buurtaanpak Oost	Oud-Oost Dapperbuurt stadsdeel Oost Indische Buurt Transvaalbuurt	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams	Buurtaanpak		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bereiken van opvoeders o.a. vaders, moeders met hele jonge kinderen en andere doelgroepen die we nog niet bereiken;</li> <li>• naschoolse buurtactiviteiten met het thema Gezond Gewicht gericht op kinderen en hun opvoeders;</li> <li>• sport- en spelmogelijkheden leuker maken &amp; beweegroutes creëren;</li> <li>• aandacht op lokaal niveau voor gezonde voedselomgeving;</li> <li>• consistente boodschap uitdragen in de buurten;</li> <li>• ondersteunen van de community aanpak;</li> <li>• co-creaties met en tussen buurtuitvoerders faciliteren</li> </ul>	Volop in ontwikkeling. Restaurant pilot was succesvol, follow up wordt gepland.	
Ondersteuning Community aanpak West	Valt onder 1.3.5 Buurtaanpak West	Bos en Lommer stadsdeel West Kolenkitbuurt	buurtorganisaties ondernemers ouders professionals/ school professionals/ sport professionals/ zorg	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen maatschappelijk middenveld MEE organisaties Mensen uit de buurt ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen Samen Doen teams scholen sportverenigingen Vrijwilligersorganisaties welzijnsorganisaties	Buurtaanpak		Er worden minimaal 3 projecten uitgevoerd met de community aanpak.	De evaluatiegesprekken zijn uitgesteld tot november 2016.	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Ondersteuning Community aanpak Zuidoost	Valt onder 1.3.6. Buurtaanpak Zuidoost	Bijlmer-Centrum Bijlmer-Oost (Zuidoost)	wetenschap		Buurtaanpak		Een onderzoek naar zwangere vrouwen in Zuidoost, hoe cultuur van invloed is op de keuzes die gemaakt worden en wie invloedrijk zijn als het gaat om de leefstijl van deze vrouwen	2. is afgerond 3. Is afgerond 4. Er is een groot gezondheids event georganiseerd door de kerken. Er zijn nu gesprekken over het vervolg 5. Afgerond	
Partners Zuidoost	valt onder 1.3.6. Buurtaanpak Zuidoost	Bijlmer-Centrum Bijlmer-Oost (Zuidoost)	professionals/ zorg	nvt	Buurtaanpak		1. Diëtisten voor buurtinitiatieven 10 buurtinitiatieven bieden gezonde voeding aan tijdens hun activiteiten 2. Gezonde welzijns- en sportorganisaties Alle activiteiten die Swazoom uitvoert waar kinderen bij betrokken zijn, zijn gezond en wordt de gezonde boodschap uitgedragen (water uit de kraan, gezonde tussendoortjes, beperkte beeldschermtijd en voldoende bewegen) De sportkantine van Zuidoost United heeft gezond aanbod De buurthuizen hebben gezondheidsbeleid voor al hun buurthuizen	1. Swazoom is aan de slag met Jumpin op de VVE en er zijn gesprekken over het starten van Expeditie JIJ in het jongerenwerk. 2. Gesprekken met Zuidoost United over een gezonde kantine moeten nog plaatsvinden, mogelijkheden om deze gesprekken ook bij andere kantines te voeren wordt onderzocht 3. Pilot is gestart 4. FAMILI project is bezig met het opzetten van een communicatie boodschap en campagne. 5. Training is afgerond, over de borging volgen nog gesprekken 6. Theatervoorstelling staat gepland voor 27 oktober. 7. Inzet van de waterkraan tot nu toe op 7 evenementen 8. De vuistregels en iconen zijn verwerkt in het programmaboekje van sport	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Overige inspanningen Zuidoost	Valt onder 1.3.6 Buurtaanpak Zuidoost	stadsdeel Zuidoost Bijlmer-Centrum Bijlmer-Oost (Zuidoost)	Niet bekend	bestuurscommissies buurtorganisaties Culturele instellingen nvt ondernemers(-vereniging) Ouder- en kindteams Religieuze instellingen	Buurtaanpak		1. Watertappunten: Er worden 4 watertappunten geplaatst bij speelveldjes in de gebieden Bijlmer Oost en Bijlmer Centrum  2. Gezondheid promotie team: Een promotieteam bezoekt Kwakoe Festival om daar met deelnemers aan het festival in gesprek te gaan over leefstijl  3. Opvoedonderdeel Gezondheidsbeurs Zuidoost: Tijdens de gezondheidsmarkt wordt 'Voor je het weet zijn ze groot ingezet' om ouders bewust te maken van de rol die opvoeding heeft binnen een gezonde leefstijl	1. Project rondom tappunt loopt nog  2. Voor de Waterkraam wordt nu een vast promotie team van bewoners ingezet die de cursus Leider Sportieve Recreatie hebben gedaan. Met de burgeracademie worden gesprekken gepland om te kijken hoe ook in bredere zin bewoners ingezet kunnen worden hiervoor.  3. De Gezondheidsbeurzen staan staan gepland voor begin november.  4. Grondschilderingen rondom watertappunten gerealiseerd om meer aandacht te vestigen op de watertappunten en het drinken van water	
Samenwerking De Bewegende Stad	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw- West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers(-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		2 openbare plekken zijn beweegvriendelijker ingericht	Een aantal experimenten staat op het punt van beginnen. 1. Zapp You: het fysiek en digitaal inrichten van de openbare ruimte zodat kinderen met hun mobiel een spel kunnen spelen (bevat elementen van Pokomon GO en augmented reality). Naar een geschikte locatie wordt nu gezocht. 2. Een pop-up fitness opstelling in Zuidoost: er wordt in samenwerking met Zuidoost gekeken of er ook een programmering aan gekoppeld kan worden. 3. Opknappen van het 'Mario Melchoitplein in de Banne: er wordt een kunstgrasveld aangelegd en er komen speeltoestellen voor jonge meisjes.	Concrete ingrepen in de stad worden bij voorkeur gekoppeld aan de wijken waar het Actieplan Inactieve Jeugd wordt uitgevoerd.



Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Actieplan Bewegen	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Banne Slotervaart Slotermeer Bijlmer-Centrum Osdorp (Nieuw- West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers(-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		In 2 buurten is gestart met het actieplan bewegen	De Roadshow Bewegen in Osdorp is voorbereid en vindt nu plaats op 10 januari. Daaruit komen acties voort die in Q1 van 2017 kunnen worden uitgevoerd. Delen van de uitvoering kunnen al vóór de Roadshow starten (Q4: scholen benaderen voor project Bewegend leren; buurtorganisaties benaderen voor buitenspeelprogramma's). In Zuidoost vindt de roadshow begin januari plaats. Dit naar aanleiding van vruchtbare gesprekken met het lokale bestuur en ambtelijke organisatie. Uitvoering start dan ook in Q1 2017. In Oost zijn in juni/juli ambtelijke gesprekken geweest over de Roadshow. We plannen een Roadshow Bewegen in het voorjaar (Q1/Q2).	De opgelopen achterstand is inmiddels verkleind en in de loop van 2017 (Q1/Q2) verwachten we weer op schema te zitten.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Uitwerking Alliantie Stop Kindermarketing	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Banne Slotervaart Slotermeer Bijlmer-Centrum Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers(-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		In 2016 hebben we een strategie in uitvoering die zich richt op het kindermarketing proof maken in de domeinen sport en openbare ruimte.	Een drietal belangrijke resultaten 1. Als uitwerking van het partnerschap met de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is de wethouder akkoord met beleid voor de Amsterdamse jeugdsportevenementen en sportaccomodaties. Uit analyse lijkt momenteel 58% van de sportevenementen al te voldoen. We faciliteren sport om het beleid te realiseren. 2. In subsidievoorwaarden worden vanaf 2017 standaard gezond gewicht voorwaarden opgenomen als aandachtspunten. Het betreft alle subsidies waar jeugd bij betrokken is. 3. Minister heeft besloten om te stoppen met het Vinkje (ik kies bewust logo), Amsterdam ondersteunde de campagne van de consumentenbond tegen het vinkje actief.	Naar verwachting komen we met de huidige capaciteit het einde van 2016 weer op schema.
Maatschappelijk voedseldebat	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Banne Slotervaart Slotermeer Bijlmer-Centrum Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers(-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		we voeren 2 publieke debatten uit met als onderwerpen labelling, portiegrootte en productsamenstellingen. Dit doen we ter verbreding van de lobbystrategie over de voedselomgeving.	We hebben tijdens de inspiratiedag gezond gewicht een voedseldebat georganiseerd; centraal stond de rol van supermarkten. De consumentenbond, Plus en AH leverden een prima bijdrage. De lobbystrategie wordt momenteel voorbereid en opnieuw tegen het licht gehouden. Een goede lobby kost veel geld en energie met onzeker resultaat. De rol van de AAGG beperkt zich tot het faciliteren van de lobby die anderen moeten voeren.	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Doorontwikkeling verdienmodel 'gezonde winkelpleinen' en 'gezonde sportkantines'	Valt onder 1.5 Aanpak gezonde omgeving	Banne Slotervaart Slotermeer Bijlmer-Centrum Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	gemeente ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu ondernemers(-vereniging) Ruimte en Duurzaamheid Ruimtelijke Ordening	Aanpak gezonde omgeving		We hebben een challenge uitgeschreven waarbij voedselondernemers worden uitgedaagd om een succesvol verdienmodel te ontwikkelen en tegelijk gezondere producten te verkopen		
Uitvoering gezonde winkelpleinen en gezonde voedselpakketten	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	stadsdeel Noord Waterlandpleinbuurt	gemeente jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving Ruimte en Duurzaamheid Voedselindustrie Voedselleveranciers	Aanpak gezonde omgeving		In 2016 is de aanpak in 3 winkelgebieden in uitvoering en zien we bij ondernemers zichtbare veranderingen in de winkel ten behoeve van een beter voedselgedrag van de Amsterdamse jeugd.	Uit 4 stadsdelen zijn 10 projecten met ondernemers in kaart gebracht en daaruit zijn kritieke succesfactoren opgehaald. We verwerken de opbrengsten in de plannen voor 2017.	Door extra capaciteit en een aanpassing van de opdracht is deze inspanning weer op schema.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Samenwerkingsplatform gezonde voeding Amsterdam	Valt onder 1.5 Aanpak Gezonde Omgeving	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	gemeente jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar ondernemers	GGD/leefomgeving en milieu Partijen uit Pact Gezonde Voedselomgeving Ruimte en Duurzaamheid Voedselindustrie Voedselleveranciers	Aanpak gezonde omgeving		We bouwen de samenwerking met Ahold, Albert Heijn, Amsterdam Health & Technology Institute en de Vrije universiteit uit tot een Amsterdamse netwerk gezonde voeding.	Drietal resultaten: Twee interventies via supermarkten Albert Heijn i.s.m. Ahold, AHTI, VU zijn opgeleverd. Interventie gezonde kassa's lijkt beperkt effect te hebben, vervolgonderzoek is nodig. Gezonde supermarktcoaches (via peer-educatie) aan 20 VMBO klassen was effectief op kennis en houding t.a.v. gezonde voeding. Unieke aan de samenwerking is dat verkoopdata voor het onderzoek beschikbaar werd gesteld door AH. -The Food Cabinet versterkt en breidt de samenwerking met AH, AHTI en de VU verder uit met andere partijen en ontwikkeld hiervoor communicatieplatform met als doel voedselpartijen te stimuleren meer en beter bij te dragen aan een gezondere voedselomgeving. -Op de AAGG site staan allerlei tips voor ondernemers om hun consumenten te verleiden tot gezondere aankopen.	Door verstrekking van de opdracht aan The Food Cabinet verwachten we eind van het jaar op schema te zitten.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Plan van Aanpak voor 12+	Valt onder 1.7 12+ Aanpak	Niet bekend	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen professionals/school professionals/zorg wetenschap	Clusters AAGG GGD GGD/JGZ OKT Ouder- en kindteams RVA Sport/Bos Sport en Bos Topscore	12+ aanpak		<p>1) Analyse doelgroep en stakeholders</p> <p>- inzicht kennis en beleving, behoefte en dagelijkse realiteit jongeren</p> <p>- inzicht vindplaatsen jongeren en beïnvloedingsmogelijkheden</p> <p>- zicht op belangrijkste stakeholders</p> <p>2) Uitvoering onderzoek Meiden in Zorg</p> <p>Onderzoek naar kennis, beleving en behoefte kwetsbare meiden. Zicht op de boodschap die jonge meiden hebben voor elkaar en voor professionals en beleidsmakers (wat moeten ze vooral wel en niet doen en welke vernieuwing is nodig? Leerervaring en empowerment van kwetsbare meiden.</p> <p>3) Plan van aanpak 12+ Opgesteld in samenwerking met stakeholders en doelgroep zelf.</p> <p>4) Realiseren quick wins (doorlopend)</p> <p>Gedurende het opstellen van het plan van aanpak worden eventuele quick wins alvast uitgevoerd.</p> <p>5) Start uitvoering plan van aanpak</p>	<p>- concept plan van aanpak gereed</p> <p>- aantal inspanningen lopen reeds, zoals het versterken van de integrale samenwerking Topscore, Gezonde School en buurt, de uitbreiding van Expeditie Jij en het versterken van de Gezonde Schoolaanpak op gebied van voeding, bewegen en slaap. Andere inspanningen zijn in voorbereiding.</p>	Het definitief maken van het plan van aanpak kost iets meer tijd dan verwacht. Quick wins pakken we echter al op waar mogelijk.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Meiden met zorg(en): Jong, kwetsbaar, ongezond en (straks) zwanger	Valt onder 1.7 12+ Aanpak	Niet bekend	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen	Clusters AAGG GGD/JGZ kennisinstellingen RVA Sport/Bos scholen Topscore Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	12+ aanpak		nntb	De rapportage Gezelligheid, Gezondheid, Gewicht is besproken in de interne expertgroep en wordt, samen met twee andere onderzoeken, aangeboden aan wethouder Vd Burg, Vliegenthart en Kukenheim.  Voorstel voor gelijksoortig onderzoek naar de beleving van gezondheid door jongens is in voorbereiding.	

Implementatie Pact Gezond Gewicht	Valt onder 2. Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	Oud-Oost Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw- West) Osdorp (Nieuw- West) Bijlmer-Oost (Zuidoost)	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/ school	Cliëntenbelang Amsterdam diëtisten eerste lijn Amsterdam Fit!Vak fysiotherapeuten gemeente Amsterdam GGD Gilde Amsterdam Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Netwerk Eerstelijns Dietisten Amsterdam OSA Partijen uit Pact Gezond Gewicht SIGRA st. Jeugd tandverzorging Amsterdam Vereniging Oefentherapeuten Vrijwilligerscentrale Amsterdam Vrijwilligersorganisaties	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	<p>Tussenresultaten Q1: 2a) # kinderen met mo hebben OKA- begeleiding</p> <p>Tussenresultaten Q2: 1) PvA Borging pact gezond gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD) gereed 2a) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk in Noord (Waterlandpleinbuurt) 2b) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Zuidoost (Bijlmer-Centrum) 2c) Ondertekende samenwerkingsovereenkomst met partners in Oost (Indische Buurt) 3) # kinderen hebben OKA- begeleiding</p> <p>Tussenresultaten Q3: 2a) ondertekende samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak voor implementatie, uitvoering, monitoring en borging van de overeenkomst door het netwerk (NW., W, ZO) 3) # kinderen hebben OKA- begeleiding</p> <p>Tussenresultaten Q4: 1) uitvoering lokale samenwerkings-overeenkomst is geborgd in lokale netwerk (N) 2) # kinderen hebben OKA- begeleiding 3) Monitoring en evaluatie OKA-begeleiding ism lerende</p>	<p>1) Verdere borging Pact Gezond Gewicht in Ouder-Kind Teams (OKTs) en Samen Doen (SD). Overdracht aan de Ouder en Kindteams in de eerste vijf focusbuurten</p> <p>2) Uitbreiding Pact Gezond Gewicht naar vijf nieuwe focusbuurten</p> <p>3) Kinderen hebben OKA- begeleiding, zie inspanning morbide obesitas 54 2.2.</p> <p>4) Het Stedelijk Verwijsschema JGZ/huisarts/ kinderarts is geïmplementeerd en de uitvoering is geborgd bij de betrokken beroepsgroepen.</p> <p>5) Verhogen van betrokkenheid met stedelijke Pact partners, in het bijzonder het contact met de beroepsgroepen door het initiëren van een stedelijk netwerk.</p>	<p><b>LOKALE IMPLEMENTATIE</b></p> <p>- in Bos en Lommer en de Waterlandpleinbuurt is het Pact Gezond Gewicht volgens planning overgedragen aan het OKT.</p> <p>- In Slotermeer en Bijlmer is de overdracht gestart. Vindt plaats begin Q4, gezamenlijk met de borging van de nieuwe focusbuurten.</p> <p>- De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van Geuzenveld, Osdorp, Oud Noord en Bijlmer is in voorbereiding.</p> <p>- Oud Oost loopt, door de eerder opgelopen vertraging (zie Q3), nog steeds iets achter op planning.</p> <p>- de betrokkenheid van de huisartsen blijf in vrijwel alle nieuwe focusbuurten een aandachtspunt</p> <p><b>STEDELIJK</b></p> <p>- er is een plan opgesteld om de implementatie van het stedelijk verwijsschema te evalueren.</p> <p>Uitvoering hiervan vindt plaats in Q4.</p> <p>- Zowel lokaal als stedelijk wordt gesproken met een aantal specialistische jeugdhulpaanbieders om na te gaan hoe dit aanbod beter bekend kan worden bij de doorverwijzers en welke ondersteuning en kennis deze aanbieders kunnen gebruiken om de doelgroep kinderen met ongezond gewicht (beter) te bedienen.</p>
--------------------------------------	--	---	---	---	--	--	---	---

Actieplan morbide obesitas: centrale zorgverlener	Valt onder 2. Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	Bos en Lommer Regio Amsterdam Oud-Oost Stedelijk Landelijk G4 JoGG Gemeenten stadsdeel West Dapperbuurt stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw-West) Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost) Noord-West (Noord)	kinderen met (morbide) obesitas ouders professionals/school	GGD Jeugdbescherming MEE organisaties Ouder- en kindteams Samen Doen teams Veilig Thuis	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	Tussenresultaten Q1: PVA opgesteld samen met partners  Tussenresultaten Q2: 1) Rapportage Kinderen in Beeld 2) Beschrijving scenario's centrale zorgverlener 3) Start uitvoering actieplan Morbide Obesitas/ implementatie samenwerkingsafspraken  Tussenresultaten Q3: 1) Start lerend ontwikkelen CZ 2) Start aangepaste leerlijn morbide obesitas  Tussenresultaten Q4: 1) uitvoering lerend ontwikkelen CZ 2) uitvoering leerlijn morbide obesitas	1) 2300 kinderen met (morbide) obesitas zijn in zorg bij een centrale zorgverlener 2) Procesevaluatie centrale zorgverlener opgeleverd 3) Innovatie digitale tools 4) Leerlijnen: a. totaal 120 OKA-JGZ geschoold b. OKA (regulier): 30 OKA hebben de leerlijn gevolgd	<p>1. 1382 kinderen/ jeugdigen met (morbide) obesitas en hun ouders hebben begeleiding van een centrale zorgverlener. Dat zijn 110 kinderen meer dan het voorgaande kwartaal. Het aantal is minder dan we hebben gepland. Er wordt continu ingezet op het werven van extra jeugdverpleegkundigen om de intensieve zorg aan (morbide) obese kinderen te realiseren.</p> <p>2. Er zijn aanvullende tools voor de centrale zorgverleners ontwikkeld en in de focusgebieden wordt ingezet op kernteams morbide obesitas binnen het OKT. Hiervoor zal in Q4 coaching-on-the-job plaatsvinden om de tools te implementeren. Voor kinderen op het Speciaal Onderwijs zijn in 2 gebieden centrale zorgverleners ingezet. Verdere doorontwikkeling van de samenwerking tussen Jeugdarts en kinderarts wordt onderzocht.</p> <p>3. De procesevaluatie naar de centrale zorgverlening loopt. Instroom van het aantal kinderen gaat langzaam en loopt achter op planning. Acties zijn ondernomen om de instroom te vergroten. Voorbereidingen voor verder onderzoek naar de centrale zorgverlener worden getroffen.</p> <p>4. Voor de declaratie en vergoeding van de inzet van de Centrale ZorgVerlener door Zilveren Kruis zijn de gegevens opgeleverd voor de declaraties van Q1 t/m Q3.</p> <p>5. De zevende leerlijn voor Centrale Zorgverlener is afgerond. Leerlijn 8 is gestart in september. Daarmee hebben 120 jeugdverpleegkundigen de leerlijn gevolgd. Begin 2017 start</p>
---	---	---	---	--	---	--	---	--



Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Amsterdam is één van de proeftuinen	Valt onder 2. Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	Stedelijk	kinderen met (morbide) obesitas	Achmea G4 JoGG kennisinstellingen Ouder- en kindteams Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas		<p>1) Projectplan van de Amsterdamse VWS- proeftuin Ketenzorg is vastgesteld en ontvangt co-financiering van VWS</p> <p>2) Project A 'Inhoud en financiering ketenzorg kinderobesitas middels proeftuinen' van C40 is vastgesteld en in uitvoering</p> <p>3) Projectplan proeftuin Ketenzorg is in uitvoering</p>	<p>- De basis van het door Care 4 Obesity op te leveren landelijke model voor ketenzorg is gestoeld op de (vrijwel identieke) modellen en werkwijzen in Amsterdam en Den Bosch. Het gezamenlijke onderliggende gedachtengoed is tijdens de inspiratiedag gedeeld in een goedbezochte interactieve lezing van kinderarts Edgar van Mil. Deze 2 koploper proeftuinen zijn zeer nauw betrokken geweest bij het projectplan van C40. De koplopers hebben gezamenlijk een concept 'program canvas' voor de benodigde doorontwikkeling op het basismodel opgesteld. Bij de uitvoer hiervan in 2016-2018 werken de twee proeftuinen nauw samen. De gesprekken tussen opdrachtgever VWS en projectleider C40 over de financiering van alle proeftuinen lopen.</p> <p>- Er zijn weer verschillende presentaties gegeven in het land over de wijze waarop Amsterdam inzet op het realiseren van een ketenaanpak voor kinderen met ongezond gewicht en de wijze waarop zij daarin samenwerkt met Zilveren Kruis. Collega's uit het cluster zijn door C40 en JOGG gevraagd om een aantal uur per week als landelijk expert bij te dragen aan strategische doorontwikkeling, borging en kennisdeling.</p>	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Inkoop aanbod Gezond Gewicht	Valt onder 2.4 Aanbodversterking	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/zorg	Achmea GGD/E&G maatschappelijk middenveld	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas		1. We voeren 60 programma's uit (benoemen per stadsdeel). 2. Aan de programma's doen 550 deelnemers mee. 3. Vaststellen van de inkoopstrategie voor 2017	In de zomer hebben we twee kampen ingekocht en laten uitvoeren. Hier deden 35 deelnemers aan mee.	In kwartaal 4 gaat de rest van de geplande programma's weer in uitvoer + in november de 'Fit in de Arena dag'. We verwachten (ruim) over de geplande 550 deelnemers heen te gaan in kwartaal 4. In dit kwartaal verwachten we ook dat meer kinderen uit de nieuwe focusgebieden van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht worden toegeleid naar onze zorgprogramma's.

Kwaliteit aanbod Gezond Gewicht	Valt onder 2.4 Aanbodversterking	Banne Bos en Lommer Oud-Oost Slotervaart stadsdeel West Dapperbuurt Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw- West) Osdorp (Nieuw- West) Bijlmer-Oost (Zuidoost) Noord-West (Noord)	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/ zorg	Achmea GGD/E&G maatschappelijk middenveld	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas	<p>1. Inzichten uit onderzoek 'ouderparticipatie vanuit de professionals bekeken' zijn gedeeld met stedelijk netwerk Pact Gezond Gewicht en tools voor toepassing voor het beter aanspreken, motiveren en begeleiden van ouders van een kind met ongezond gewicht zijn ontwikkeld.</p> <p>2. Uitvoering Theia-onderzoek loopt conform (onderzoeks)plan</p> <p>3. Op basis van de uit te voeren procesevaluaties wordt bij zeven interventies het programma aangepast tbv het erkenningstraject.</p> <p>4. Stimuleren van samenwerking tussen kennisinstituten tbv erkenningstrajecten</p> <p>5. Alle interventies zetten een opvolgende stap tbv erkennigstraject</p>	<p>- De aanvraag van het Theia-onderzoek is niet gehonoreerd. Inmiddels is de aanvraag herschreven en ingediend bij een ander fonds.</p> <p>-Twee proces evaluaties zijn eind oktober afgerond. Met de betrokken aanbieders en licentiehouders zijn gesprekken gevoerd over de rapportage en vervolgen van de samenwerking. Alle partijen zijn bereidwillig om de samenwerking voort te zetten. De overige drie evaluaties zijn in de afrondende fase. Medio december worden 2 rapporten opgeleverd, medio januari 2017 de laatste. Een van de interventies loopt door in 2017. Er is besloten om de uitvoerende fase van de evaluatie af te ronden in 2016 en het rapport op te leveren in Q1 2017. Focus van de evaluatie ligt op de werving en start van de interventie.</p> <p>- Een externe partij is bezig met het beschrijven van een kwaliteitskader voor aanbod voor Cluster Kinderen met overgewicht en obesitas. Deskresearch en interviews hebben plaatsgevonden en zijn verwerkt. Een tussentijdse terugkoppeling met de expertgroep heeft richting gegeven aan de afrondende fase. Oplevering van het kwaliteitskader vindt plaats in Q4.</p> <p>- Drie interventies zijn beschreven en opgenomen in de Jeugdpreventiewijzer. Bij 4 interventies is dit proces gaande. Twee interventies waren al opgenomen in de Jeudpreventiewijzer.</p> <p>-In samenwerking met programma armoede is gekeken of een aantal begeleidingstrajecten van aanbod opgepakt kon worden. Na een goede start, bleek het niet haalbaar dit jaar de trajecten af te ronden en is</p>
------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	---	--

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Impuls mbt motiveren en doorverwijzen/toeleiden	Valt onder 2.4 Aanbodversterking	Bos en Lommer Oud-Oost Banne Slotervaart Dapperbuurt Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Slotermeer Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw-West) Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost) Noord-West (Noord)	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/zorg	Achmea GGD/E&G maatschappelijk middenveld	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas		1. 2 kwalitatieve onderzoeken naar motivatie van ouders en kinderen en al dan niet succesvolle toeleiding zijn opgeleverd. 2. Het op basis van verschillende (kwalitatieve) onderzoeken/trajecten opgestelde uitvoeringsplan tav de noodzakelijke impuls op motiveren en doorverwijzen is in uitvoering.	- Onderzoek C4O naar toeleiding successen 'ja zeggen ja doen' is nog gaande. Oplevering in Q4 gaat lukken. - Samenwerking met Pharos is opgezet voor kennisuitwisseling - Toeleidingssuccessen zijn in kaart gebracht door succesverhalen van uitvoerenden te verzamelen. Hieruit is een A5 uit ontwikkelt met 12 tips bij toeleiding. - Workshop toeleiding gegeven op de inspiratiedag en tijdens de leerlijn AAGG voor OKA-JGZ - Plan voor betere toeleiding in de wijk getest in Bos en Lommer met resultaat: volle groep bij LEFF en Triple p Lifestyle - Tijdens de buurtcarroussels wordt besproken hoe de nieuwe inzichten in de andere focusgebieden geïmplementeerd kunnen worden.	
Verbinding met zorgpaden 'Jij en je gezondheid'	Valt onder 2.4 Aanbodversterking	Bos en Lommer Oud-Oost Banne Slotervaart Dapperbuurt Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Slotermeer Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw-West) Osdorp (Nieuw-West) Bijlmer-Oost (Zuidoost) Noord-West (Noord)	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar professionals/zorg	Achmea GGD/E&G maatschappelijk middenveld	Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas		Er zijn valide screeningstools op het gebied van 'gezonde leefstijl' en de bijbehorende klantroutes in 'Jij en je gezondheid' ontwikkeld en geïmplementeerd.	De samenwerking loopt cf afspraak.	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Effectmetingen, evaluaties, onderzoeken	Valt onder 3.1 Lerende aanpak	Bos en Lommer Regio Amsterdam Oud-Oost Banne Niet bekend Aandachtswijken Stedelijk Slotervaart gebieden met lage SES Landelijk G4 JoGG Gemeenten stadsdeel West Dapperbuurt stadsdeel Nieuw- West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord Geuzenveld (Nieuw- West) Osdorp (Nieuw- West) Bijlmer-Oost (Zuidoost) Noord-West (Noord)	gemeente overige professionals wetenschap	G4 interne RVE's JoGG kennisinstellingen regiogemeenten	Lerende aanpak	Tussenresultaat Q1: 4) resultaten evaluatie leerlijnen  Tussenresultaat Q2: 3) resultaten Op de Gezonde Toer  Tussenresultaat Q3: 2) resultaten Fresh in de Les  Tussenresultaat Q4: 1) resultaten Implementatie Pact	afgesproken resultaat 2016 1) Uitvoeren van cq opdrachtverlening tot uitvoering van diverse monitoringsonderzoeken, effectmetingen en andersoortige onderzoeken naar diverse inspanningen 8 AAGG inspanningen binnen het cluster KmO. Hiervan worden voor 6 inspanningen de rapportages in 2016 opgeleverd.  2) Uitvoeren Evaluatie Fresh in de Les (motie raad)  3) Start eerste fase Longitudinaal onderzoek Effectmeting Jump In Door VU . ....  4) 4 Literatuur reviews. : Verkennde literatuur onderzoeken die inzicht geven in de (laatste) stand van (internationale) zaken rond (groepen) van interventies.  5) Uitvoering Outcome monitor 2016  6) Uitvoering Staat van Gezond Gewicht 2016		

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Faciliteren proces Lerende aanpak en kennismanagement	Valt onder 3.1 Lerende aanpak	Niet bekend	wetenschap	G4 interne RVE's JoGG kennisinstellingen regiogemeenten	Lerende aanpak		1. 2 bijeenkomsten van Externe wetenschappelijke expertgroep AAGG  2. Inspiratiedag gezond gewicht 2016  3. 4 Beleids- e/o kennisateliers  4. 2 Gast/actualiteitencolleges voor brede doelgroep, in- e/o extern gemeentelijke organisatie		
Externe wetenschappelijke expertgroep	valt onder 3.1 Lerende aanpak	Regio Amsterdam Stedelijk Landelijk G4 JoGG Gemeenten stadsdeel West stadsdeel Nieuw- West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	gemeente	App ontwikkelaars Clusters AAGG G4 Gedragwetenschappers gemeente Amsterdam GGD/E&G GGD/JGZ JoGG Rijk Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Lerende aanpak	ntb	2 x per jaar een bijeenkomst organiseren	Een nieuw overleg staat in februari 2017 staat ingepland.	

<p>Leerexpeditie excellente professionals School en Sport</p>	<p>Valt onder 3.2 Excellente professionals</p>	<p>Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord</p>	<p>professionals/school professionals/sport</p>	<p>Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen</p>	<p>Lerende aanpak</p>	<p>Tussenresultaat Q1: voorbereiding</p> <p>Tussenresultaat Q2: Opstellen uitvoerend projectplan voor de doelgroepen Organiseren van rondetafelsessie met de uitvoerende doelgroepen en ontwikkelen leertrajecten</p> <p>Tussenresultaat Q3: uitvoering leertraject</p> <p>Tussenresultaat Q4: evaluatie leertraject?</p>	<p>Leerexpeditie excellente professionals School en Sport</p>	<p>De inventarisatie leerbehoeften voor de buurtprofessionals (CF, Buurtsportcoaches en sportcoördinatoren) gaat volgens planning in Q4 van start. Dit wordt onderdeel van de buurtaanpak.</p>	<p>Ten aanzien van de Vakleerkracht Bewegingsonderwijs sluiten wij aan bij de huidige ontwikkelingen: De afdeling onderwijs heeft een subsidie regeling vakleerkracht bewegingsonderwijs. Schoolbesturen kunnen een subsidie aanvragen voor vakleerkracht bewegingsonderwijs bij afdeling Onderwijs. Voorwaarde is: minimaal 2 keer in week gym, samen minimaal 90 minuten, door bevoegde vakleerkracht. Bevoegdheid is gedefinieerd in de subsidie voorwaarde. Vorm: Cofinanciering, 40% Schoolbesturen, 60% Amsterdam. Om bekwaam te blijven moeten docenten regelmatig na- en bijscholing volgen. Docenten kunnen budget voor scholing vragen bij de school zelf, bij het rijk ihkv de Lerarenbeurs en bij gemeente Amsterdam ihkv de Lerarenagenda. De HVA is een van de partijen die na- en bijscholing aanbiedt. In het kader van het convenant met de HVA ondersteunen we vanuit AAGG de HVA bij het ontwikkelen van passend scholingsaanbod op het gebied van bewegen en gezonde leefstijl. De KVLO ontwikkelt een aanbod om Kwaliteitszorg binnen netwerken van docenten bewegingsonderwijs vorm te geven. AAGG informeert vakleerkrachten over de mogelijkheden voor scholingsbudgetten. AAGG levert HVA en KVLO input en ideeën voor scholingsaanbod met betrekking kwaliteit</p>
---	--	---	---	--	-----------------------	---	---	--	--

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Professionals Ouder en Kind Adviseurs en Samen Doen	Valt onder 3.2 Excellente professionals	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	professionals/ school	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak	Tussenresultaat Q1: voorbereiding  Tussenresultaat Q2: Opstellen (uitvoerend) projectplan  Tussenresultaat Q3: Organiseren van rondetafelsessies met SD en OKA uitvoerenden  Tussenresultaat Q4: Ontwikkelen leertraject voor SD en OKA professionals Besluit over uitvoering leertrajecten	Professionals Ouder en Kind Adviseurs en Samen Doen	Met het OKT is afgesproken dat zij de coordinatie en uitvoering van de volgende twee OKA's (30) leerexpedities op zich nemen en dat het cluster Excellente Professionals de kosten voor haar rekening neemt. OKT gaat kijken hoe zij hier in Q4 uitvoering aan kunnen geven.	
Professionals 1000 dagen aanpak	valt onder 3.2 Excellente professionals	Aandachtswijken	professionals/ school professionals/ zorg	Kansrijk Zuidoost OKT Stadsdelen	1000 dagen aanpak Lerende aanpak		Professionals 1000 dagen aanpak	Het leertraject voor de verzorgverpleegkundigen is zo goed als gereed. De uitvoering van dit leertraject start op 31 oktober aanstaande (Q4). Uiteindelijk is besloten om geen uitgebreid extern onderzoek aan dit leertraject te koppelen omdat dit qua tijd niet haalbaar bleek.	
Borgen van de verschillende leerexpedities	valt onder 3.2 Excellente professionals	Niet bekend	professionals/ school professionals/ zorg	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak		Borgen van de verschillende leerexpedities	gesprekken zijn gevoerd om de leerexpedities te borgen in de lijn/ staande organisaties. Dit loopt bij de ene organisatie beter dan bij de andere.	
Metten leerrendement van de leerexpedities	valt onder 3.2 Excellente professionals	Niet bekend	professionals/ school professionals/ zorg	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak		Metten leerrendement van de leerexpedities	geen financiering voor gereserveerd	
Ontwikkelen van een digitale leervorm activiteit t.a.v. gesprekvoering met gezinnen	valt onder 3.2 Excellente Professionals	Niet bekend	professionals/ school professionals/ zorg	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak		Ontwikkelen van een digitale leervorm activiteit t.a.v. gesprekvoering met gezinnen	De ontwikkeling van de e-tool door lijfontein loopt volgens planning.	



Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Inzicht leerbehoeften overige professionals	Valt onder 3.2 Excellente professionals	stadsdeel Zuidoost	professionals/ school professionals/ sport	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak	Tussenresultaat Q1: voorbereiding  Tussenresultaat Q2: voorbereiding  Tussenresultaat Q3: Voorstel / advies voor aanpak vanaf 2016.  Tussenresultaat Q4: Evt. ontwikkelen van leeroplossingen	Inzicht leerbehoeften overige professionals	Er is een start gemaakt met de analyse van doelgroepen in de buurten en in het fysieke domein voor wie een leertraject mogelijk relevant voor kan zijn. Dit wordt in Q4 verder uitgewerkt.  Verder is vanuit het project 12+ en de eerste 1000 dagen en KMO: gespecialiseerde hulpverleners aangegeven dat zij op termijn voor hun doelgroepen een leertraject willen ontwikkelen.  Verder hebben we voor een aantal groepen studenten (BOOT, weekend academie,...) een workshop georganiseerd tijdens de inspiratiedag.	
Samenwerking JOGG en G4: onderzoek uit laten voeren naar invulling e-learning Gezond Gewicht!	Valt onder 3.2 Excellente Professionals	Niet bekend	professionals/ school professionals/ zorg	Kansrijk Zuidoost OKT SD Stadsdelen	Lerende aanpak		Samenwerking JOGG en G4: onderzoek uit laten voeren naar invulling e-learning Gezond Gewicht!	In afwachting van de reacties van JOGG en de andere gemeenten, en door een overvolle agenda van de clustermanager EP zijn er nog geen offertes opgevraagd bij onderzoeksbureaus. Dit zal in Q4 plaatsvinden.	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
City Health Challenge - City Health Coins	valt onder 3.3 Ontwikkelen digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	gemeente overige professionals wetenschap	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties Wetenschappelijke (onderzoeks) instellingen	Digitale voorzieningen	Tussenresultaten Q1: Vorbereiding  Tussenresultaten Q2: 1) Inventarisatie onder professionals tav wensen en kennisniveau 2) Plan van aanpak met doelen en inspanningen 2015/2016  Tussenresultaten Q3: NTB  Tussenresultaten Q4: NTB	Uitvoering pilot en o.b.v. evaluatie pilot vervolg in andere wijken.	Besloten werd de inspanningen van health coins te verbreden naar Nieuw West; te starten met aanpak in Osdorp. De oorspronkelijke planning werd hierdoor ook iets verlegd. Gestart werd met wedstrijdje met fitbits op scholen	
(door)ontwikkeling Leef&Actieplan app	Valt onder 3.3. Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	Niet bekend	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Oplevering en implementatie digitaal leef- en actieplan tbv begeleiding morbide obese kinderen.	Tool is opgeleverd. De testfase is aangebroken - op basis van het aantal gezinnen dat de centrale zorgverlener oproept, mee gaat starten. We zijn voor het testen afhankelijk van jgz - centrale zorgverleners. Het includeren van testgezinnen gaat trager dan wij willen. Hierdoor duurt de testfase langer	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Onderzoek naar (mogelijk) gebruik digitale middelen onder doelgroepen AAGG	Valt onder 3.3. Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	Niet bekend	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Onderzoek gebruik digitale middelen – opzet vervolg toegepast onderzoek	Het inrichten en organiseren van het onderzoek kostte meer tijd dan voorzien. Mede door OI&S en HvA. Doel is nu het onderzoek in 4e kwartaal te doen uitvoeren.	
Inzet bestaande digitale middelen	Valt onder 3.3. Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	Niet bekend	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Start beter en gericht benutten en inzetten van al bestaande en goed functionerende digitale diensten tbv doelgroep en doelen van AAGG, zoals die door AAGG kernpartners gebruikt worden. In 2016 te starten bij GGD.	De uitvoering van chatsprekuren 4-12 is helaas nog niet gestart. De OKT's wensen hiervoor meer tijd te nemen. Ze willen dat het nu meteen een okt-chat wordt. Het projectleiderschap hiervoor is ook overgedragen aan de OKTorganisatie. Een nieuwe chattool moest worden ingericht en geïmplementeerd. De proef met de 2 speciale chatsprekuren jouwggd.nl kon helaas nog geen doorgang vinden. Dit zal 4e kwartaal gerealiseerd worden. De leverancier van GGD Square gaf vrij onverwacht in september de opdracht terug. Een nieuwe marktverkenning van dergelijke tooling is inmiddels opgestart, evenals ppmtraject hiervoor. De pilot met GGD Square kan hierdoor dit jaar niet meer doorgaan.	

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Digitale kennisdeling	Valt onder 3.3 Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw- West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Invoeren en implementatie interne digitale kennisdeling te beginnen TamTam	nog geen pva gemaakt. Zal in q4 gedaan worden.	
Overzicht bruikbare (effectieve) digitale middelen	Valt onder 3.3 Digitale voorzieningen	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw- West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	Niet bekend	App ontwikkelaars Digitaal platform cluster sociaal ondernemers(-vereniging) verloskundigen/kraamzorg welzijnsorganisaties	Digitale voorzieningen		Minimaal 10 gezondheidsapps in GGD AppStore gericht op doelgroepen en vuistregels AAGG.		

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Verbinden, faciliteren, inspireren van professionals	Valt onder 3.4 Communicatie	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Kolenkitbuurt Slotermeer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	Clusters AAGG Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam	Communicatie		<ul style="list-style-type: none"> <li>Onze bestaande samenwerkingspartners voelen zich nog meer verbonden met het onderwerp en met elkaar. We hebben nieuwe samenwerkingspartners toegevoegd aan ons netwerk, zoals ondernemers en actieve buurtbewoners maar ook collega's van relevante afdelingen binnen de gemeente.</li> <li>Tien nieuwsbrieven verstuurd aan inmiddels ruim duizend abonnees.</li> </ul>	Verhaal van moeders en een jongere op Inspiratiedag. Welkomstfilmpje Eric en Erik gemaakt. Bijgedragen aan overige communicatie voor, tijdens en na Inspiratiedag. Bijgedragen aan vormgeving en fotografie voor e-tool gesprekstechnieken voor professionals. Vier nieuwe gezonde scholen in het zonnetje gezet. Waterstickerkaart voor kinderen ontwikkeld. Tips voor ondernemers op de website gezet. Fact sheets over daling overgewicht per buurt gemaakt. Erik Scherder voor Onderwijsgala geregeld, plus Jumpin-flyer aan goodiebag toegevoegd. Twee nieuwsbrieven uitgebracht met verhalen en nieuws.	Bijeenkomst voor collega's van stadsdelen nog niet georganiseerd.
Veranderen norm in samenleving	Valt onder 3.4 Communicatie	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders professionals/school	Clusters AAGG Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam	Communicatie		<ul style="list-style-type: none"> <li>In elke focusbuurt een lokale ambassadeur 'benoemd'.</li> <li>Vier keer dit jaar het onderwerp gezonde leefstijl in de gemeentelijke huis-aan-huiskrant gezet.</li> <li>Website heeft 2500 unieke bezoekers per maand.</li> <li>Vijf keer per week getweet over het onderwerp.</li> </ul>	Artikel over watertappunten in gemeentekrant. Resultaten van 360 graden onderzoek gepresenteerd op Inspiratiedag. Verhalen gedeeld. Communicatie rond tv-serie 'Gezond kopen, gezond koken'. 1151 volgers op Twitter, 325 pagina-likes op Facebook.	Ambassadeurs en rolmodellen worden ad hoc ingezet, ook door andere clusters, niet als zodanig 'benoemd'.

Naam	Inspanning	Gebied	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Cluster	Planning 2015	Afgesproken resultaat eind 2015	Gerealiseerd	Toelichting
Gedragbeïnvloeding van kinderen en hun ouders	Valt onder 3.4 Communicatie	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	Clusters AAGG Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam	Communicatie		Ontwikkeling en uitvoering van strategie gedragbeïnvloeding	Experiment met gezond menu gestart in buurthuis Zuidoost. Tweede experiment gestart met 3D-grondschilderingen bij vijf watertappunten door de hele stad. Presentatie over gedragbeïnvloeding bij Inspiratiedag en bij het Zomertreffen van Welcom.	
Ondersteuning lobby voedselomgeving	Valt onder 3.4 Communicatie	Stedelijk stadsdeel West stadsdeel Nieuw-West stadsdeel Noord stadsdeel Oost stadsdeel Zuidoost Waterlandpleinbuurt Indische Buurt Transvaalbuurt Kolenkitbuurt Sloterveer Bijlmer-Centrum Oud-Noord	jeugd van 12 jaar en ouder uit risicogroepen kinderen 2,5 - 12 jaar kinderen met (morbide) obesitas kinderen van -9 maanden tot 2,5 jaar en hun ouders	App ontwikkelaars Gedragswetenschappers gemeente Amsterdam	Communicatie		We hebben de voedingsindustrie en andere betrokken partijen aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl bij kinderen. We hebben organisaties die het 'slecht' doen uitgenodigd het beter te doen en bedrijven die het goed doen en organisaties met wie we verwante doelen hebben, in het zonnetje gezet.	PLUS en Albert Heijn zijn gestopt met kindermarketing voor ongezonde huiskamerproducten. 'Blauwe vinkje' is afgeschaft. Bijgedragen aan WNL uitzending 'Haagse lobby' over kindermarketing. Bijgedragen aan nieuwe gezonde subsidieregels voor evenementen, activiteiten, etc.	Oprichting Gezonde Voedselomgeving is gewijzigd. Lobby tegen kindermarketing en voor verkeerslichtensysteem gaat door. Werving gezonde sponsors voor kinderevenementen gaat naar Sport.