

Stoplicht rapportage inclusief output van 20 Mar 2015 08:51

Aantal inspanningen: 75

Uw selectie:

Periode: 1 juli - 31 december 2013

Naam	Inspanning	Stadsdeel / Buurt	Doelgroep	Samenwerkingspartners	Setting / Subsetting	Afgesproken resultaat	Planning	Gerealiseerd	Toelichting
A1a-1 Transitie Jump-in	Transitie Jump-in nieuwe stijl	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> bestuurscommissies DMO Sport GGD Sportservice Amsterdam welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Transitie naar Jump-in nieuwe stijl is afgerond eind 2014			
A1a-2 Uitvoering Jump-in nieuwe stijl	Uitvoering Jump-in nieuwe stijl op 64 huidige scholen met Jump-in en op Top 25 scholen.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen bestuurscommissies DMO Sport GGD schoolbesturen Sportservice Amsterdam welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Eind 2014: Top 25 heeft plan van aanpak Jump-in en 64 scholen hebben plan van aanpak Jump-in nieuwe stijl			
A1b - Fifteen	Project Fifteen's Kookklas	<ul style="list-style-type: none"> zwaarste buurten Bullewijk / Bijlmer-Centrum Indische Buurt Kolenkit Slotermeer Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen ouders professionals binnen de schoolsetting 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen bedrijfsleven Dienst Werk en Inkomen (DWI) Fifteen 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Tot en met juli 2015 trapsgewijs uitvoeren project Fifteen op 9 basisscholen in de vijf zwaarste buurten. Een project duurt 11 maanden.	Q3: september start 1e school project Fifteen.		
A1c - Gezonde Schoolpleinen	Gezonde Schoolpleinen realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 5 - 12 jaar scholen en leerlingen van groep 1 t/m 8 	<ul style="list-style-type: none"> Hogeschool van Amsterdam Johan Cruyff Foundation 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Eind 2014 6 Schoolplein14 geopend.			
A1d - Gezonde VVE	Gezonde VVE.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> kinderopvangorganisaties VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs welzijnsorganisaties 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Eind 2014 plan van aanpak GA!-norm aanpassen voor VVE.			
A1e - Pilot Zuidoost	Pilot Zuidoost extra gym op basisschool.	<ul style="list-style-type: none"> Zuidoost nvt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen kinderen 5 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> Hogeschool van Amsterdam scholen en leraren 	<ul style="list-style-type: none"> Scholen / 	Eind schooljaar 2013/'14 pilot afgerond en daarna worden de resultaten geanalyseerd en een besluit genomen over de continuering in 2014/'15.			
A2a - Aanpak zwaarste kinderen	Aanpak zwaarste kinderen.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met obesitas kinderen met overgewicht professionals 	<ul style="list-style-type: none"> alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Opstellen plan van aanpak zwaarste kinderen			
A2b - Aanpak kinderen met ondergewicht	Aanpak kinderen met ondergewicht.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met ondergewicht professionals 	<ul style="list-style-type: none"> alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Studie naar omvang ondergewicht bij kinderen in Adam. Plan van aanpak 'aanpak ondergewicht bij kinderen'.			
A2c1 - AV Pact GG - Norm aanbod	Norm aanbod Gezond Gewicht (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> alle kinderen vanaf dreigend overgewicht en hun ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Achmea professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	Norm Aanbod Gezond Gewicht, voor alle risicotreden en stadia van behandeling, vastgesteld door Gemeente Amsterdam en Achmea.			
A2c2 - AV Pact GG - Zelf meer aanbod inkopen	Zelf meer aanbod inkopen 2014. (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> zwaarste buurten nvt 	<ul style="list-style-type: none"> alle kinderen vanaf dreigend overgewicht en hun ouders 		<ul style="list-style-type: none"> Zorg / 	# plekken meer aanbod voor kind met ongezond gewicht en ouder per focusbuurt. # doorverwijzingen matcht met # meer plekken per focusbuurt.			

A2c3 - AV Pact GG - Eetspreekuur	Eetspreekuur (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ongezond gewicht + ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Minimaal 600 kinderen met ongezond gewicht + ouders zijn bij het eetspreekuur geweest en/of hebben deelgenomen aan cursus/workshop Gezond Opgroeien (+).			
A2c4 - AV Pact GG - Aanbevelingen inkoopafspraken 2015 ev	Aanbevelingen inkoopafspraken 2015 ev. (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • aanbieders / inkopers aanbod GG 	<ul style="list-style-type: none"> • Achmea • jeugd • OKC • Om het Kind • sport • welzijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Input leveren voor inkoopafspraken aanbod Gezond Gewicht vanaf 2015, ten behoeve van inkopende partijen intern ('zelf inkopen') en extern ('laten inkopen').			
A2c5 - AV Pact GG - Projectontwikkeling aanbod GG	Projectontwikkeling aanbod Gezond Gewicht (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • aanbieders • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals (de "community") 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	6 projecten van veelbelovende initiatieven voor meer (en beter) aanbod zijn ontwikkeld. Minstens 3 van deze projecten met uitvoering gestart.			
A2c6 - AV Pact GG - Pilots LEFF	LEFF (Aanbodversterking Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met ongezond gewicht + ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Minimaal 20 kinderen met ongezond gewicht + ouders hebben deelgenomen aan pilot LEFF. Pilot LEFF geldt als haalbaarheidsstudie (landelijk) voor ontwikkeling en uitvoering specifiek aanbod.			
A2d1 - Sluitende Zorgketen Pact GG - Proeftuin OKA met BIG	Proeftuin OKA met BIG (Sluitende Zorgketen Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • Waterlandpleinbuurt • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen met obesitas • ouders • professionals • samenwerkingspartners 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Alle afspraken vastleggen, benodigd voor het optimaal uitvoeren van de proeftuin. Proeftuin voor de implementatie van het Pact gezond gewicht met professionals (OKAs met BIG) voor # gezinnen in focusbuurten en/of proeftuin(en) OHK.			
A2d2 - Sluitende Zorgketen Pact GG - Lokale samenwerkingsovereenkomsten	Lokale samenwerkingsovereenkomsten (Sluitende Zorgketen Implementatie Pact GG)	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen • ouders 	<ul style="list-style-type: none"> • lokale samenwerkingspartners (alle lokale professionals) 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg / 	Met alle focusbuurten getekende lokale samenwerkingsovereenkomsten voor implementatie Pact, met prioriteit Noord/Oost/Nieuw-West.			
A3c-01-1 VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid.	1a: Aanbieden van beweegkriebels aan pedagogische medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen 0 - 4 jaar • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Combiwel • Tinteltuin 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Scholen / 	De cursus beweegkriebels wordt voor 45 pedagogische medewerkers aangeboden.	Juni 2013	Cursus op 4, 10 oktober en 1 november.	Persmoment op 1 november met Coby van Berkum, Helen Schilmeijer (Combiwel) en Miriam Ketelaar (Tinteltuin).
A3c-01-2 VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid	1B: Beleid op VVE op gebied van voeding en bewegen	<ul style="list-style-type: none"> • Noord • Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen 0 - 4 jaar • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Combiwel • Tinteltuin 	<ul style="list-style-type: none"> • Buurten • Scholen / 	VVE's hebben een gezond voedingsbeleid en handelen conform beleid.	Juni 2013		Combiwel en Tinteltuin hebben reeds een voedingsbeleid en handelen conform beleid. Toets op kwaliteit moet nog plaatsvinden.

A3c-01-3 VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid	VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 4 jaar professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Combiwel Tinteltuin 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	VVE's hebben een beweegbeleid en handelen conform beleid.	Juni 2013	September 2013.	Afspraak: Na de training beweegkriebels hebben alle groepen een vast beweegmoment per week. Dit is opgenomen in weekplanning. (elke locatie krijgt handleiding en kaartspel).
A3c-01-4 VVE: VVE's hebben een gezondheids- en bewegingsbeleid	1C: Stimuleren van waterdrinken	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 4 jaar professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Tinteltuin 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Dikkertje Dap gaat per september over op waterdrinken.	Juni 2013 start	Augustus 2013.	Bidons worden 20 augustus geleverd.
A3c-02-1 Agenderen van GA!	2a GA! onderwerp tijdens ambitiegesprekken tussen portefeuillehouder en schoolbesturen	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> AMOS ASKO openbaar schoolbestuur 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	De portefeuillehouder brengt GA! ter sprake tijdens gesprekken met schoolbesturen.	Juni 2013	September.	2 gesprekken zijn geweest en onderwerp besproken, derde gesprek in september.
A3c-02-2 Agenderen van GA!	2b: Ambitieniveau van scholen op gebied van gezondheids- en beweegbeleid is minimaal A + B	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> alle basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Alle scholen hebben van 2013-2014 minimaal een ambitieniveau van A + B op gebied van gezondheids- en beweegbeleid.	Juni 2013	Januari 2014.	
A3c-03-1 PO: Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op alle basisscholen	3a Tekenen van convenant	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> alle basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Alle scholen tekenen het GA! convenant in 2013-2014.	November 2013	Juni 2014.	Wachten op centrale convenant.
A3c-03-2 PO: Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op alle basisscholen	3b Water drinken op school	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> alle basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Alle scholen hebben vanaf september 2014 om 10 uur een waterdrinkmoment (of thee en melk).	September 2013	September 2013.	1 Amstermeerschool: start sept 2013 2 Piramide start sept 2013 3 As Siddieq 4 klassen al gestart, vanaf okt alle klassen 4 MGR Bekkerschool: sept een teambijeenkomst 5 IJdoorn: start sept 2013
A3c-03-3 PO: Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op alle basisscholen	3b Water drinken op school (Extra !!)	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne 	<ul style="list-style-type: none"> 4 windstreken 	<ul style="list-style-type: none"> 4 windstreken 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	4 windstreken heeft om 10 uur waterdrink moment.	Juni 2013	September 2013	Persmoment 26 augustus Coby van Berkum en Ferdinand van Veen.
A3c-03-4 PO: Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op alle basisscholen	3c Gym +	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> alle basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Alle scholen bieden vanaf 2013-2014 gym+ aan.	Juni 2013	October 2013	Alle scholen starten in september: bij voorkeur gymdocent anders door CF/externe trainer.
A3c-03-5 PO: Gezondheidsbeleid en bewegingsbeleid op alle basisscholen	3d Fruit eten	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> 4 windstreken 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	Alle scholen hebben vanaf 2013-2014 minimaal één fruitdag in de week.	Juni 2013	September 2013	1 Amstelmeer: geen vaste dag wel stimuleren 2 Piramide: Fruit of boterhammen elke dag 3 As Siddieq: Elke dag een fruitdag 4 MGR Bekkerschool: september teambijeenkomst 5 IJdoorn: Elke dag een fruitdag
A3c-04 School Dinner	4a Aanbieden van School Dinner	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen kinderen 0 - 12 jaar ouders 	<ul style="list-style-type: none"> as Siddieq + 2 andere basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	3 scholen uit Noord nemen deel aan School Dinner.	Juni 2013	Juni 2014.	As Siddieq 23 t/m 27 september. Persmoment maandag 23 september.
A3c-05 Schoolplein 14	5a Alle scholen krijgen de mogelijkheid tot aanleg van schoolplein 14	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> alle basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	In 2013-2014 hebben 3 scholen een schoolplein 14.	Juni 2013	Juni 2014.	Wachten op mogelijke aanscherping van Schoolplein 14.

A3c-06-1 Watertappunten op scholen	6a Watertappunten op scholen	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	In 2013-2014 hebben alle scholen een watertappunt op het schoolplein.	April 2013	Juni 2014	1 MGR Bekker april 2013 2 Amstelmeerscholen oktober 2013 3 Piramide/IJdoorn sept 2013 4 Andere scholen afhankelijk van financiering
A3c-06-2 Watertappunten op scholen	6a Watertappunten Extra	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen Waternet 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	In september heeft de 4 windstreken een watertappunt.	Juli 2013	September 2013.	Geplaatst in september 2013.
A3c-07 Bewegmanagement	7a Opplussen bewegmanagement	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Scholen / 	In het najaar wordt het huidige bewegmanagement uitgebreid met 1 fte.	Mei 2013	Oktober 2013.	Start Lindsey Griffioen september/oktober afhankelijk van DMO/Sport service.
A3c-08-1 Vet fitte kids	8a Continuering Vet fitte kids	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Achmea MCN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vet fitte kids wordt gecontinueerd in september 2013.	Maart 2013	September 2013.	Gezondverstandtafel om dit te bewerkstelligen (2e bijeenkomst op 15 augustus) Behalen van doelstelling is afhankelijk van Achmea.
A3c-08-2 Vet fitte kids	8b Structurele continuering Vet fitte kids	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Achmea MCN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf 2014 wordt Vet fitte kids structureel gefinancierd.	Maart 2013	Januari 2014.	Gezondverstandtafel om dit te bewerkstelligen (2e bijeenkomst op 15 augustus) Behalen van doelstelling is afhankelijk van Achmea.
A3c-08-3 Vet fitte kids	8c Er is een brug tussen Vet fitte kids en gym+	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen MCN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Vanaf september 2013 kunnen alle uitstromers van Vet fitte kids direct deelnemen aan gym+.	September 2013	November 2013.	
A3c-08-4 Vet fitte kids	Goed Bezig wordt GLI	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met overgewicht 	<ul style="list-style-type: none"> Goed Schellingwoude 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf januari wordt een gezond opgroeien plus gekoppeld aan het beweegprogramma van Goed Bezig.	November 2013		
A3c-09-1 Amsterdamse zorgstandaard obesitas	9a implementatie Amsterdamse zorgstandaard	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> zorg professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Alle betrokken zorgverleners kennen de Amsterdamse zorgstandaard obesitas.	September 2013	Januari 2014.	Amsterdamse standaard 'vertalen' voor de Noordse situatie in samenwerking met Marianne v/d Velde. Implementatie in samenwerking met adviseur 1e lijn Amsterdam (Riet Kemp).
A3c-09-2 Amsterdamse zorgstandaard obesitas	Amsterdamse zorgstandaard obesitas	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> zorg professionals 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Alle zorgverleners werken volgens de Amsterdamse zorgstandaard obesitas.	September 2013	April 2014.	Amsterdamse standaard 'vertalen' voor de Noordse situatie in samenwerking met Marianne v/d Velde. Implementatie in samenwerking met adviseur 1e lijn Amsterdam (Riet Kemp).
A3c-10 Kinderen met morbide obesitas	10 In kaart brengen hoeveel kinderen er morbide obesitas hebben	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen met obesitas 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf ... zijn alle kinderen met morbide obesitas in beeld en krijgen een passend aanbod.			Wat wordt de tijdsplanning hiervan?
A3c-11-1 Eetsprekuren	11 Extra eetsprekuren	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf november is er één wekelijks extra eetsprekuren.	September 2013	November 2013.	Vanuit budget 2e contactmoment VO.
A3c-11-2 Eetsprekuren	11a Extra ondersteuning door gezond opgroeien	<ul style="list-style-type: none"> Noord nvt 	<ul style="list-style-type: none"> ouders 	<ul style="list-style-type: none"> Cordaan 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Er wordt vanaf januari elk kwartaal een cursus gezond opgroeien aangeboden.			

A3c-12-1 JIP (Jeugd Informatie Punt)	12a In kaart brengen van gezondheidsvragen	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne Buiksloot 	• kinderen 0 - 23 jaar	• JIP	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf mei 2013 worden de vragen van jongeren bij het JIP met betrekking tot overgewicht geregistreerd.	Mei 2013		Merendeel van gezondheidsvragen gaat over overgewicht.
A3c-12-2 JIP (Jeugd Informatie Punt)	12b Extra voorlichting	<ul style="list-style-type: none"> Noord Banne Buiksloot 	• kinderen 0 - 23 jaar	• JIP	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Zorg / 	Vanaf november 2013 is wekelijks een diëtist aanwezig op het JIP (bij voldoende vraag).	November 2013		Spreekuren werken niet, een andere vorm kiezen.
A3c-13-1 Watercampagne in de wijk	13 Aanleg watertappunten in de wijk	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	• alle doelgroepen	• Waternet	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Eind 2013 zijn 15 watertappunten in Noord.	Juni 2013	December 2013.	4 geplaatst tot oktober 2013, de rest is afhankelijk van financiering van beheerkosten.
A3c-13-2 Watercampagne in de wijk		<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	• alle doelgroepen	• Waternet	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Eind 2013 zijn er 25 watertappunten in Noord.	Juni 2013	December 2014.	4 geplaatst tot oktober 2013, de rest is afhankelijk van financiering van beheerkosten.
A3c-14 Verhogen sociale veiligheid	14 uitrollen van de vreedzame wijk	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	• professionals	• alle professionals	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In 2014 is de Waterlandpleinbuurt een vreedzame wijk.	Januari 2013	Januari 2015.	
A3c-15-1 Actief GA! boodschap communiceren bij evenementen die gemeente organiseert en subsidieert	Watercampagne tijdens Purmerplein voetbaltoernooi	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	• kinderen 0 - 12 jaar	• Waternet	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Tijdens het Purmerplein voetbaltoernooi is aandacht voor de watercampagne.	23 juni 2013	23 juni 2013	Goed geslaagd.
A3c-15-2 Actief GA! boodschap communiceren bij evenementen die gemeente organiseert en subsidieert	15b Gezondheidsmarkt	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	• alle doelgroepen	<ul style="list-style-type: none"> fysiotherapeuten huisartsen JGZ OKC sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Het centrale thema op de gezondheidsmarkt is aanpak gezond gewicht.	Juni 2013	7 september 2013.	Kraam speciaal voor GA!
A3c-15-3 Actief GA! boodschap communiceren bij evenementen die gemeente organiseert en subsidieert	15c Sportevenement	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	• kinderen 0 - 23 jaar	• niet ingevuld	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Bij elk sportevenement georganiseerd door de afdeling Sport is er aandacht voor waterdrinken en gezonde voeding.	April 2013	April 2013.	Bij straatsport, vakantieactiviteiten, naschoolse activiteiten, mini damloop, ster van Noord et cetera.
A3c-16 Uitdragen van GA! door gesubsidieerde instellingen	16 Elke gesubsidieerde instelling die werkt met jeugd kent de aanpak gezond gewicht en draagt actief bij om de doelstellingen van de aanpak gezond gewicht te realiseren	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	• professionals	<ul style="list-style-type: none"> Combiwel Cordaan DOCK Doras SPIN 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In elke vraagbrief van het stadsdeel staat dat er actief aan de doelstellingen van de aanpak gezond gewicht moet worden.	Juni 2013	Januari 2014.	
A3c-17 Beter gebruik van jeugdsport en DWI regeling	17 stimuleren van gebruik van regelingen om kinderen uit lage SES lid te laten worden van een sportvereniging	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	• professionals	<ul style="list-style-type: none"> scholen sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Alle professionals zijn op de hoogte van de DWI-regeling en het jeugdsportfonds.	Juni 2013	Juni 2014.	Motie Noord: € 20.000,- extra voor jeugdsportfonds (kaders bepalen).
A3c-18 Meer gezondheidsbevorderingsprojecten	18 Actief communiceren over mogelijkheden van aanvragen van Meedoen in Noord en bewonersinitiatieven subsidie voor organisatie van gezondheidsbevorderingsprojecten	<ul style="list-style-type: none"> Noord alle buurten 	• bewoners Noord	• niet ingevuld	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In 2013 zijn er 3 gezondheidsprojecten gehonoreerd in het kader van Meedoen in Noord/bewonersinitiatieven.	Juni 2013	Januari 2014.	Vanaf augustus op de website.
A3c-19-1 Stimuleren van fietsen in de wijk	19a onderzoeken hoe kinderen van en naar school gaan	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	• kinderen 0 - 12 jaar	• basisscholen	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	Er wordt een onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van en naar school gaan.	Juni 2013	Februari 2014.	Onderzoeksopzet gemaakt door 2 studenten, start in september.

A3c-19-2 Stimuleren van fietsen in de wijk	19a Fietscampagne?	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> basisscholen 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten / 	Indien kinderen veel met de auto naar school gebracht worden, wordt een fietscampagne gestart.		?
A3c-20 Binnen buiten spelen	Openstellen van een gymzaal om het binnen buiten spelen te stimuleren	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> kinderen 0 - 12 jaar 	<ul style="list-style-type: none"> niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In de winterperiode van 2013-2014 is eenmaal per week een gymzaal open om binnen buiten te spelen.	Oktober 2013	November 2013.
A3c-21 GA! week (fresh in de les)	In het voorjaar is er een GA! week	<ul style="list-style-type: none"> Noord Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> buurthuizen scholen winkeliers 	<ul style="list-style-type: none"> Buurten Gebied / 	In het voorjaar van 2014 is er een week waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd in het teken van de GA! aanpak (fresh in de les). In september wordt fresh in de les georganiseerd in de Vogel/IJpleinbuurt.		Mei 2014.
A4a - Excellente professionals	Ontwikkelen en uitvoeren Leerplan Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> JGZ artsen en verpleegkundigen professionals van de nulde-eerstelij sportmedewerkers VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> eerste lijn Amsterdam JGZ artsen en verpleegkundigen JOGG OKC professionals van de nulde-eerstelij Samen Doen sportmedewerkers VVE medewerkers in voorscholen en basisonderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> Excellente professionals / 	Ontwikkelen en uitvoeren Leerplan Gezond Gewicht voor medewerkers JGZ, VVE, Sport en nulde & eerstelij.		Vooronderzoek is gestart: Uitvoer audit bij JGZ is afgerond. Verslaglegging van dossieronderzoek vindt momenteel plaats. Ronde tafelsessie voor input van verschillende doelgroepen wordt nu in gang gezet. Het vooronderzoek bij VVE is gestart. Opstellen van een leerplan start in november/december. Planning van ontwikkeling en uitvoering verschilt per doelgroep.
A5a - Leidraad Gezond Ingerichte Stad	Gezond Ingerichte Stad.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> gemeente 	<ul style="list-style-type: none"> bedrijfsleven gemeente professionals publieke partijen VU 	<ul style="list-style-type: none"> Gezond Ingerichte Stad / 	Leidraad gezond ingerichte omgeving. De gebouwde omgeving van Amsterdam zó inrichten dat het uitnodigt tot een gezonde leefstijl en het maken van gezonde keuzes. Dit betekent een omslag in de benadering van de openbare ruimte en het leggen van een verbinding tussen het sociale domein en het fysieke domein.		
A6a - Gezonde Sportkantine	Gezonde Sportkantine, vaststellen norm, inventariseren en implementeren (+ wie gaat het uitvoeren)	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed Bullewijk / Bijlmer-Centrum Indische Buurt Kolenkit Slotermeer Waterlandpleinbuurt 	<ul style="list-style-type: none"> sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> DMO Sport sportkantines Sportservice Amsterdam 	<ul style="list-style-type: none"> Gezonde Sport / 	Eind 2014 zijn 10 sportkantines waar doelgroepkinderen sporten gezond.	Q4 2013, start	
A6b - Uitvoeringsmonitor Sport	Monitoren sportinspanningen.	<ul style="list-style-type: none"> stadsbreed nvt 	<ul style="list-style-type: none"> professionals 	<ul style="list-style-type: none"> DMO Sport 	<ul style="list-style-type: none"> Gezonde Sport / 	Monitoren van de inspanningen in de uitvoeringsmonitor Sport, signaleren en agenderen van kansen en knelpunten (periodiek inbrengen in AAGG Agenda??, na monitormomenten??) focus op de volgende sportinspanningen: life time beweegparticipatie, sportparticipatie, ...	-	

A6c - Sportverenigingen specifiek aanbod voor zwaarlijvigen/inactieven	Specifiek aanbod voor mensen met overgewicht/obesitas, bij sportaanbieders en sportverenigingen.	<ul style="list-style-type: none"> • zwaarste buurten • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> • sportaanbieders • Sportservice Amsterdam • sportverenigingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gezonde Sport / 	2014 inventarisatie welk aanbod waar, ambitie formuleren. Uitvoering vanaf 2015. Jaarlijks minimaal 3 sportverenigingen erbij met dit specifieke aanbod. Start in de focusbuurten/verenigingen waar doelgroepkinderen sporten.		
B1 - Digitaal platform Gezond Gewicht	Digitaal platform Gezond Gewicht opzetten.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • kinderen • ouders • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • Om het Kind 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Eind 2014 is het digitale platform operationeel (en dus online). Het online platform AAGG wordt onderdeel van de bestaande website gezond gewicht en ingeplugd in het digitale platform cluster sociaal 3.0.		
B2 - Front office	Een systeem waarin alle binnenkomende vragen en verzoeken etc. worden geregistreerd en opgevolgd en waarin de resultaten worden bijgehouden.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bedrijfsleven • particulieren • scholen • stadsdelen • zorginstellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Alle binnengekomen zaken worden behandeld via het front office.		Er is een postlijst een procesbeschrijving waarmee gewerkt wordt.
B3a - Samenwerken met externe partijen binnen AAGG	Samenwerken met of faciliteren van externe partijen binnen AAGG met als doel het verbreden Community Gezond Gewicht.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Eind 2014 voeren ten minste 20 partijen zelf activiteiten uit die direct bijdragen aan de doelen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. 100 partijen dragen bij aan het creëren van een gezonde omgeving voor kinderen (door middel van kennis en kunde delen, faciliterende rol spelen, etc.).		
B3b Interne samenwerking	Interne samenwerking	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • gemeentelijke diensten 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurscommissies • gemeentelijke diensten 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	3 extra gemeentelijke diensten en alle stadsdelen zijn aan de aanpak verbonden.		
B3c Bijeenkomsten Gezond Gewicht	Bijeenkomsten Gezond Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Jaarlijks wordt er minimaal 1 thematische bijeenkomst georganiseerd, dan wel aansluiting gezocht bij relevante bijeenkomsten.		
C1 - Stadsbrede publiekscampagne Gezond Gewicht	Publiekscampagne Gezond Gewicht maken.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Publiekscampagne Gezond Gewicht lanceren.		
D1a - Staat van gezond gewicht	Staat van gezond gewicht - in het kader van monitoring en onderzoek.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD • O+S 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld / 	(Vooralsnog) eenmalige verdiepende publicatie over de problematiek van overgewicht in Amsterdam (grootstedelijke situatie), op basis van nieuwe koppeling van verschillende bronnen en bestanden en inzichten breed de achtergronden doorgronden. Waardoor we (nog) beter gaan weten aan welke knoppen te draaien.	Q4: start	Oprichting in Q4 2013, opleveren rapportage Q1 2014.

D1d - Uitvoeringsmonitor	Uitvoeringsmonitor Gezond Gewicht (output) in het kader van Monitoring en Onderzoek.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • burgers • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Elk kwartaal een update van de Uitvoeringsmonitor publiceren. Inclusief een kwalitatieve voortgangsrapportage.	Q2 t/m Q4 2013, doorlopend.	Q2/2013 opdracht uitvoeringsmonitor en outcome gegeven; Q2/2013 eerste versie uitvoeringsmonitor online; Q3/2013 uitvoeringsmonitor verbeterd en aangescherpt; Q4 hernieuwde versie uitvoeringsmonitor online, dat betekent dat in derde kwartaal geen update van de uitvoeringsmonitor is uitgevoerd en dus ook niet online gegaan is.
D1e - Outcome-monitor (maatschappelijk effect)	Outcome-monitor - Monitor maatschappelijke effecten AAGG	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • bestuur • burgers • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • GGD 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	In Q4 van ieder jaar wordt een outcome (effectmeting) monitor uitgevoerd.	Q4: monitor gereed.	
D2 - Interne expertgroep	Interne expertgroep.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • andere betrokkenen van de aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> • G4 • JOGG • PON (Partnerschap Overgewicht Nederland) • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	De leden van de interne expertgroep toetsen en adviseren over zowel wetenschappelijke basis als niet-wetenschappelijke en meer populairdere publicaties. Relevante bevindingen en publicaties worden opgepakt en indien nodig wordt er actie op ondernomen.		
D3 - Externe expertgroep	Externe expertgroep.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • andere betrokkenen van de aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Er is een wetenschappelijke expertgroep ingesteld dat als doel heeft om het programmateam gevraagd en ongevraagd te adviseren. Deze expertgroep komt 2 keer per jaar bijeen.		
D4 - Sarphati Institute	Sarphati Institute	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • niet ingevuld 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Kruisbestuiving expertise SI en gebruik "proeftuin AAGG".		
D4a - Procevaluatie interventies	Procevaluatie interventies	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • professionals 	<ul style="list-style-type: none"> • alle professionals • O+S • Sarphati Institute 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Voor alle interventies in het kader van de Aanpak Gezond Gewicht worden (indien mogelijk qua budget) procesevaluaties uitgevoerd; in ieder geval bij Jump-in en schoolpleininterventies.		
E - Communicatie	Communicatie ter ondersteuning van de doelstellingen van AAGG.	<ul style="list-style-type: none"> • stadsbreed • nvt 	<ul style="list-style-type: none"> • alle doelgroepen 	<ul style="list-style-type: none"> • alle partners van de aanpak Gezond Gewicht 	<ul style="list-style-type: none"> • nvt / 	Er is een communicatietoolkit, up to date website en maandelijks een nieuwsbrief. Er is een communicatiekalender.		